

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2011 č. obj. 12/2010, č. zhot. 012371.003
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Nebřeziny**, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-sever
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-sever
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o., reprezentant sdružení KPÚ_PS_1_2010_ŘSD
sídlo: Tetín 45, 266 01 Beroun
IČ/DIČ: 18601227/CZ18601227
Zástupce: Jaromír Prošek, prokurista firmy
/ dále jen zhotovitel /

Další účastník: Ředitelství silnic a dálnic ČR
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390
Zástupce: ~~David Čermák, generální ředitel~~

Ing. Radek Hanačík
ředitel úseku Kancelář generálního
ředitele

opraveno: 4.12.2012

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 4. smlouvy o dílo takto:

Na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb u pozemkové úpravy v k.ú. **Nebřeziny** ze dne 5.11.2012 se z důvodu snížení měrných jednotek (ze 143 100bm na 138 100bm a z 166 ha na 161 ha) u KPÚ upravují ceny pracovních úkonů u etap, a to na:

Pracovní úkon	Cena bez DPH
1.4.-1.5.	317 400,- Kč
1.7.	45 885,- Kč
2.1.-2.4.	94 990,- Kč
2.5.	156 170,- Kč
3.1.	72 450,- Kč
3.2.	40 250,- Kč

Pracovní úkon 2.6. a termíny plnění zůstávají beze změn.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro dalšího účastníka smlouvy.

V Plzni dne 15.11.2012


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - SEVER
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 4 -



Ing. Václav Mazín
ředitel Pozemkového úřadu Plzeň-sever




Jaromír Prošek
prokurista firmy HRDLIČKA spol. s r. o.

Další účastník smlouvy:

V dne

HRDLIČKA
spol. s r.o.
Teln 45
266 01 Beroun
DIČI CZ10601227



Ing. Radek Hanačík
ředitel úseku Kancelář generálního
ředitele

- 4 -12- 2012

opraveno: 4.12.2012



Zápis

z jednání ve věci méněslužeb komplexní pozemkové úpravy Nebřeziny za účasti zhotovitele - firmy Hrdlička spol. s r.o., zastoupenou Ing. Radimem Osičkou a objednatelem - Pozemkového úřadu Plzeň – sever, sepsaný dne 5.11. 2012 v sídle PÚ Plzeň-sever, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nebřeziny došlo ke snížení výměry obvodu a ke snížení rozsahu prací ve všech etapách komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ dle SoD	změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.4, 1.5	143 (100bm)	138
1.7, 2.1-2.5, 3.1,3.2	166 (ha)	161

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 12/2010.**

Zápis sepsala : Alena Dolívková

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za Pozemkový úřad Plzeň-sever :

Za zpracovatele Hrdlička spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - SEVER
301 00 Plzeň, Nerudova 35

.....
Alena Dolívková
Referentka PÚ Plzeň-sever

HRDLIČKA
spol. s r.o.
Praha
IČO: 1034/33
Praha 5 - Smolický
IČO: 250001227

.....
Ing. Radim Osička