



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2011 č. obj. 14/2010, č. zhot. 012371.005
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rybnice u Kaznějova, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-sever
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-sever
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

HRDLIČKA spol. s r.o., reprezentant sdružení KPÚ_PS_1_2010_ŘSD
sídlo: Tetín 45, 266 01 Beroun
IČ/DIČ: 18601227/CZ18601227
Zástupce: Jaromír Prošek, prokurista firmy
/ dále jen zhotovitel /

Další účastník:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390
Zástupce: Ing. Jiří Švorc, generální ředitel

ing. René Pohutka, porádce řízení

Vzhledem k opožděnému podepsání smlouvy o dílo č. obj. 14/2010, č. zhot. 012371.005, ze strany účastníka - ŘSD ČR se na základě bodu 3.3. *Podmínky pro změnu termínů* uvedeného v zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku č.j. 1500/10/PÚ ze dne 9.8.2010 smluvní strany dohodly na změně termínů plnění dílčích fakturačních celků tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro dalšího účastníka smlouvy.

V Plzni dne 17-08-2011

V PRAZE dne 12.08.2011


Za objednatele:



Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - SEVER
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 4 -

Ing. Václav Mazín
ředitel Pozemkového úřadu Plzeň-sever

Za zhotovitele:



Jaromír Prošek
prokurista firmy HRDLIČKA spol. s r. o.

Další účastník smlouvy:

V Praze dne 13.9.2011

HRDLIČKA
spol. s r. o.
Tetín 45
266 01 Beroun
DIČ: CZ18601227



Ing. Jiří Švorc
generální ředitel ŘSD ČR

Ing. René Poruba
poruba@rdm.cz
12.09.2011 oprava 9. Beroun 1



Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	290	250	72 500	30.4.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	290	150	43 500	15.11.2011
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	290	310	89 900	15.11.2011
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	202	1360	274 720	30.3.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou					
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou					
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0	v tomto katastrálním území nebude řešeno !!		
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou					
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	290	265	76 850	30.5.2013
Body 1.4 a 1.5. možno sloučit					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH				557 470	

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	290	590	171 100	30.4.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	290	1 000	290 000	15.04.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	15.04.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						476 100
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	290	500	145 000	do 6 měsíců od výzvy zadavatele
	Stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	290	280	81 200	do 6 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						226 200

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	557 470 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	476 100 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	226 200 Kč
Celková cena bez DPH	1 259 770 Kč
DPH	251 954 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 511 724 Kč

17 -08- 2011

V Plzni dne

V PRAZE dne 12.08.2011

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel Pozemkového úřadu Plzeň-sever

Jaromír Prošek
prokurista HRDLIČKA spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - SEVER
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 4 -

HRDLIČKA
spol. s r.o.
Tetín 43
266 01 Beroun
DIČ: CZ18601227