

č. smlouvy u objednatele: 13/2010
č. smlouvy u zhotovitele :

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 3. 11. 2010

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:	ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Třebíč
Sídlo:	Bráfova 1, 674 01 Třebíč
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Žák
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	86-26750302070/100
IČ/DIČ:	00020478

a

Z h o t o v i t e l:	TRAVAL, s. r. o.,
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 65 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Trachta
Bankovní spojení:	Oberbank AG pobočka České Budějovice
Číslo účtu:	7000017676/8040
IČ/DIČ:	260 85 518/CZ26085518

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 13122

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 3. 11. 2010, je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Lesní Jakubov.

2.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. XI., bodem 3 smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se mění článek **VII. Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3.

Strany se dohodly, že u ucelené části – **Přípravné práce**, u fakturačního celku 1.2 Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění bude skutečnost 22 MJ oproti původně nasmlouvaným 27 MJ; Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace zůstává beze změny.

Snížením počtu bodu PPBP dojde k cenovému snížení o 5 000,-- Kč bez DPH, tedy fakturovaná částka bude 22 000,-- Kč bez DPH.

4.

Podrobná cenová kalkulace a fakturační částky jsou uvedeny v Příloze č. 2 ke SOD č. 13/2010, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.


5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 22. 6. 2011

za objednatele:


Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
TŘEBÍČ
674 01 Třebíč, Bráfova 1
• 1 •


Ing. František Jaša
ředitel
Pozemkového úřadu Třebíč

za zhotovitele:

TRAVAL, s.r.o.

Čechova 395/ 59
370 65 České Budějovice
Tel.: 386 353 903
IČ 260 85 518 DIČ CZ26085518


Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	279	300	83 700	30. 6. 2011
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	22	1 000	22 000	30. 6. 2011
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	1 000	5 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	129	1 000	129 000	30. 11. 2011
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	6	1 000	6 000	30. 11. 2011
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	144	1 000	144 000	30. 11. 2011
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 4. 2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	87	1 100	95 700	
- stabilizace plastovou značkou	bod	282	100	28 200	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	500	500	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území				0	30. 4. 2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	67	1 200	80 400	
- stabilizace plastovou značkou	bod	242	100	24 200	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	149	200	29 800	30. 4. 2012
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	344	100	34 400	
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	279	900	251 100	31. 8. 2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					934 000

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	279	1 000	279 000	28. 2. 2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	12	800	9 600	31.12. 2012
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	800	1 600	31.12. 2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	56	500	28 000	31.12. 2012
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	22	800	17 600	31.12. 2012
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	279	500	139 500	30. 6. 2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	31. 7. 2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						487 300
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	440	50	22 000	30. 9. 2013
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1050	50	52 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	279	350	97 650	30. 11. 2013
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						172 150

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	934 000 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	487 300 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	172 150 Kč
Celková cena bez DPH	1 593 450 Kč
DPH	318 690 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 912 140 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Třebíči dne 22. 6. 2011

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
PŮZEMKOVÝ ÚŘAD
TŘEBÍČ
674 01 Třebíč, Pásova 1

Ing. František Jaša - ředitel PÚ

Za zhotovitele:

TRAVAL, s.r.o.

Čechova 395/ 59
370 65 České Budějovice
Tel.: 386 353 903
IČ 260 85 518 DIČ CZ26085518

Ing. Vendula Valentová

jednatelka společnosti TRAVAL, s. r. o.