

**DODATEK č. 1**  
č.j. 189472/2012-130731  
**SMLOUVY O DÍLO č. 1195-2012-130731**

uzavřený  
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov</b>
zastoupený :	Ing. Vladimírem Svobodou - ředitelem Pozemkového úřadu Tachov
tel.	+420374705388
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jan Kořuha - referent
Adresa:	T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Tel. /fax:	+420374705388/+420374705392
E-mail:	pu_tachov@mze.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka Plzeň-město
Číslo účtu:	35-1641920207/0100
IČ:	00020478
DIČ:	není plátcem

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Lesní stavby, s.r.o.</b>
Sídlo:	Palackého 764, 340 22 Nýrsko
zastoupený:	Ing. Jiřím Svejkovským, jednatelem Václavem Svobodou, jednatelem
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
Tel./Fax:	+420 376571106/+420 376572280
E-mail:	lesnistavby@lesnistavby.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Klatovy
Číslo účtu:	9796140287/0100
IČ:	64834042
DIČ:	CZ64834042

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7565,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Článku XV. odstavce 2. smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.  
**ZMĚNA CENY DÍLA**

Cena díla pro „Hanov u Lestkova - hlavní polní cesta VPC 4“, uvedená v Článku V. odst. 2. smlouvy se mění takto:

**Původní cena**

Cena bez DPH 4 573 367,- Kč  
Zákonné DPH 20% 914 673,- Kč  
Cena včetně DPH 5 488 040,- Kč

**Nová cena**

Cena bez DPH 4 557 747,- Kč  
Zákonné DPH 20% 911 549,- Kč  
Cena včetně DPH 5 469 296,- Kč

II.  
**DOPLNĚNÍ PŘÍLOHY SMLOUVY**

V Článku XV. odstavci 2. se doplňuje příloha smlouvy:

a) Podklady k dodatku ke smlouvě ze dne 17.10.2012 (č.j.: 570/2012-130731).

III.  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny změnou v rámci provádění díla.

Zhotovitel předložil návrh týkající se rozpisu neprováděných položek rozpočtu stavby, výpočtu ceny a zdůvodnění méněprací. Jedná se o práce na stavebním objektu SO 302, týkající se revitalizace Trubního odpadu TO 2, který je součástí uvedené stavby. Tento dokument byl dne 17.10.2012 schválen a potvrzen zástupcem objednatele, zástupcem technického dozoru objednatele, projektantem a zástupcem zhotovitele.


**Celková cena „Méněpráce“ je stanovena odpočtem položek ze schváleného rozpočtu a činí 15 620,- Kč bez DPH a 18 744,- Kč včetně DPH.**

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále platí.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Dodatek č.1 smlouvy je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.


V Tachově dne 18. 10. 2012


  
**Za objednatele:**  
Ing. Vladimír Svoboda  
ředitel PÚ Tachov



V Nýrsku dne 23. 10. 2012

  
**Za zhotovitele:**  
Ing. Jiří Svejkovský - jednatel

  
Václav Svoboda - jednatel

  
Lesní Stavby, s.r.o.  
Palackého 754, 340 22 Nýrsko  
tel: 376 571 106, fax: 376 572 280  
IČO: 040 83 047, DIČ: CZ64834042  
registrační číslo P. S. 1905 u Krajského soudu  
v Nýrsku, územní C. územní 7520