

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č.2390-2012-13313

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

„Biocentrum Chrlice - realizace “

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -**

Žižkov

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro

Jihomoravský kraj

Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00

Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Petr Grmela,
pověřen vedením Pobočky Brno

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Barbora Jakubcová

Telefon: +420/547 103 433/+420 547 103 423

email: brno.pk@spucr.cz

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ013112774 není plátce DPH

Zhotovitel:

Rovina, a.s.

sídlo:

Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl B, vložka 1908

zastoupený:

Ing. Ludkem Černockým, ředitelem

společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Radomír Foukal

Tel./Fax: +420 573 350 154 /+420 572 350 768

E-mail: info@rovina.cz

Číslo účtu: 8315380227/0100

IČ: 64508510

DIČ: CZ64508510

Tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo, ve znění dodatku č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 mění následovně:

Stavební práce v souladu s dodatkem č.5 byly z technologických a klimatických důvodů pozastaveny dne 9.9.2013 a opětovně zahájeny dne 20.9.2013. Stavba tedy probíhala celkem v počtu 57 dnů z celkové délky 122 dnů. Pro dokončení stavby dle nabídky ze dne **18.4.2012** zbývá 65 dnů.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Brně dne 23.9.2013

Za objednatele:




Ing. Petr Grmela
Pověřen vedením Pobočky Brno

Za zhotovitele:

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64502510 DIČ CZ64508510


Ing. Luděk Černocký
ředitel společnosti Rovina, a.s.