

DODATEK Č. 10

ke smlouvě o dílo č.2390-2012-13313

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

„Biocentrum Chrlice - realizace“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

email:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing. Petr Grmela,
pověřen vedením Pobočky Brno
Ing. Barbora Jakubcová
+420/547 103 433/+420 547 103 423
brno.pk@spucr.cz
3723001/0710
01312774/CZ013112774 není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Rovina, a.s.

Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

KS v Brně, oddíl B, vložka 1908

Ing. Luděk Černocký, ředitelem společnosti

Ing. Radomír Foukal

+420 573 350 154 /+420 572 350 768

info@rovina.cz

8315380227/0100

64508510

CZ64508510

Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem mění stávající smlouva o dílo, ve znění dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8 a č.10 následovně:

Stavební práce v souladu s dodatkem č. 9 byly opětovně zahájeny dne 27.11.2013 a následně z důvodu dořešení požadavků správce povodí v záplavovém území k navržené niveletě komunikace byly práce pozastaveny dne 4.12.2013.

Stavba tedy probíhala celkem v počtu 118 dnů z celkové délky 122 dnů. Pro dokončení stavby dle nabídky ze dne 18.4.2012 zbývá 4 dny.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Brně dne 4.12. 2013

Za objednatele:


Ing. Petr Grmela
Pověřen vedením Pobočky Brno



Za zhotovitele:


Ing. Luděk Černocký
ředitel společnosti Rovina, a.s.

