

DODATEK Č. 11

ke smlouvě o dílo č.2390-2012-13313

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

„Biocentrum Chrlice - realizace“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Petr Grmela,
pověřen vedením Pobočky Brno

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Barbora Jakubcová

Telefon: +420/547 103 433/+420 547 103 423

email: brno.pk@spucr.cz

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ013112774 není plátce DPH

Zhotovitel:

Rovina, a.s.

sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 1908

zastoupený: Ing. Luděk Černockým, ředitelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Radomír Foukal

Tel./Fax: +420 573 350 154 /+420 572 350 768

E-mail: info@rovina.cz

Číslo účtu: 8315380227/0100

IČ: 64508510

DIČ: CZ64508510

Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem mění stávající smlouva o dílo, ve znění dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9 a č.10 následovně:

Stavební práce v souladu s dodatkem č. 10 byly z důvodu řešení požadavků správce povodí v záplavovém území k navržené niveletě komunikace dne 4.12.2013 zastaveny. Po projednání problematiky se správcem povodí byly stavební práce opětovně zahájeny dne 22.4.2014. Pro dokončení stavby dle nabídky ze dne **18.4.2012** zbývají 4 dny.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Brně dne 22.4. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64508510 CZ64508510


Ing. Petr Grmela

Pověřen vedením Pobočky Brno


Ing. Luděk Černocký
ředitel společnosti Rovina, a.s.