

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 8. 11. 2012

Dnem 1. 1. 2013 došlo ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb. ke změně objednatele. Vzhledem k této skutečnosti se ustanovení „smluvní strany“ mění takto:

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:**

**Sídlo pobočky:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

*(dále jen objednatel)*

**a**

**ČR – Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
**Pobočka Třebíč**  
Bráfova 1, 674 01 Třebíč  
Ing. František Jaša – vedoucí pobočky  
Ing. Jan Žák  
ČNB  
3723001/0710  
01312774/ CZ01312774

**Zhotovitel:**

**Adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

**E-mail:**

**Telefon:**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171

*(dále jen zhotovitel)*

**AGROPROJEKT PSO, s. r. o.**  
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno  
jednatel Ing. Luděk Střítecký  
Ing. Luděk Střítecký - jednatel  
Ing. Luděk Střítecký - jednatel  
ČSOB, a. s.  
372520453/0300  
41601483 / CZ41601483  
[Lubomir.kupka@agroprojektpson.cz](mailto:Lubomir.kupka@agroprojektпсо.cz)  
545 193 498 545 222 260

**1.**

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 8. 11. 2012 je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Číhalín. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek VII. **Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo provedení JŘBÚ dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

**2.**

V souladu s článkem XI. bodem 3 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujících změnách těchto fakturačních celků:

1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění

7 MJ / 300,-- Kč (1MJ = 1bod)

**2 100,-- Kč**

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

135 MJ / 650,-- Kč (1MJ = 1 ha)

**87 750,-- Kč**

Ke zvýšení MJ u FC 1.2. došlo po rekapitulaci probíhajících prací, kdy vyvstala nutnost v zájmu kvalitního vyhotovení podkladů provést rekognoskaci na dalších 7 bodech stávajícího bodového pole. Body byly vyhledány na podkladě geodetických údajů a měření GNSS při revizi a doplnění podrobného bodového pole.

Objektivním šetřením v terénu bylo potvrzeno, že lesy v zájmovém území jsou značně rozrostlé oproti evidenci KN. Je proto nevyhnutelné počítat s požadavkem vlastníků vyřešit situaci návrhem nového uspořádání pozemků. Současně je však nutno respektovat vlastníky, kteří odmítnou řešení svých pozemků návrhem KoPÚ. Za této situace je nezbytné rozšířit množství služeb zadaných ve FC 2.5., kde je smluvně podchyceno 469 MJ na celkových 604 MJ – tj. navýšení o 135 MJ. Současně je nutno předpokládat, že toto rozšíření u FC 2.5. nebude v takovém rozsahu, protože někteří vlastníci resp. jejich lesní parcely zůstanou pozemky neřešenými. Fakturace FC 2.5. by potom byla provedena dle skutečného množství MJ. To samé bude provedeno i u FC 1.6, kde by potom byly méněpráce.

Navýšené MJ nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb.

Dodatkem č. 1 dojde k navýšení cení díla o 89 850,-- Kč bez DPH.

Celková cena za provedení díla bude po provedených změnách: 2 197 090,-- Kč bez DPH.

### 3.

Z důvodu navýšení měrných jednotek u FC 2.5. (vypracování návrhu nového uspořádání pozemků) dojde k úpravě termínu u FC 1.6. (zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona). Smluvní strany se dohodly na stejném termínu plnění pro oba FC a to 30. 4. 2015.


Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky včetně MJ jsou uvedeny v příloze č. 1 Příloha č. 1 nahrazuje původní přílohu ke SOD.

### 4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 5. 11. 2013

za objednatele:



**Ing. František Jaša**  
Vedoucí  
Pobočky Třebíč


**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Pobočka Třebíč  
Bráfcova 1  
674 01 Třebíč

①

za zhotovitele:

**AGROPROJEKT PSO**  
s.r.o.  
Slavičková 1b, 638 00 BRNO  
DIČ: CZ41601483

②



**Ing. Luděk Střítecký**  
jednatel společnosti



Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	604	<b>150</b>	90 600	30. 11. 2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	13	<b>300</b>	3 900	30. 04. 2014
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	<b>1 000</b>	4 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	243	<b>380</b>	92 340	31. 1. 2014
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	173	<b>450</b>	77 850	31. 1. 2014
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	188	<b>500</b>	94 000	31. 1. 2014
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31. 1. 2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	99	<b>1 050</b>	103 950	
- stabilizace plastovou značkou	ks	435	<b>70</b>	30 450	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	<b>1 000</b>	1 000	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31. 1. 2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	37	<b>1 150</b>	42 550	
- stabilizace plastovou značkou	ks	182	<b>70</b>	12 740	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30. 4. 2015
- vyšetření hranic /vytyčení/ pozemků	100bm	798	<b>480</b>	383 040	
- stabilizace plastovou značkou	ks	1795	<b>70</b>	125 650	31. 1. 2014
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	604	<b>180</b>	108 720	31. 3. 2014
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>					<b>1 170 790</b>



<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	604	240	144 960	28. 02. 2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	98	350	34 300	28. 02. 2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	47	400	18 800	28. 02. 2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	66	1 000	66 000	28. 02. 2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	36	1 100	39 600	28. 02. 2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	604	650	392 600	30. 04. 2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	700	2 100	30. 06. 2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>698 360</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	530	250	132 500	5 měsíců od výzvy PÚ
	Stabilizace hranic pozemků	bod	980	70	68 600	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	604	210	126 840	3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 170 790 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	698 360 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	327 940 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 197 090 Kč</b>
DPH	461 389 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 636 508 Kč</b>

AGROPROJEKT PSO  
 s.r.o.  
 Slavičkova 1b, 638 00 BRNO  
 DIČ: CZ41601483

