

189

Číslo smlouvy zhotovitele: 502012

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 2128-2012-130730, ze dne 15.11.2012**

na zpracování „Projektové dokumentace pro polní cesty VPC 2 a VPC 3 k.ú. Jindřichovice v Krušných Horách“

uzavřený podle ustanovení § 566 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**A. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Ministerstvo zemědělství,</b>
	<b>Pozemkový úřad Sokolov</b>
zastoupená :	ředitelkou Pozemkového úřadu
tel.	Ing. Růženou Vrbovou
kontaktní osoba:	+420 354 420 152, +420 736 777 027
Adresa:	Ing. Dagmar Horychová
Tel. /fax	Jednoty 654, 356 01 Sokolov
	+420 352 352 631, +420 604 818 547
	/+420 352 623 928
E-mail:	pu_sokolov@mze.cz
Bankovní spojení:	KB Karlovy Vary
Číslo účtu:	27-9698650267/0100
IČ:	0020478
DIČ:	není plátcem
ID datové schránky :	yphaax8
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Dopravní stavby a venkovní architektura</b>
	<b>s.r.o.</b>
Sídlo:	Náměstí Krále Jiřího č. 6, 350 02 Cheb
zastoupený:	jednatelem Ing. Petrem Králem
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Jiří Ševčík
Tel./Fax:	+420354436328 /+420354535179
E-mail:	petr.kral@dsva.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka Cheb
Číslo účtu:	78-2227220277/0100
IČ:	26392526
DIČ:	CZ26392526

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17394.

## B.

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XII., odst. 2 výše uvedené smlouvy o dílo takto:

### 1. Čl. III. Termíny plnění se mění odst. 1. takto:

Termín zahájení prací:       nejpozději do 5 dnů po podpisu této Smlouvy o dílo

Termín ukončení prací:       Etapa 1 přípravné práce, nejpozději do 30.11.2012 tzn. po předložení výsledků geodetických prací, po předložení výsledku geologických prací, po předložení vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy

Etapa 2 projekční práce, nejpozději do 30.04.2013, tzn. vyskladnění kompletní PD (tj. termín předání a převzetí řádně provedeného díla).

**Důvodem** změny termínu ukončení prací je nutnost vyřešení nového technicky náročného průběhu polní cesty VPC 3 přes stávající hráz rybníka.

## C. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2128-2012-130730, ze dne 15.11.2012, zůstávají beze změn.
2. Dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotovených vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Sokolově dne ..... 31 -12- 2012 .....

V Chebu dne ..... 2. 1. 2013 .....


Za objednatele:



Ing. Růžena Vrbová  
ředitelka Pozemkového úřadu Sokolov



Za zhotovitele:



Ing. Petr Král  
jednatel

Dopravní stavby  
a venkovní architektura s.r.o.  
Projektová, inženýrská a konzultační kancelář  
Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb  
tel.: 354 436 328 e-mail: info@dsva.cz  
IČO: 263 92 526 DIČ: CZ26392526