

č. objednatel:1-2013-514205  
č. zhotovitele:s\_003\_2013\_PIL

## **Dodatek č. 1**

### **SMLOUVY O DÍLO č. 1-2013-514205 uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pilníkov I,  
v katastrálním území Pilníkov II a v katastrálním území Pilníkov III**

#### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
**Adresa:** Hořická 283, 500 02 Hradec Králové  
**Zastoupený:** Ing. Františkem Dittrichem CSc., ředitelem KPÚ pro  
Královéhradecký kraj  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Josef Kutina  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Kroulík, Ing. Martin Halmo  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/není plátcem DPH

**a**

**Z h o t o v i t e l:** Geocart CZ a.s.  
**Adresa:** Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  
**Zastoupený:** Richardem Mrázkem, předsedou představenstva  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Richard Mrázek, předseda  
představenstva  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Svatava Maradová  
**Bankovní spojení:** LBBW Bank CZ a.s.  
**Číslo účtu:** 5009950099/7179  
**IČ/DIČ:** 25567179/CZ25567179  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
č. 1-2013-514205.**

#### **Čl. II.**

##### **Předmět dodatku č. 1**

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 1-2013-514205, který je uzavírán v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 4 této smlouvy a bodem 3.2. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pilníkov I, Pilníkov II a Pilníkov III“ je prodloužení termínů dokončení jednotlivých dílčích fakturačních celků

uvedených v přílohách č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo č. 1-2013-514205 o 71 den, tak jak je uvedeno v přílohách č. 1b, 2b a 3b, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 1-2013-514205.

### Čl. III Odůvodnění dodatku č. 1

V bodě 3.3. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „KPÚ Pilníkov I, KPÚ Pilníkov II a KPÚ Pilníkov III“ je uvedeno, že „*Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky dle bodu 3.1.1. (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je dodavatel, s nímž bude uzavřena Smlouva o dílo, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění.*“

Termíny plnění jednotlivých dílčích fakturačních celků uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo č. 1-2013-514205 byly stanoveny tak, aby odpovídaly termínu podpisu smlouvy o dílo dne 12.2.2013. Jelikož z důvodů vzniklých na straně zadavatele veřejné zakázky došlo k podpisu smlouvy o dílo až dne 24.4.2013 a zhotovitel nemohl do tohoto termínu zahájit plnění předmětu veřejné zakázky, požádal zhotovitel svým podáním ze dne 5.12.2013 v souladu se zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s názvem „KPÚ Pilníkov I, KPÚ Pilníkov II a KPÚ Pilníkov III“ o prodloužení termínů plnění jednotlivých fakturačních celků o 71 den. Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. 1-2013-514205 se tedy upravují termíny plnění jednotlivých dílčích fakturačních celků v souladu se zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s názvem „KPÚ Pilníkov I, KPÚ Pilníkov II a KPÚ Pilníkov III“ ve vazbě na termín podpisu smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1-2013-514205 nejsou tímto dodatkem dotčena.


V Hradci Králové dne 14-02-2014

V Brně dne 14-02-2014

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

  
Ing. František Dittrich CSc.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
Pro Královéhradecký kraj

  
Richard Mrázek  
předseda představenstva

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Hořická 283  
500 02 Hradec Králové

**Geopart CZ a.s.**  
Geodetická a projekční kancelář  
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO  
tel.: +420 543 216 677  
IČ: 25567179, DIČ: CZ25567179

Příloha č. 1b smlouvy o dílo č. 1-2013-514205

k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pilníkov I se změnou termínů plnění dne dodatku č. 1


	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací - počet dnů od podpisu smlouvy
<b>Přípravné práce - hlavní fakturační celek č.1</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	180	80	14 400	24.9.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění	ha	180	50	9 000	24.9.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	180	300	54 000	24.9.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100 bm	120	900	108 000	23.12.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou	100 bm	48	1 100	52 800	23.12.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 - vytyčení pozemků včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	35	900	31 500	22.1.2014
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků	ha	180	150	27 000	22.2.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH</b>						<b>296700</b>
<b>Návrhové práce - hlavní fakturační celek č. 2</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	180	350	63 000	12.1.2015
2.2.	Zaměření výškopisu celého území	ha	180	100	18 000	12.1.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geol. průzkumu	ha	20	900	18 000	12.1.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geol. průzkumu pro vodohosp. část PSZ	ha	10	1 200	12 000	12.1.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	180	600	108 000	12.9..2015
2.6.	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	3 000	9 000	12.12.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH</b>						<b>228000</b>

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - hlavní fakturační celek č.3						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	70	500	35 000	do 90 dnů od výzvy objednatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	180	200	36 000	do 90 dnů od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH</b>						<b>71000</b>

<b>Rekapitulace</b>	
<b>1. Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.7.) bez DPH</b>	<b>296 700 Kč</b>
<b>2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6. bez DPH)</b>	<b>228 000 Kč</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) bez DPH</b>	<b>71 000 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>595 700 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>125 097 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>720 797 Kč</b>

V Hradi Králové dne

Ing. František Dittrich CSC. 14-02-2014  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj



**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Hořická 283  
500 02 Hradec Králové ④

V Brně dne

Richard Mrázek  
předseda představenstva

14-02-2014



**Geocart CZ a.s.**  
Geodetická a projekční kancelář  
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO  
tel.: +420 543 216 677 ©  
IČ: 23567179, DIČ: CZ25567179

**Příloha č. 2b smlouvy o dílo č. 1-2013-514205**  
k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pilníkov II se změnou termínů plnění dle  
dodatku č. 1

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Harmonogram pracíprací
<b>Přípravné práce - hlavní fakturační celek č.1</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	630	80	50 400	24.9.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění	ha	630	50	31 500	24.9.2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	630	300	189 000	24.9.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100 bm	42	900	37 800	23.12.2013
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou	100 bm	48	1 100	52 800	23.12.2013
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 - vytyčení pozemků včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	20	900	18 000	22.1.2014
1.7. Dokumentace nároků vlastníků	ha	630	150	94 500	22.2.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH</b>					<b>474000</b>
<b>Návrhové práce - hlavní fakturační celek č. 2</b>					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	630	330	207 900	12.1.2015
2.2. Zaměření výškopisu celého území	ha	630	100	63 000	12.1.2015
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geol. průzkumu	ha	64	700	44 800	12.1.2015
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geol. průzkumu pro vodohosp. část PSZ	ha	33	1 200	39 600	12.1.2015
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	630	600	378 000	12.9..2015
2.6. Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	3 000	9 000	12.12.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH</b>					<b>742300</b>

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - hlavní fakturační celek č.3						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	75	500	37 500	do 90 dnů od výzvy objednatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	630	200	126 000	do 90 dnů od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH</b>					<b>163500</b>	

Rekapitulace	
<b>1. Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.7.) bez DPH</b>	<b>474 000 Kč</b>
<b>2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6. bez DPH</b>	<b>742 300 Kč</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) bez DPH</b>	<b>163 500 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 379 800 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>289 758 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 669 558 Kč</b>

V Hradci Králové dne

14 -02- 2014

Ing. František Dittrich CSc.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Hořická 283  
500 02 Hradec Králové

④

V Brně dne

14 -02- 2014

Richard Mrázek  
předseda představenstva

**Geocart CZ a.s.**  
Geodetická a projekční kancelář  
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO  
tel.: +420 543 216 677 ©  
IČ: 25567179, DIČ: CZ25567179

Příloha č. 3b smlouvy o dílo č. 1-2013-514205

k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pilníkov III se změnou termínů plnění dle dodatku č. 1

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací - počet dnů od podpisu smlouvy
<b>Přípravné práce - hlavní fakturační celek č.1</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	420	80	33 600	24.9.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění	ha	420	50	21 000	24.9.2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	420	300	126 000	24.9.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100 bm	44	900	39 600	23.12.2013
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou	100 bm	38	1 100	41 800	23.12.2013
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 - vytyčení pozemků včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	195	900	175 500	22.1.2014
1.7. Dokumentace nároků vlastníků	ha	420	150	63 000	22.2.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH</b>					<b>500500</b>
<b>Návrhové práce - hlavní fakturační celek č. 2</b>					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	420	350	147 000	12.1.2015
2.2. Zaměření výškopisu celého území	ha	420	100	42 000	12.1.2015
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geol. průzkumu	ha	44	700	30 800	12.1.2015
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy včetně geol. průzkumu pro vodohosp. část PSZ	ha	23	1 200	27 600	12.1.2015
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	420	600	252 000	12.9..2015
2.6. Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	3 000	9 000	12.12.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH</b>					<b>508400</b>

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - hlavní fakturační celek č.3						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	60	500	30 000	do 90 dnů od výzvy objednatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	420	200	84 000	do 90 dnů od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH</b>					<b>114 000</b>	

<b>Rekapitulace</b>	
<b>1. Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.7.) bez DPH</b>	<b>500 500 Kč</b>
<b>2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6. bez DPH)</b>	<b>508 400 Kč</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3.1.-3.2.) bez DPH</b>	<b>114 000 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 122 900 Kč</b>
DPH	235 809 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 358 709 Kč</b>

V Hradci Králové dne 14 -02- 2014

Ing. František Dittrich CSc.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Hořická 283  
500 02 Hradec Králové



V Brně dne 14 -02- 2014

Richard Mrázek  
předseda představenstva

**Geocart CZ a.s.**  
Geodetická a projekční kancelář  
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO  
tel.: +420 543 216 677 ©  
IČ: 25567179, DIČ: CZ25567179