

*Průzkumal 3.5.13
Zyckal*

Dodatek č. 2

k uzavřené SOD č.: 2232-2012-130715 ze dne 27. 11. 2012 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je:
„Realizace PSZ v k. ú. Prostřední Svince - PC C21“,
uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
e-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
tel.: +420 380 301 531

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky Český Krumlov

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov
e-mail: j.jakes@spucr.cz
tel.: +420 380 301 530

Bankovní spojení Česká národní banka, číslo účtu: 0003723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

a

Zhotovitel:

Název společnosti: SaM silnice a mosty a.s.
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku
Sídlo/místo podnikání: Máchova 1129
170 01 Česká Lípa

zapsán u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou odd. B vložka 972

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094, je plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 254242-421/0100
Česká spořitelna a.s., č. účtu: 189202/0800
Telefon: +420 487 834 467, +420 387 203 313
Fax: +420 487 834 466
e-mail: sam@sam-cl.cz

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změnách v textu smlouvy. Změna se týká termínu ukončení činnosti - SOD čl. III. Termín plnění.

Původní text dle SOD:

Termín zahájení prací:	27. 11. 2012
Termín ukončení prací:	17. 12. 2012

Původní text dle Dodatku č. 1:

Termín plnění – ukončení prací dle SOD	17. 12. 2012
Nový termín plnění – ukončení prací:	30. 06. 2013

Text se nahrazuje takto:

Termín plnění – ukončení prací dle Dodatku č. 1	30. 06. 2013
Nový termín plnění – ukončení prací:	30. 09. 2013

Z důvodu zhoršených geologických a klimatických podmínek, které neumožňují stanovení dalšího postupu prací realizace předmětu uzavřené smlouvy o dílo, došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě v posunu termínu. Kopie zápisu uvedeného ve stavebním deníku ze dne 29. 04. 2013 na straně 0778657 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají nedotčena.

V Českém Krumlově, dne 03. 05. 2013

V České Lípě, dne 06. 05. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov
5. května 287, Plešivec
381 01 Český Krumlov ②


.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku

S a M silnice a mosty a.s.
Máchova 1129 IČ 25 01 80 94
470 01 DIČ CZ25018094
Česká Lípa Tel./fax 487 834 467-1 ①

[illegible]

1816 0778658

Datum	Denní záznamy stavby
	V LIDSKÝM ZEMSKÝM SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ PRÁCE NA STAVBĚ. A
	- NA ZEMSKÝM SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ PRÁCE NA STAVBĚ. A
	