

Evidenční číslo smlouvy:

objednatele 261-2013-514201

zhotovitele 1519.3070267PMA

registrační číslo projektu: 11/014/1140d/452/005639

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 31.07.2014

SPU 363622/2014

listy: 18 přílohy:

druh:

spuess5672e862

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Hradec Králové,
Ulrichovo nám. 810/4, 500 02 Hradec Králové
RNDr. Marií Jančíkovou, pověřenou vedením
Pobočky Hradec Králové
tel.: +420 495 075 269

zastoupený:

e-mail: hkralove.pk@spucr.cz

v technických záležitostech
oprávněn jednat:

Eva Pavlová – odborný referent

tel.: +420 495 075 263

e-mail: e.pavlova@spucr.cz

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

sídlo:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

adresa pro písemný styk a fakturaci:

odštěpný závod oblast Čechy střed

Závod Čechy východ

Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

zastoupený:

Ing Pavlem Jirouškem, ředitelem odštěpného závodu

oblast Čechy střed, dle plné moci

tel./fax: +420 495 859 111/+420 495 859 210

e-mail: pavel.jirousek@eurovia.cz

v technických záležitostech

Ing. Pavol Škuliga, provozně obchodní náměstek

je oprávněn jednat:

tel./fax: +420 495 859 111/+420 495 859 210

e-mail: pavol.skuliga@eurovia.cz

bankovní spojení:

Komerční banka Praha, a.s.

číslo účtu:

0141370152/0100

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. objednatel 261-2013-51401, č. zhotovitele 1519.3070267PMA, uzavřené dne 26.7.2013

Název veřejné zakázky: „Cesta Malostranská IV. s poldrem v k.ú. Černilov“

A) Na základě dohody smluvních stran se v původní smlouvě o dílo mění Článek V. Cena za dílo, bod 2. následovně:

1. Původní cena díla (Dodatek č. 3):

Celková cena díla bez DPH	9 919 960,- Kč
DPH	2 083 192,- Kč
Celková cena vč. DPH	12 003 152,- Kč

2. Nová cena díla:

Celková cena díla bez DPH	9 877 003,- Kč
DPH	2 074 171,- Kč
Celková cena vč. DPH	11 951 174,- Kč

Cena se změnila z důvodu změny projektové dokumentace specifikované v Dodatku č. 3 k PD zpracovaného Agropojekcí Litomyšl s.r.o. 05/2014, zak.č. 155 30/07, z důvodu změn v lokalitě stavby od doby zpracování projektu pro stavební řízení a na základě změn odsouhlasených při výstavbě.

Jedná se o dopočty u stavebního objektu SO 02 - Cesta Malostranská km 0,541 – 2,488, SO 04 – Vyústění č. 2, SO 05 – Vyústění č. 3 a SO 06 – Vyústění č. 4 v celkové výši 42 957,- Kč bez DPH.

B) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – méněpráce.

C) Ostatní ujednání smlouvy se Dodatkem č. 4 nemění.

D) Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel; každý z výtisků má váhu originálu.

V Hradci Králové dne 28.7.2014

V Hradci Králové dne 28.7.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Hradec Králové
Ulrichovo nám. 810
500 02 Hradec Králové

Marie Jančíková

Za objednatele:

RNDr. Marie Jančíková
pověřena vedením
Pobočky Hradec Králové

Ing. Pavel Jiroušek

EUROVIA
VINCIS

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Jiroušek
ředitel odštěpného závodu
oblast Čechy střed, dle plné moci

REKAPITULACE NÁKLADŮ V Kč

Dodatek č. 4 – méněpráce

R 95 – Cesta Malostranská IV. s poldrem v k.ú. Černilov

Číslo SO	název	náklady (Kč)
SO – 02	Cesta Malostranská KM 0,541-2,488	10 946 Kč
SO – 04	SO - 04 Vyústění č. 2	7 724 Kč
SO – 05	SO - 05 Vyústění č. 3	6 711 Kč
SO – 06	SO - 06 Vyústění č. 4	17 576 Kč

Náklady celkem bez DPH 42 957 Kč


DPH 21% 9 021 Kč

Náklady celkem včetně DPH 51 978 Kč

 **EUROVIA**
VINCI

EUROVIA CS, s.r.o.
odštěpný závod, oblast Čechy střed
závod Čechy střed
Přeloucká 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

34

TDS Straka


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO - 02 Cesta Malostranská KM 0,541-2,488 (méněpráce)	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černílov Dodatek č. 4	SKP :
Projektant :	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	MZe - PÚ Hradec Králové	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	3	Zakázkové číslo : 155 30 / 07
Zpracovatel projektu :	Šplíchal, DiS.	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	10 946		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	10 946		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	10 946	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	10 946	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Požárová	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
09.07.14	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :	0 Kč
DPH		15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	10 946 Kč
DPH		21 % činí :	2 299 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		13 245 Kč	

Poznámka : Rozpočet byl vypracován v programu RTS Stavitel+.

 **EUROVIA** VINCI
 EUROVIA CS, s.r.o.
 odštěpný závod Jižní Morava střed
 závod Čechy střed
 Pilsbérka 468/II-303 41 Hradec Králové
 IČ: 49274924, DIČ: CZ49274924

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov	Dodatek č. 4
Objekt :	SO - 02 Cesta Malostranská KM 0,541-2,488	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 324	0	0	0	0
5 Komunikace	1 274	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	8 338	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 946	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



EUROVIA
VINCI

34

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 468, CZ-303 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, ÚČ: CZ45274924

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov	Dodatek č. 4 (méněpráce)
Objekt :	SO - 02 Cesta Malostranská KM 0,541-2,488	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demihmot / MJ	demihmot celk. (t)
Díl: 1										
5	132 20-1201.R00	Zemní práce Hloubení rýh š. do 200 cm v hor.3 do 100 m3 původní čela: 6,0*1,3*1,3*2 nová čela: -4,3*1,3*1,3*2	m3	5,75 20,28 -14,53	114,12	655,73				
9	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m přebytečná zemina: 3,1	m3	3,10 3,10	67,67	209,78				
10	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 přebytečná zemina: 5,75-2,65	m3	3,10 3,10	14,42	44,70				
12	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých přebytečná zemina: 3,1	m3	3,10 3,10	3,85	11,94				
13	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím původní čela: 6,0*0,6*1,3*2 nová čela: -4,3*0,6*1,3*2	m3	2,65 9,36 -6,71	39,38	104,44				
105	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	9,00	33,00	297,00			-0,40800	-3,67200
Celkem za						1 323,58				-3,67200
Díl: 5										
111	584 12-1111.R00	Komunikace Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	9,00	141,60	1 274,40	0,08350	0,75150		
Celkem za						1 274,40		0,75150		
Díl: 91										
37	919 99 9003	Doplňující práce na komunikaci Čelo propustky z lomového kamene původní čela: 6,0*(0,8*0,7+0,93*0,5+0,1*0,55)*2 nová čela: -4,3*(0,8*0,7+0,93*0,5+0,1*0,55)*2	m3	3,67 12,96 -9,29	2 270,72	8 338,08	2,60300	9,55822		
Celkem za						8 338,08		9,55822		
Díl: 99										
39	998 22-5111.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový 0,752+9,558	t	10,31 10,31	1,00	10,31				
Celkem za						10,31				

EURQVIA  
odštěpný závod oblast Těchy střed
závod Těchy střed
Pietická 133, 534 01 Hradec Králové
IČ: 45274926, DIČ: CZ45274924

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO - 04 Vyústění č. 2 (méněpráce)	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov Dodatek č. 4	SKP :
Projektant :	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	MZe - PÚ Hradec Králové	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	3	Zakázkové číslo : 155 30 / 07
Zpracovatel projektu :	Šplíchal, DiS.	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	7 724	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	7 724	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	7 724	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	7 724	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Požárová	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
09.07.14	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	7 724,00 Kč
DPH	21 % činí :	1 622,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 346,00 Kč

Poznámka : Rozpočet byl vypracován v programu RTS Stavitel+.

Stavba :	<i>Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov</i>	<i>Dodatek č. 4</i>
Objekt :	<i>SO - 04 Vyústění č. 2 (méněpráce)</i>	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	827	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 891	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 724	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Čermilov SO - 04 Vyústění č. 2 (méněpráce)		Dodatek č. 4				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
101	329 36-8211.R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí šachta: (1,15*1,3*2*(1,15+1,3)*2*0,5+(2*1,15+1,3)*1,15+(0,9+0,6)*0,3)*0,005	t	0,0501 0,0501	16 500,00	826,6500	1,05610	0,05291
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				826,6500		0,05291
Díl: 8		Trubní vedení						
102	899 10-2111.RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	1,0000	1 606,01	1 606,0100	0,12502	0,12502
103	894 30-2161.R00	Stěny šachet žebel. V 4 - B20, tl. nad 20 cm dno šachty: 1,4*1,2*0,6 stěny šachty: (1,2*2+1,0)*0,2*1,15 původní vtok. obj.: 1,7*(0,5+0,6)*0,6+2*0,5*0,5*0,6 původní vtok. obj.: 1,7*0,4*1,7+0,9*0,5*0,4+2*1,2*0,4*1,05 nový vt. obj.: -(1,7*(0,5+0,6)*0,6+2*0,5*0,5*0,6) nový vt. obj.: -(1,7*0,4*1,3+0,9*0,5*0,4+2*1,2*0,4*0,85)	m3	2,2540 1,0080 0,7820 1,4220 2,3440 -1,4220 -1,8800	1 650,00	3 719,1000	2,55110	5,75018
104	894 30-2162.R00	Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30 strop šachty: (1,0+0,6)*0,4*0,15	m3	0,0960 0,0960	1 820,00	174,7200	2,55000	0,24480
104	894 30-2193.R00	Příplatek za tloušťku stěn šachet do 20cm stěny šachty: (1,2*2+1,0)*0,2*1,15	m3	0,7820 0,7820	95,00	74,2900		
106	894 50-2201.R00	Bednění stěn šachet pravouhlých oboustranné šachta: (1,2*1,9+1,0*1,15)*3 původní vt.obj.: 1,7*(2,3+1,0)+2*(0,4*2,3+1,2*1,65)+(0,5+0,7)*2*0,6 0,9*(0,4+1,7)+2*(1,2*1,05) nový vt.obj.: -(1,7*(1,9+1,0)+2*(0,4*1,9+1,2*1,45)+(0,5+0,7)*2*0,6) -(0,9*(0,4+1,3)+2*(1,2*0,85))	m2	12,6100 10,2900 12,8500 4,4100 -11,3700 -3,5700	95,00	1 197,9500	0,00465	0,05864
107	894 50-3111.R00	Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr (1,0+0,6+0,4)*2*0,15+(1,0+0,6)*0,4	m2	1,2400 1,2400	96,00	119,0400	0,00396	0,00491
	Celkem za	8 Trubní vedení				6 891,1100		6,18355
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
19	998 33-2011.R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní 0,053+6,184	t	6,2370 6,2370	1,00	6,2370		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6,2370		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO - 05 Vyústění č. 3 (méněpráce)	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov Dodatek č. 4	SKP :
Projektant :	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	MZe - PÚ Hradec Králové	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	3	Zakázkové číslo : 155 30 / 07
Zpracovatel projektu :	Šplíchal, DiS.	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	6 711	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	6 711	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	6 711	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	6 711	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Požárová	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
09.07.14	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	6 711,00 Kč
DPH	21 % činí :	1 409,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		8 120,00 Kč

Poznámka : Rozpočet byl vypracován v programu RTS Stavitel+.

Stavba : <i>Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov</i>		<i>Dodatek č. 4</i>
Objekt : <i>SO - 05 Vyústění č. 3 (méněpráce)</i>		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	827	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	610	0	0	0	0
8	Trubní vedení	5 268	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		6 711	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černílov			Dodatek č. 4		
Objekt :	SO - 05 Vyústění č. 3 (méněpráce)					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 3	101	Svislé a kompletní konstrukce	t	0,0501	16 500,00	826,6500	1,05610	0,05291		
	101	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí		0,0501						
		šachta: (1,15*1,3*2+(1,15+1,3)*2*0,5+(2*1,15+1,3)*1,15+(0,9+0,6)*0,3)*0,005								
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				826,6500		0,05291		
Díl: 4	102	Vodorovné konstrukce	m3	0,6330	963,00	609,5790	2,16000	1,36728		
	102	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu		3,5910						
		původně: (2*1,9*2,3+1,7*1,9)*0,3		-2,9580						
		nově: -(2*1,7*2,2+1,7*1,4)*0,3								
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				609,5790		1,36728		
Díl: 8		Trubní vedení								
103	899 10-2111.R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	1,0000	1 573,26	1 573,2600	0,12502	0,12502		
104	894 30-2161.R00	Stěny šachet žebet. V 4 - B20, tl. nad 20 cm	m3	1,7900	1 600,00	2 864,0000	2,55110	4,56647		
		dno šachty: 1,4*1,2*0,6		1,0080						
		stěny šachty: (1,2*2+1,0)*0,2*1,15		0,7820						
105	894 30-2162.R00	Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30	m3	0,0960	1 820,00	174,7200	2,55000	0,24480		
		strop šachty: (1,0+0,6)*0,4*0,15		0,0960						
106	894 30-2193.R00	Příplatek za tloušťku stěn šachet do 20cm	m3	0,7820	95,00	74,2900				
		stěny šachty: (1,2*2+1,0)*0,2*1,15		0,7820						
107	894 50-2201.R00	Bednění stěn šachet pravouhlých oboustranné	m2	10,2900	45,00	463,0500	0,00465	0,04785		
		šachta: (1,2*1,9+1,0*1,15)*3		10,2900						
108	894 50-3111.R00	Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr	m2	1,2400	96,00	119,0400	0,00396	0,00491		
		šachta: (1,0+0,6+0,4)*2*0,15+(1,0+0,6)*0,4		1,2400						
Celkem za		8 Trubní vedení				5 268,3600		4,98905		
Díl: 99	16	Staveništní přesun hmot	t	6,4090	1,00	6,4090				
	16	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevíř. výkop		6,4090						
		0,053+1,367+4,989								
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6,4090				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO - 06 Vyústění č. 4 (méněpráce)	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov Dodatek č. 4	SKP :
Projektant :	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	MZe - PÚ Hradec Králové	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	4	Zakázkové číslo : 155 30 / 07
Zpracovatel projektu :	Šplíchal, DiS.	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	17 576	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	17 576	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	17 576	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	17 576	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Požárová	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
09.07.14	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	17 576,00 Kč
DPH	21 % činí :	3 691,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		21 267,00 Kč

Poznámka : Rozpočet byl vypracován v programu RTS Stavitel+.

Stavba :	<i>Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černilov</i>	<i>Dodatek č. 4</i>
Objekt :	<i>SO - 06 Vyústění č. 4 (méněpráce)</i>	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy,zvláštní zakládání	1 843	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	827	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 115	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 761	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 576	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Čermilov
Objekt :	SO - 06 Vyústění č. 4 (méněpráce)
	Dodatek č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání								
1	271 57-1111.R00	Polštář základu ze šterkopísku třídného dlažba: 2,4*3,2*0,1 čelo původně: (2,2*0,7+2*0,95*0,5)*0,1 čelo nově: -2,0*0,5*0,1	m3	0,9170 0,7680 0,2490 -0,1000	750,00	687,7500	1,93970	1,77870		
2	270 21-0232.R00	Zdivo zákl.z lom.kamene, rubové zatř.spár,na MC 15 původně: 2,2*0,7*0,6 nově: -2,0*0,5*0,6	m3	0,3240 0,9240 -0,6000	3 566,00	1 155,3840	2,98740	0,96792		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				1 843,1340		2,74662		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
3	329 36-8211.R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí šachta: (1,15*1,3*2+(1,15+1,3)*2*0,5+(2*1,15+(0,9+0,6)*0,3)*0,005	t	0,0501 0,0501	16 500,00	826,6500	1,05610	0,05291		
4	329 21-3345.R00	Zdivo nadzákl. ostatní z lom.kam.,obkladní vyspár. čelo původně: 4,1*0,5*1,0 čelo nově: -2,0*0,3*0,7	m3	1,6300 2,0500 -0,4200			3,10861	5,06703		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				826,6500		5,11994		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
5	452 31-8510.R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek původní: 2,0*0,3*0,6*2 nově: -1,6*0,3*0,6*2	m3	0,1440 0,7200 -0,5760	15 100,00	2 174,4000	2,56497	0,36936		
6	464 53-1112.R00	Pohoz z hrub. drčeného kameniva 63-125 mm,z terénu původně: (2*1,9*2,3+1,7*1,9)*0,3 nově: -(2*1,85*1,8+1,0*1,0)*0,3	m3	1,2930 3,5910 -2,2980	720,00	930,9600	2,16000	2,79288		
7	465 51-3227.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm 2,4*2,7	m2	6,4800 6,4800	320,00	2 073,6000	0,82190	5,32591		
8	451 31-1811.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 C 25/30,do 10 cm	m2	6,4800	323,00	2 093,0400	0,26250	1,70100		
9	452 21-8142.R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC 3,0*0,4*0,6	m3	0,7200 0,7200	2 560,00	1 843,2000	2,80794	2,02172		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				9 115,2000		12,21086		
Díl: 8		Trubní vedení								
10	899 10-2111.RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	1,0000	313,53	313,5300	0,12502	0,12502		
11	894 30-2161.R00	Stěny šachet žebet. V 4 - B20, tl. nad 20 cm dno šachty: 1,4*1,2*0,6 stěny šachty: (1,2*2+1,0)*0,2*1,15 původní vtok. obj.: 1,7*(0,5+0,6)*0,6+2*0,5*0,5*0,6 původní vtok. obj.: 1,7*0,4*1,7+0,9*0,5*0,4+2*1,2*0,4*1,05 nový vt. obj.: -(1,0*(0,5+0,3)*0,6+2*0,4*0,45*0,6)	m3	3,8400 1,0080 0,7820 1,4220 2,3440 -0,6960	1 200,00	4 608,0000	2,55110	9,79622		

Položkový rozpočet

Stavba :	Cesta Malostranská IV s poldrem, k.ú. Černílov
Objekt :	SO - 06 Vyuštění č. 4 (méněpráce)
Dodatek č. 4	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
12	894 30-2162.R00	nový vt. obj.: (1,0*0,4*1,5+0,5*0,2*0,4+2*0,8*0,25*0,95) Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30	m3	-1,0200 0,0960	1 820,00	174,7200	2,55000	0,24480		
13	894 30-2193.R00	strop šachty: (1,0+0,6)*0,4*0,15 Příplatek za tloušťku stěn šachet do 20cm	m3	0,0960 0,7820	95,00	74,2900				
14	894 50-2201.R00	stěny šachty: (1,2*2+1,0)*0,2*1,15 Bednění stěn šachet pravouhlých oboustranné šachta: (1,2*1,9+1,0*1,15)*3 původní vt.obj.: 1,7*(2,3+1,0)+2*(0,4*2,3+1,2*1,65)+(0,5+0,7)*2*0,6 0,9*(0,4+1,7)+2*1,2*1,05 nový vt.obj.: (1,0*(2,1+1,0)+2*(0,4*2,1+0,8*1,55)+(0,4+0,2)*2*0,6) -(0,5*(0,4+1,5)+2*0,8*0,95)	m2	0,7820 17,1000 10,2900 12,8500 4,4100 -7,9800 -2,4700 1,2400 1,2400	27,55	471,1050	0,00465	0,07952		
15	894 50-3111.R00	Bednění deskových stropů šachet, jakýkoliv rozměr	m2		96,00	119,0400	0,00396	0,00491		
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 760,6850		10,25047		
Díl: 99	998 27-6101.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 2,747+5,120+12,211+10,250	t	30,3280 30,3280	1,00	30,3280				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				30,3280				



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1,
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci, který zastává
funkci ředitele závodu Čechy východ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,

panu **Ing. Michalu Šumpíkovi**

rodné číslo 7412162582
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval společnost EUROVIA CS, a.s., a to při právních jednáních týkajících se provozu **závodu Čechy východ**, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2015**.

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

V Praze dne **29-01-2014**

Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva

Zmocnění přijímám.

V dne **31.1. 2014**

Ing. Michal Šumpík

Ověření - legalizace

Běžné číslo položky ověřovací knihy: O II 185/2014 a 196/2014

Ověřuji, že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsali -----

p. Martin BOROVIKA, nar. 24.2.1974, -----
bytem Na Mičánce 2642/4, Praha 6 - Dejvice, -----

p. Ing. Zdeněk SYNÁČEK, nar. 29.11.1959, -----
bytem Praha 10 - Hostivař, Řepčická 1261/24, -----

jejichž totožnost byla prokázána. -----

V Praze dne 29-01-2014


Petra Polanová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucii Foukalovou
notářka se sídlem v Praze



Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy O-F-72/2014

Ověřuji, že Ing. Michal Gumpala
nar. 16. 12. 1974 bytem Litvínov,
Křižíkova 260/5

je jeho totožnost byla prokázána, tuto
listinu přede mnou vlastnoručně podepsal-a.
V Hradci Králové dne 31.1. 2014

Lenka Hrubá
notářská tajemnice
pověřená notářem



Ověřuji, že tento opis složený
z listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.
V Hradci Králové dne 3. VI. 2014

Nada Havelková
notářská tajemnice
pověřená notářem

