

Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 14/2008, č. zhotovitele 116-2155-08
ze dne 12.09.2008

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel :

sídlo :
zastoupený :

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:
v technických záležitostech oprávněna jednat:
bankovní spojení:
č.ú.
IČ / DIČ :

Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad Znojmo
Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
RNDr. Dagmar Benešovou,
ředitelkou Pozemkového úřadu Znojmo
RNDr. Dagmar Benešová
Ing. Marie Reiterová
KB Brno-venkov
č.ú. 27-9585150207/0100
000 20 478 / není plátce DPH

a

Zhotovitel :

sídlo:
zastoupený :


ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
bankovní spojení:
č.ú.:
IČ / DIČ :
společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
Ing. Luděk Střítecký, jednatelem
Ing. Luděk Střítecký
Ing. Luděk Střítecký
ČSOB, a.s.
č.ú. 37250453/0300
416 01 483 / CZ41601483
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele 14/2008, č. zhotovitele 116-2155-08:

| | |
|--------------------------|------------|
| MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ | Čís. dopr. |
| POZEMKOVÝ ÚŘAD ZNOJMO | |
| Došlo 12 -11- 2012 | Spracov: |
| Č.j.: _____ | Ukl.znak: |
| Příloha: _____ | |

207333/2012-MZE



000166978628

PČ: P1394/2012-PUZN
Zaevid.: 12.11.2012 15.52
Přílohy: 0

Počet listů: 3

Na základě objednatelem provedeného jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, byl předmět smlouvy v části FC3 – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu, v položce Stabilizace pozemků, rozšířen o 315 MJ (ks).

Smluvní strany se vzhledem této skutečnosti dále dohodly na změně **čl. VII. – CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** smlouvy o dílo na zpracování **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lechovice a části k.ú. Borotice nad Jevišovkou** tak, že původní znění tohoto článku se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním.

Čl. VII. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

| Fakturační celek | MJ | Počet | Pevná cena za MJ (bez DPH) Kč | Cena celkem (bez DPH) Kč |
|---|--------|-------|-------------------------------|--------------------------|
| FC 1 – Přípravné práce a návrhové práce | | | | |
| 1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | | | | |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu | ha | 621 | 315,- | 195.615,- |
| 1.2.1. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole | bod | 25 | 600,- | 15.000,- |
| 1.2.2. Doplnění a vybudování PPBP včetně stabilizace | bod | 3 | 2.400,- | 7.200,- |
| 1.3. Zaměření zájmového území, podrobné měření polohopisu včetně povrchových sítí | ha | 621 | 450,- | 279.450,- |
| 1.4. Určení obvodu upravovaného území včetně potřebných GP a ZPMZ | 100 bm | 277 | 1.200,- | 332.400,- |
| 1.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 621 | 400,- | 248.400,- |
| 2. NÁVRHOVÉ PRÁCE | | | | |
| 2.1. Zpracování plánu společných zařízení | ha | 621 | 500,- | 310.500,- |
| 2.2. Zaměření výškopisu zájmového území | ha | 82 | 1.000,- | 82.000,- |
| 2.3. Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů – vodohosp. děl a komunikací pro stanovení plochy záboru půdy | km | 6 | 15.000,- | 90.000,- |
| 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků vč. bilancí | ha | 621 | 1.660,- | 1.030.860,- |
| 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ na papír. nosiči | paré | 5 | 10.000,- | 50.000,- |

| | | | | |
|---|--------|------------|--------------|------------------|
| FC 2 – Mapové dílo - zpracování DKM | ha | 621 | 400,- | 248.400,- |
| FC 3 – Vytyčení pozemků dle návrhu KPÚ | 100 bm | 500 | 1.000,- | 500.000,- |
| - Stabilizace pozemků | ks | 615 | 200,- | 123.000,- |

Rekapitulace:

FC1 Přípravné práce a návrhové práce 2.641.425,- Kč

FC2 Zpracování digitální katastrální mapy 248.400,- Kč

FC3 Vytyčení a stabilizace pozemků 623.000,- Kč

celkem bez DPH 3.512.825,- Kč

celkem s DPH 20% 4.215.390,- Kč

K vypočtené celkové nabídkové ceně se připočte výše DPH, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Zhotovitel je oprávněn překročit sjednanou celkovou nabídkovou cenu pouze v případě, že dojde v mezidobí ke změně sazby DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 14/2008, č. zhotovitele 116-2155-08 ze dne 12.09.2008 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 12. 11. 2012

Dagmar Benešová

RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí oddělení – ředitelka pozemkového úřadu



V Brně dne

AGROPROJEKT P.S.O.

s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483

Luděk Střítecký
Ing. Luděk Střítecký
jednatel