

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012, č. zhotovitele 1S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013 a dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 013 12 774

a

zhotovitel GB-geodezie, spol. s r.o., IČ 262 71 044.

Vzhledem k tomu, že skutečný počet měrných jednotek dílčího fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace – vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů, byl oproti předpokladu nižší o 66 MJ, snižuje se celková cena díla v důsledku výše specifikovaných méněprací o Kč 52 800,-- bez DPH.

Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. VII. odstavec 1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí Kč bez DPH **1 017 900,-- (slovy: jedenmilionsedmnácttisícdevětsetkorun českých).**

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele, podané na veřejnou zakázku na služby, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. dubna 2012, a tímto dodatkem a dodatkem č. 2 a č. 3 ponížena o méněpráce a navýšena dodatkem č. 3 o vícepráce v důsledku rozšíření předmětu díla na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. července 2013.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny nově zní:

KPÚ Jestřebí	Cena (Kč)		
	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena díla (nabídka na VZ ze dne 19.4.2012)	1 100 000,00	231 000,00	1 331 000,00
Méněpráce (dodatek č. 2)	-25 700,00	-5 397,00	-31 097,00
Méněpráce (dodatek č. 3)	-12 600,00	-2 646,00	-15 246,00
Vícepráce (dodatek č. 3)	9 000,00	1 890,00	10 890,00
Méněpráce (dodatek č. 4)	-52 800,00	-11 088,00	-63 888,00
Cena díla celkem	1 017 900,00	213 759,00	1 231 659,00

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012, č. zhotovitele 1S20121029**. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu.
Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


V Blansku dne ... ¹⁴14-10-2013
~~14-10-2013~~

V Brně dne ¹⁵15-10-2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko

 [®] GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4038/13 ③
615 00 BRNO-Židenice
DIČ: CZ26271044, OR: C 41159

.....
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....

Miloš Cervenka
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)