

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 11/2009 ze dne 13.5.2009 na „vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychnov u Nových Hradů“

SMLUVNÍ STRANY:

1. ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice
zastoupená ředitelem: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Marek Pultr
Adresa: Rudolfovska 80, 370 78 České Budějovice
Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
Číslo účtu: 37537231/0100
IČ: 00020478
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEOPOZEM, v. o. s., České Budějovice
(obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání)
Zastoupen společníkem: Ing. Petr Drs
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Drs
Adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 155748283/0600
IČ / DIČ: 25199161/CZ25199161
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Na základě zápisu z kontrolního dne konaného 3.1.2012, požadavku Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj ze dne 22.2.2012 a na základě jednacího řízení bez uveřejnění, se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto práce:

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto práce:

„rozšíření obvodu pozemkové úpravy o 179 MJ“

179 MJ x 3.800,- Kč/MJ 680.200,- Kč bez DPH (816.240,- Kč vč. 20% DPH)

Cena bude vyfakturována samostatnou fakturou.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění takto:

Čl. VII.
Cena díla a způsob platby

2. Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze k této smlouvě pod položkou	
1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, (ucelená část přípravné práce)	3.900.200,- Kč bez DPH
2a, 2b, 2c, 2d, 2e (ucelená část návrhové práce)	1.655.000,- Kč bez DPH
3a, (mapové dílo)	465.000,- Kč bez DPH
<hr/>	
Cena celkem	6.020.200,- Kč bez DPH

Zároveň se upravuje Příloha č. 1 takto:

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. 11/2009
výpočet ceny

Ucelená část Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1 Přípravné práce					
1c Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu	100 bm	359	3.800,-	1.364.200,--	31.01.2011
Přípravné práce celkem (1a-1f) bez DPH				3.900.200,-- Kč	
REKAPITULACE					
1.Přípravné práce celkem (1a-1f) bez DPH				3.900.200,-- Kč	
2.Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH				1.655.000,-- Kč	
3.Mapové dílo celkem (3a) bez DPH				465.000,-- Kč	
Cena celkem bez DPH				6.020.200,-- Kč	

Na základě výše uvedeného se upravují termíny ukončení ucelených částí v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. 11/2009 – výpočet ceny takto:

2d – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	30.09.2012
2e – Kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav vč. návrhu postupu realizace	30.11.2012


V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích, dne 27.8.2012

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 78 České Budějovice, Rudolfovská 80
-1-



.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka PÚ Č. Budějovice

Za zhotovitele:

GEOPOZEM v.o.s.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Staroměstská 1 (1)
370 04 České Budějovice

.....
Ing. Petr Drš
statutární orgán - společník
GEOPOZEM, v.o.s.