

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar,
ředitel Pozemkového úřadu Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň

Bankovní spojení: KB Jihlava

Číslo účtu: 86-2675030207/0100

IČ: 00020478

a

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra-PROJEKCE, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: Ing. Jindřichem Jírou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-3912910297/0100

IČ/DIČ: 43820654/CZ6705260859

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo
„Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přidělů
v katastrálním území Březina u Hořepníku“:**

I. Úprava rozsahu etapy 1.6 – zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona (vícepráce)

původní cena: 103 820 Kč bez DPH

nová cena: 163 820 Kč bez DPH

rozdíl + 60 000 Kč bez DPH

Odůvodnění: nová cena byla stanovena na základě skutečného plnění měrných jednotek vztažených k jednotkovým cenám ve smlouvě:

Vyšetření obvodu upravovaného území	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Smlouva	100 bm	103	800,-	82 400,-
Skutečnost	100 bm	178	800,-	142 000,-
Rozdíl		75	-	+60 000,-

Navýšení ceny za etapu č. 1.6. výše uvedené smlouvy o dílo ke KPÚ Březina u Hořepníku činí: 60 000 Kč bez DPH. Celková cena za etapu po navýšení činí tedy 163 820,- Kč bez DPH.

II. Termín ukončení prací a odevzdání etapy č. 1.6.

Termín je nově dohodnut do 30. 09. 2012. Posun je nutný právě vzhledem k navýšení počtu měrných jednotek oproti krycímu listu nabídkové ceny. To má za následek větší množství práce v této etapě, s níž původní harmonogram rozložení prací zhotovitele KPÚ nepočítal. Zadavatel tyto důvody akceptuje.

V Pelhřimově dne 31. 08. 2012

Z a o b j e d n a t e l e:



.....
Ing. Luboš Rudišar
ředitel Pozemkového úřadu Pelhřimov



Z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Jindřich Jíra
PROJEKCE
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
IČO: 43820654, DIČ: CZ6705260859, Tel/fax: 565322867

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení