

Číslo smlouvy objednatele: 594-2011-130744
Číslo smlouvy zhotovitele: 260/2011

SMLOUVA O DÍLO

ze dne 18.7.2011

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

DODATEK č. 1

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Chrudim
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Ve smluvních záležitostech Ing. Iva Bosáková, pověřená výkonem funkce vedoucí
oprávněn jednat: oddělení – ředitelky pozemkového úřadu
V technických záležitostech
oprávněn jednat: Petr Michek, odborný referent pozemkového úřadu
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 78-9148650297/0100
IČ/DIČ: 00020478 / není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GAP Pardubice s.r.o.
Adresa: Pražská 135, 530 06 Pardubice
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař, jednatel společnosti
V technických záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. Pardubice
Číslo účtu: 9708402524/0600
IČ/DIČ: 60934875 / CZ60934875
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114.

Po vzájemné dohodě v souladu s článkem XI. Bodu 4 smlouvy o dílo a na základě výsledku jednání v jednacím řízení bez uveřejnění přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku. Předmětem dodatku jsou dodatečné služby u KPÚ Hrochův Týnec, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o rozšíření obvodu pozemkových úprav, vyplývající z výsledků přípravných prací. Rozšířením obvodu pozemkových úprav dochází k navýšení počtu měrných jednotek u fakturačních celků 1.1., 1.3., 1.5, 2.1., 2.2. a 3.2.

Na základě této skutečnosti se tímto dodatkem mění článek VII. bod 1 následujícím způsobem

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění. Podrobnosti kalkulace ceny dodatečných služeb obsahuje příloha č. 1 tohoto dodatku a upravený krycí list nabídkové ceny je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	856 020,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	562 700,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	239 100,- Kč
Celková cena bez DPH	1 657 820,- Kč
DPH	331 564,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 989 384,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Chrudimi dne 27. června 2012

Za objednatele:



.....
Ing. Iva Bosáková
pověřená výkonem funkce vedoucí
oddělení - ředitelky pozemkového úřadu



Za zhotovitele:



.....
Ing. Zbyněk Pilar
jednatel společnosti

Krycí list k nabídkové ceně

"Dodatečné služby u KPÚ Hrochův Týnec"

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	5	200	1 000	do 31.05.2012
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území s výškami zaměřených bodů, včetně druhů pozemků	ha	5	300	1 500	do 31.07.2012
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání, vyšetření nesouladů druhů pozemků	ha	5	300	1 500	do 31.05.2013
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), výškopisné zaměření pro potřebné podélné a příčné profily	ha	5	500	2 500	do 31.08.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	5	600	3 000	do 31.08.2014
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	5	300	1 500	do 2 měsíců

Rekapitulace

Cena dodatečných služeb bez DPH	11 000,- Kč
DPH	2 200,- Kč
Celková cena dodatečných služeb včetně DPH	13 200,- Kč

V Chrudimi dne 27. 06. 2012

Za objednatele:




Ing. Iva Bosáková

pověřená výkonem funkce vedoucí
oddělení - ředitelky PÚ Chrudim

Za zhotovitele:



Ing. Zbyněk Pilař

jednatel společnosti

Příloha č. 2 k dodatku č. 1 k SOD č. obj. 594-2011-130744, č. zhotov. 260/2011
Upravený krycí list k nabídkové ceně


"Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrochův Týnec"

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	497	200	99 400	do 31.05.2012
1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu, včetně stabilizace	ha	492	135	66 420	do 31.07.2012
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území s výškami zaměřených bodů, včetně druhů pozemků	ha	497	300	149 100	do 31.07.2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu, vč. GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	280	1 400	392 000	do 31.03.2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání, vyšetření nesouladů druhů pozemků	ha	497	300	149 100	do 31.05.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					856 020
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), výškopisné zaměření pro potřebné podélné a příčné profily	ha	497	500	248 500	do 31.08.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	497	600	298 200	do 31.08.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 31.10.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					562 700
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	120	500	60 000	do 2 měsíců
Stabilizace hranic pozemků	bod	300	100	30 000	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	497	300	149 100	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					239 100

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	856 020,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	562 700,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	239 100,- Kč
Celková cena bez DPH	1 657 820,- Kč
DPH	331 564,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 989 384,- Kč


V Chrudimi dne 27. 06. 2012

Za objednatele:




Ing. Iva Bosáková
pověřená výkonem funkce vedoucí
oddělení - ředitelky PÚ Chrudim

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Pilar
jednatel společnosti