

## Dodatek č.6

ke smlouvě o dílo číslo objednatele PÚ/1269/2009/A10 ve znění dodatku č.1, 2, 3, 4 a 5 uzavřené ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dne 07.07. 2009

mezi smluvními stranami

- 1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb,**  
zastoupená ředitelkou Pozemkového úřadu Cheb Ing. Růženu Vrbovou,  
v technických záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Růžena Vrbová a Ing. Hana Berkovcová,  
Adresa: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb, Mánesova 13, 350 02 Cheb.  
Právní forma: organizační složka státu, kód 325  
IČ: 00020478  
DIČ: není plátcem  
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary  
Číslo účtu: 27-9698650267/0100

### Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Růžena Vrbová, Ing. Hana Berkovcová  
adresa: Pozemkový úřad Cheb, Mánesova 13, 350 02 Cheb  
e-mail: pu\_cheb@mze.cz  
číslo telefonu: +420354420152,+420354420163  
číslo faxu: +420354420153

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Právnícké osoby**

Obchodní jméno nebo název: GEO Hrubý, spol. s.r.o.  
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým  
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Identifikační číslo: 25227751  
Daňové identifikační číslo: CZ25227751  
Bankovní spojení: KB Plzeň  
Číslo účtu: 21106- 381/0100

### Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hrubý  
adresa: Doudlevecká 26, Plzeň  
e-mail: geo@geo.cz  
číslo telefonu: 377 237 577  
číslo faxu: 377 237 544

(dále jen „zhotovitel“)

## Vymezení rozsahu změn

### Čl. VIII Cena díla, platební podmínky a termíny předání jednotlivých fakturačních celků a celého díla

#### se bod 1 mění z původního znění ve znění dodatku č.,1,2,3, 4 a 5

1. Cena díla byla stanovena na základě vítězné nabídky veřejné zakázky z výběrového řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, č.j. PÚ/224/2009/V10 ze dne 2.6.2009.

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

|   | cena               | cena               | Termíny předání faktur.celků a celého díla |
|---|--------------------|--------------------|--|
|   | bez DPH            | s DPH              |  |
| Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu                               | 95 500,-           | 114 600,-          | 30.05.2010                                 |
| Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné  | 395 600,-          | 474 720,-          | 30.11.2010                                 |
| <b>Ucelená část 1 - přípravné práce celkem</b>  | <b>491 100,-</b>   | <b>589 320,-</b>   |  |
| Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků                                  | 95 500,-           | 114 600,-          | 30.11.2010                                 |
| Fakturační celek 2.2. – plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků                    | 286 500,-          | 343 800,-          | 30.11.2011                                 |
| - dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení  | 95 500,-           | 114 600,-          | x  |
| - dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků                 | 191 000,-          | 229 200,-          | x  |
| Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav                                | 2 000,-            | 2 400,-            | 28.2.2013                                  |
| <b>Ucelená část 2 - návrhové práce celkem</b>   | <b>384 000,-</b>   | <b>460 800,-</b>   |  |
| Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků | 80 000,-           | 96 000,-           | 5.12.2012                                  |
| Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení                           | 133 700,-          | 160 440,-          | 30.6.2013                                  |
| <b>Ucel.část 3 – závěrečné práce celkem</b>   | <b>213 700,-</b>   | <b>256 440,-</b>   |  |
| <b>Cena KPÚ Dplní Lipina celkem</b>   | <b>1 088 800,-</b> | <b>1 306 560,-</b> |  |

Na:

1. Cena díla byla stanovena na základě vítězné nabídky veřejné zakázky z výběrového řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, č.j. PÚ/224/2009/V10 ze dne 2.6.2009.

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

|   | cena             | cena             | Termíny předání faktur.celků a celého díla |
|---|------------------|------------------|--|
|   | bez DPH          | s DPH            |  |
| Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | 95 500,-         | 114 600,-        | 30.05.2010                                 |
| Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné                      | 395 600,-        | 474 720,-        | 30.11.2010                                 |
| <b>Ucelená část 1 - přípravné práce celkem</b>                          | <b>491 100,-</b> | <b>589 320,-</b> |  |

|  |                    |                    |            |
|--|--------------------|--------------------|------------|
| Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků   | 95 500,-           | 114 600,-          | 30.11.2010 |
| Fakturační celek 2.2. – plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků   | 286 500,-          | 343 800,-          | 30.11.2011 |
| - dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení   | 95 500,-           | 114 600,-          | x          |
| - dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků  | 191 000,-          | 229 200,-          | x          |
| Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav   | 2 000,-            | 2 400,-            | 28.2.2013  |
| <b>Ucelená část 2 - návrhové práce celkem</b>  | <b>384 000,-</b>   | <b>460 800,-</b>   |            |
| Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků dle skutečných MJ (56MJ) | 44 800,-           | 53 760,-           | 5.12.2012  |
| Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení  | 133 700,-          | 160 440,-          | 30.6.2013  |
| <b>Ucel.část 3 – závěrečné práce celkem</b>  | <b>178 500,-</b>   | <b>214 200,-</b>   |            |
| <b><u>Cena KPÚ Dplní Lipina celkem</u></b>   | <b>1 053 600,-</b> | <b>1 264 320,-</b> |            |

## Čl.2.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti

V Chebu dne 27.9.2012

#### Objednatel

Ing. Růžena Vrbová  
Ředitelka Pozemkového úřadu Cheb



V Plzni dne

27.9. 2012

#### Zhotovitel

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

GEO Hrubý spol. s r.o.  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 237 577  
Tel./fax: 377 237 544  
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751