

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele PÚ/1444/2008/A20, uzavřené ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dne 5.9.2008

mezi těmito smluvními stranami

- 1. Česká republika- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb,**
zastoupená ředitelkou Pozemkového úřadu Cheb Ing Růženu Vrbovou,
v technických záležitostech jsou oprávnění jednat: Ing. Růžena Vrbová a Ing. Hana Berkovcová,
Adresa: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb, Františkánské
náměstí 19/3, 350 02 Cheb,
Právní forma: organizační složka státu, kód 325
IČ: 00020478
DIČ: není plátcem
Bankovní spojení : KB Karlovy Vary
Číslo účtu: 27-9698650267/0100

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Růžena Vrbová, Ing. Hana Berkovcová
adresa: Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 3, 350 02 Cheb
e-mail: pu_cheb@mze.cz
číslo telefonu: +420354420156
číslo faxu: +420354420153

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Právnícké osoby**
Obchodní jméno nebo název: GEO Hrubý, spol. s r.o
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 25227751
Daňové identifikační číslo: CZ 25227751
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hrubý
adresa: Doudlevecká 26, Plzeň
e-mail: geo@geo.cz
číslo telefonu: 377 237 577
číslo faxu: 377 237 544

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 1
Vymezení rozsahu změn

1. V článku VIII. Smlouvy o dílo se z důvodu změny sazby DPH z 19% na 20% dle zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, původní údaje mění následovně:

Původní údaj:

Čl. VIII
Cena díla, platební podmínky a termíny předání jednotlivých fakturačních celků a celého díla

1. Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, č.j. PÚ/1153/2008/A30.
Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

	cena bez DPH	cena s DPH	Termíny předání faktur.celků a celého díla
Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	141 000,-	167 790,-	30.11.2008
Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné	505 400,-	601 426,-	X
Ucelená část 1 - přípravné práce celkem	646 400,-	769 216,-	30.11.2008
Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	112 800,-	134 232,-	30.06.2010
Fakturační celek 2.2. – plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků	423 000,-	503 370,-	30.08.2011
- dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení	141 000,-	167 790,-	X
- dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků	282 000,-	335 580,-	X
Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemk.úprav	4 000,-	4760,-	8 týdnů 1)
Fakturační celek 2.4. - realizační projekty	200 000,-	238 000,-	X
Ucelená část 2 - návrhové práce celkem	739 800,-	880 362,-	
Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků	80 000,-	95 200,-	6 měsíců 2)
Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení	141 000,-	167 790,-	6 měsíců 2)
Ucel.část 3 – závěrečné práce celkem	221 000,-	262 990,-	
Cena KPÚ Horní Lipina celkem	1 607 200,-	1 912 568,-	

- Poznámka: 1) Termín zhotovitel uvede v týdnech od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.
2) Termín zhotovitel uvede v měsících od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.

Na

1. Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení podle zákona č. 137/2007, o veřejných zakázkách, č.j.PÚ/1153/2008/A30.

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

	cena bez DPH	cena s DPH	Termíny předání faktur.celků a celého díla
Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	141 000,-	167 790,-	30.11.2008
Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné	505 400,-	601 426,-	X
Ucelená část 1 - přípravné práce celkem	646 400,-	769 216,-	30.11.2008
Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	112 800,-	135 360,-	30.06.2010
Fakturační celek 2.2. – plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků	423 000,-	507 600,-	30.08.2011
- dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení	141 000,-	169 200,-	X
- dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků	282 000,-	338 400,-	X
Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemk.úprav	4 000,-	4 800,-	8 týdnů 1)
Fakturační celek 2.4. - realizační projekty	200 000,-	240 000,-	X
Ucelená část 2 - návrhové práce celkem	739 800,-	887 760,-	
Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků	80 000,-	96 000,-	6 měsíců 2)
Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení	141 000,-	169 200,-	6 měsíců 2)
Ucel.část 3 – závěrečné práce celkem	221 000,-	265 200,-	
Cena KPÚ Horní Lipina celkem	1 607 200,-	1 922 176,-	

Poznámka: 1) Termín zhotovitel uvede v týdnech od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.

2) Termín zhotovitel uvede v měsících od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.

Čl.2.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne

17.4.2010

Objednatel

Ing. Růžena Vrbová
Ředitelka Pozemkového úřadu Cheb



V Plzni dne

15.4.2010

Zhotovitel

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 ①
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo číslo objednatele PÚ/1444/2008/A20 ve znění dodatku č.1, uzavřené ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dne 05.09. 2008

mezi smluvními stranami

- 1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb,**
zastoupená ředitelkou Pozemkového úřadu Cheb Ing. Růženu Vrbovou,
v technických záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Růžena Vrbová a Ing. Hana Berkovcová,
Adresa: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí
19/3, 350 02 Cheb.
Právní forma: organizační složka státu, kód 325
IČ: 00020478
DIČ: není plátcem
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary
Číslo účtu: 27-9698650267/0100

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Růžena Vrbová, Ing. Hana Berkovcová
adresa: Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 3, 350 02 Cheb
e-mail: pu_cheb@mze.cz
číslo telefonu: +420354420163
číslo faxu: +420354420153

(dále jen „objednatel“)

a

2. Právnícké osoby

Obchodní jméno nebo název: GEO Hrubý, spol. s.r.o.
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 25227751
Daňové identifikační číslo: CZ25227751
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106- 381/0100

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hrubý
adresa: Doudlevecká 26, Plzeň
e-mail: geo@geo.cz
číslo telefonu: 377 237 577
číslo faxu: 377 237 544

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 1
Vymezení rozsahu změn

1.1. Čl. VII Obchodní podmínky se bod 4 mění z původního znění:

V případě prodlení s dodáním díla nebo jednotlivých fakturačních celků je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu ve výši 0,5 % z ceny nedokončeného fakturačního celku díla za každý den prodlení.

Na:

V případě prodlení s dodáním díla nebo jednotlivých fakturačních celků je zhotovitel povinen uhradit objednateli sankci ve výši 0,5 % z ceny nedokončeného fakturačního celku díla za každý den prodlení.

1.2. Čl. VIII Cena díla, platební podmínky a termíny předání jednotlivých fakturačních celků a celého díla

se bod 1 mění z původního znění ve znění dodatku č.1

1. Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, č.j. PÚ/ 1153 /2008/A30.

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

	cena bez DPH	cena s DPH	Termíny předání faktur.celků a celého díla
Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	141 000,-	167 790,-	nejdéle do 30.11.2008
Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné	505 400,-	601 426,-	x
Ucelená část 1 - přípravné práce celkem	646 400,-	769 216,-	30.11.2009
Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	112 800,-	135 360,-	30.06.2010
Fakturační celek 2.2. – plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků	423 000,-	507 600,-	30.08.2011
- dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení	141 000,-	169 200,-	x
- dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků	282 000,-	338 400,-	x
Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav	4 000,-	4 800,-	8 týdnů 1)
Fakturační celek 2.4. - realizační projekty	200 000	240 000	X
Ucelená část 2 - návrhové práce celkem	739 800,-	887 760,-	
Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků	80 000,-	96 000,-	6 měsíců 2)
Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení	141 000,-	169 200,-	6 měsíců 2)
Ucel.část 3 – závěrečné práce celkem	221 000,-	265 200,-	
Cena KPÚ Horní Lipina celkem	1 607 200,-	1 922 176,-	

Poznámka: 1) Termín zhotovitel uvede v týdnech od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.

2) Termín zhotovitel uvede v měsících od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.

Termín dokončení a předání celého díla – nejpozději do 20.11.2012

Na:

1. Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, č.j. PÚ/ 1153 /2008/A30.

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

	cena bez DPH	cena s DPH	Termíny předání faktur.celků a celého díla
Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	141 000,-	167 790,-	nejdéle do 30.11.2008
Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné	505 400,-	601 426,-	x
Ucelená část 1 - přípravné práce celkem	646 400,-	769 216,-	30.11.2009
Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	112 800,-	135 360,-	30.06.2010
Fakturační celek 2.2. - plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků	423 000,-	507 600,-	30.11.2011
- dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení	141 000,-	169 200,-	x
- dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků	282 000,-	338 400,-	x
Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav	4 000,-	4 800,-	8 týdnů 1)
Fakturační celek 2.4. - realizační projekty	200 000	240 000	X
Ucelená část 2 - návrhové práce celkem	739 800,-	887 760,-	
Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků	80 000,-	96 000,-	6 měsíců 2)
Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení	141 000,-	169 200,-	6 měsíců 2)
Ucel.část 3 – závěrečné práce celkem	221 000,-	265 200,-	
<u>Cena KPÚ Horní Lipina celkem</u>	1 607 200,-	1 922 176,-	

- Poznámka: 1) Termín zhotovitel uvede v týdnech od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.
2) Termín zhotovitel uvede v měsících od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.

Termín dokončení a předání celého díla – nejpozději do 20.11.2012

Čl.2.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti

V Chebu dne

20.7. 2011

Objednatel

Ing. Růžena Vrbová

Ředitelka Pozemkového úřadu Cheb



V Plzni dne

21.7. 2011

Zhotovitel

Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

GEO Hrubý spol. s r.o.

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Tel.: 377 237 577

Tel./fax: 377 237 544

spol. s r.o. IČ: 2529751, DIČ: CZ2527751