

098/2011-130408
Dor 989-2109

14881/2011-MZE



000006515063

PČ: P84/2011-PUMB

Zaevid.: 24.01.2011 16:07

Přílohy: 1/1

Počet listů: 3

DODATEK ČÍSLO 1

Ke smlouvě o dílo č.j. 11/2009 uzavřené dne 9.11.2009 na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Benátky

Smluvní strany :

Objednatel : ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mladá Boleslav, Bělská 151, Mladá Boleslav

Zastoupená ředitelkou PÚ Ing.Evou Krejčíkovou

Změna názvu z ČR – Ministerstvo zemědělství, odbor zemědělská agentura a pozemkový úřad Mladá Boleslav na základě Organizačního řádu Mze č.j.11284/2005-1200 ze dne 31.3.2005 – novel.znění z 1.3.2008

V technických záležitostech je oprávněn jednat Radka Opltová – pracovník pozemkového úřadu

Bankovní spojení : Komerční banka – Praha 5 Smíchov

Číslo účtu : 51-1737230227/0100

IČ/DIČ : 00020478/není plátce

a

Zhotovitel : GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Zastoupen : Ing.Vladimírem Luksem

V technických záležitostech je oprávněn jednat : Ing.Miloš Vonička

Adresa : Kpt.Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Bankovní spojení : ČSOB a.s.

Číslo účtu : 198733946/0300

IČ/DIČ : 61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačního celku č.1- přípravné práce*, uvedeného v čl.VII smlouvy:

	Cena Kč bez DPH	DPH 19%	Cena Kč s DPH
KPÚ Nové Benátky			
Původní cena 1a,1b,1c,1d,1e)	504.000,-	95.760,-	599.760,-
Upravená cena 1a,1b,1c,1d,1e)	464.400,-		557.280,-
Z toho	464.400,-	20% 92.880,-	557.280,-
Hodnota méněprací	39.600,-		42.480,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 39.600,- Kč, včetně DPH i se započtením změny sazby z 19% na 20% po 1.1.2010 činí 42.480,- Kč)

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.j. 11/2009 ze dne 9.11.2009.

V Mladé Boleslavi dne : 25.1.2011

Za objednatele:

Ing. Eva Krejčíková

ředitelka PÚ Mladá Boleslav



V Příbrami dne : 20.1.2011

Za zhotovitele :

Ing. Vladimír Luks

ředitel společnosti

GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 853

098/2011 - 120408
Dov 989-2109

Příloha č.1 k dodatku č.1 (smlouva o dílo č.j.11/2009 uzavřená dne 9.11.2009)

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy ke smlouvě o dílo č.j.11/2009 ve *fakturačním celku č.1 – přípravné práce* následovně :

k.ú.Nové Benátky

1. Přípravné práce

1a – snížení MJ z 280 na 258 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

1b – snížení MJ z 280 na 258 - zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

1e – snížení MJ z 280 na 258 - zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

Přípravné práce celkem bez DPH 464.400,- Kč méněpráce 39.600,- Kč

V Mladé Boleslavi dne : *15. 1. 2011*

V *Příbrami*..... dne *20. 1. 2011*

Za objednatele :

.....

Ing.Eva Krejčíková

ředitelka PÚ Mladá Boleslav



Za zhotovitele :

.....

Ing.Vladimír Luks

ředitel společnosti



GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 853

5.