

D o d a t e k č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele: KPÚ – 01/2010 ze dne 16. 7. 2010

SMLOUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Sídlem: **Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**
Doručovací adresa: Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
 Pobočka Příbram
 Poštovní 4, 261 01 Příbram V
Zastoupený: JUDr. Janou Kubovou
 vedoucí Pobočky Příbram
Zástupce pro technické záležitosti: Ing. Helena Kovářová
Bankovní spojení: Česká národní banka Praha
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: **Foltánek s.r.o.**
Adresa: Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
IČ/DIČ: 24662976/CZ24662976
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338

II.

V souladu ustanovením čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo č. objednatele: KPÚ – 01/2010 ze dne 16. 7. 2010, na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-01/2010 ze dne 8. 7. 2014 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo KPÚ – 01/2010 - výpočet ceny se snižuje v etapě 2.2.2. počet měrných jednotek na 398 z důvodu nižšího rozsahu prací než předpoklad

u komplexní pozemkové úpravy pro katastrální území Starosedlský Hrádek, obec Starosedlský Hrádek, okres Příbram.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: KPÚ – 01/2010 ze dne 16. 7. 2010 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří záznam o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-01/2010 ze dne 8. 7. 2014.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne: 8. 7. 2014

Za objednatele:.....

JUDr. Jana Kubová
vedoucí Pobočky Příbram

Za zhotovitele:

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. KPÚ-01/2010

V rámci realizace KoPÚ Starosedlský Hrádek, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. KPÚ-01/2010 ze dne 16. 7. 2010, došlo ke snížení počtu MJ v etapě 2.2.2. v důsledku fakturace skutečného stavu dle zjištěných potřeb vlastníků ze 400 MJ na 398 MJ. Dílo bylo zpracováno v rozsahu 398 MJ, což je o 2 MJ nižší rozsah prací než předpokládaný.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 2 MJ. Tento záznam bude součástí dodatku ke smlouvě o dílo č. KPÚ-01/2010.

Dne: 8.7.2014


Za objednatele:.....
JUDr. Jana Kubová
vedoucí pobočky Příbram

Foltánek s.r.o.
Pavlovská 1, 120 00 Praha 2
IČ: 24002678 DIČ: CZ24002678
Za zhotovitele:
Ing. Dalimil Foltánek