

Dodatek č. 11
ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007

I.
Strany dodatku

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
útvár: Pozemkový úřad Semily,
zastoupen ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Kendík, ředitel PÚ Semily,
tel. 481 655 721
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 8932451/0100
IČ 00020478

(dále jen „objednatel“)

a

ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE – AKE, s.r.o.
zastoupena Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou společnosti
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Věra Hromková, tel. 482713 311
Adresa: Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Liberec
Číslo účtu: 51508461/0100
IČ / DIČ : 48289761/ CZ 48289761
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, číslo vložky 4917

jako účastník sdružení

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 11** ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Článek V. Členění díla, jeho cena a doba plnění, bod Návrhové práce, podbod 1.7, který zní:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
Návrhové práce				

1.7 a)	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí, projednání s dotčenými vlastníky, vypracování dokumentace pro vystavení návrhu	236 000,--		30. 06. 2011
1.7 b)	Zpracování námitek a připomínek podaných v době vystavení návrhu, vypracování příloh k rozhodnutí o schválení návrhu	59 000,--		12. 08. 2011

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

- Článek V. Členění díla, jeho cena a doba plnění, bod Návrhové práce, podbod 1.7:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
Návrhové práce				
1.7 a)	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí, projednání s dotčenými vlastníky, vypracování dokumentace pro vystavení návrhu	236 000,--		31. 08. 2011
1.7 b)	Zpracování námitek a připomínek podaných v době vystavení návrhu, vypracování příloh k rozhodnutí o schválení návrhu	59 000,--		30. 09. 2011

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časového posunu nezávislého na zhotoviteli. Zpracování etapy návrhu nového uspořádání pozemků je v tomto případě komplikovaným procesem s nutností individuálního přístupu k jednání s několika vlastníky pozemků ve snaze o eliminaci námitek k později vyvěšenému návrhu. Problémy s řešením vlastnictví některých účastníků řízení se nepodařilo vyřešit ani po pěti předložených verzích návrhu. Složitá jednání a obtíže při získávání souhlasů s návrhem nových pozemků od některých dotčených vlastníků vyvolaly nutnost uskutečnit další verzi návrhu KPÚ.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 11 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Semilech dne 28.6.2011

.....
Ing. Martin Kendík

ředitel Pozemkového úřadu Semily

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
SEMILY
513 01 Semily, Bílouchovská 1
- 1 -

Zhotovitel:

V Semilech dne 28.6.2011

.....
Ing. Věra Hromková

jednatel

AK E S.R.O.
JABLONECKÁ 31
460 01 LIBEREC
482713311