

**Dodatek č. 12**  
**ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007**

**I.**  
**Strany dodatku**

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,**  
**útvár: Pozemkový úřad Semily,**  
zastoupen ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Kendík, ředitel PÚ Semily,  
tel. 481 655 721  
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily  
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou  
Číslo účtu: 8932451/0100  
IČ 00020478  
(dále jen „objednatel“)

a

**ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE – AKE, s.r.o.**  
zastoupena Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou společnosti  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Věra Hromková, tel. 482713 311  
Adresa: Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5  
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Liberec  
Číslo účtu: 51508461/0100  
IČ / DIČ : 48289761/ CZ 48289761

jako účastník sdružení  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 12** ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 uzavřené mezi objednatel na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.**  
**Obsah dodatku**

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Článek V. Členění díla, jeho cena a doba plnění, bod Návrhové práce, podbod 1.7 b), který zní:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
<b>Návrhové práce</b>				
1.7 b)	Zpracování námitek a připomínek podaných v době vystavení návrhu, vypracování příloh k rozhodnutí o schválení návrhu	59 000,--		30. 09. 2011

**se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:**

- Článek V. Členění díla, jeho cena a doba plnění, bod Návrhové práce, podbod 1.7 b):

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
Návrhové práce				
1.7 b)	Zpracování námitek a připomínek podaných v době vystavení návrhu, vypracování příloh k rozhodnutí o schválení návrhu	59 000,--		30. 11. 2011

**III.  
Zvláštní ustanovení**

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časového posunu nezávislého na zhotoviteli. V průběhu zpracování etapy návrhu nového uspořádání pozemků se vyskytly skutečnosti, které bránily vystavení návrhu a přispěly k posunu následující etapy plnění. K výše zmiňovaným okolnostem patří:

- řešení připomínek k 6. a 7. verzi návrhu nového uspořádání pozemků pro možnou eliminaci podání námitek k vystavenému návrhu
- řešení požadavků a připomínek dotčených orgánů a organizací státní správy došlých po lhůtě k vyjádření k aktualizovanému plánu společných zařízení
- zajišťování chybějících vyjádření vlastníků k aktualizovaným soupisům nároků i soupisům nových pozemků

**IV.  
Závěrečná ustanovení**


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 12 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 12 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

**Objednatel:**

V Semilech dne 30. 9. 2011




Ing. Martin Kendík,  
ředitel Pozemkového úřadu Semily

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
SEMILY  
513 01 Semily, Bitouchovská 1  
- 1 -

**Zhotovitel:**

V Liberci dne 29. 9. 2011



Ing. Věra Hromková  
jednatel

AKE S,R,O.  
JABLONECKÁ 31  
460 01 LIBEREC  
☎ 482713311