

Dodatek číslo 2
ke smlouvě o dílo č.j. PÚ K/72-KPÚ/08, PÚ K/47-KPÚ/08 ze dne 19.10.2009

uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: **PÚ K/72-KPÚ/08, PÚ K/47-KPÚ/08**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S20093044**

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Ústřední pozemkový úřad

Adresa:

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klusáček
ředitel Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Lubomír Hrdlička
Komerční banka, a.s., 114 07 Praha 1,
Na Příkopě 33, pobočka Jihlava

Bankovní spojení:

0000862675030207/0100

Číslo účtu:

0002 0478

IČ:

DIČ:

není plátce DPH

a

Zhotovitel:

GB-geodezie, spol. s r.o.

Adresa:

Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Ivo Hanzlem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ivo Hanzl, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Tuček, Ing. Jana Dohnalová, Ing. Martin Malec

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech republic, a.s., Brno

Číslo účtu:

39050005/2700

IČ / DIČ :

26271044 / CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 41159

Smluvní strany uzavřely na základě jednacího řízení bez uveřejnění č.j. VZ 26/2012, 4VZ47549/2012-130766 dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo č.j. PÚ K/72-KPÚ/08, PÚ K/47-KPÚ/08 ze dne 19. 10. 2009.

Na základě požadavků účastníků řízení došlo ke změně obvodu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Bobrová.

1) Článek VII. Smlouvy o dílo se mění dle skutečného rozsahu prací následovně:

Článek VII.

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, dle této kalkulace:

Celková cena: Komplexní pozemkové úpravy Bobrová

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
1 Přípravné práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	1310	260	340 600	24
1b	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	40	700	28 000	12
1c	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	60	2 400	144 000	12
1d	Zaměření skutečného stavu (polohopisné zaměření zájmového území vč.část.výškopisu, zjištění nesouladů v KN) včetně částí sousedních k.ú., mimo lesní pozemky	ha	1200	1 100	1 320 000	20
1e	Zaměření skutečného stavu (polohopisné zaměření zájmového území včetně část.výškopisu) v lesních pozemcích	ha	248	1 200	297 600	20
1f	Stanovení obvodu upravovaného území	100 bm	368	2 200	809 600	24
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů (mimo délku převzatých katastrálních hranic), včetně kat. hranice mezi k.ú.Horní Bobrová a Dolní Bobrová					
	stabilizace plast. značkou	bod	1750	150	262 500	24
	stabilizace kamennou značkou	bod	7	2 100	14 700	
	Vyhotovení GP na změnu katastrálních hranic	100 bm	84	1 500	126 000	24
1g	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2	100 bm	50	2 000	100 000	24
	- vyšetření hranic pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	100	150	15 000	

	Zjišťování hranic lesních pozemků řešených v KPÚ: - vyšetření hranic pozemků	100 bm	670	1 700	1 139 000	24
	- stabilizace plastovou značkou	bod	800	150	120 000	24
1h	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1380	500	690 000	29
Zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav (1b +1c + 1d +1e + 1f) bez DPH					3 002 400	
Ostatní přípravné práce (1a + 1g + 1h) bez DPH					2 404 600	
Přípravné práce celkem (1a –1h) bez DPH					5 407 000	
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací)	ha	1380	600	828 000	38
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení.	ha	150	1 000	150 000	38
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	100bm	80	2 100	168 000	38
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1310	1 850	2 423 500	46
2e	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	3+3	7 000	42 000	47
Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					3 611 500	
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	1000	700	700 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1000	150	150 000	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1310	500	655 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a + 3b) bez DPH					1 505 000	
REKAPITULACE						
1. Přípravné práce celkem (1a – 1h) bez DPH					5 407 000	
2. Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH					3 611 500	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a - 3b) bez DPH	1 505 000
Cena celkem bez DPH	10 523 500
DPH 20 %	2 104 700
Celková cena díla včetně DPH 20 %	12 628 200

KPÚ Horní Bobrová č.j. PÚ K/72-KPÚ/08

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
1 Přípravné práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	632	260	164 320	24
1b	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	30	700	21 000	12
1c	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	20	2 400	48 000	12
1d	Zaměření skutečného stavu (polohopisné zaměření zájmového území vč.část.výškopisu, zjištění nesouladů v KN) včetně částí sousedních k.ú., mimo lesní pozemky	ha	650	1 100	715 000	20
1e	Zaměření skutečného stavu (polohopisné zaměření zájmového území vč.část.výškopisu) v lesních pozemcích	ha	83	1 200	99 600	20
1f	Stanovení obvodu upravovaného území	100 bm	210	2 200	462 000	24
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů (mimo délku převzatých katastrálních hranic), mimo kat. hranice mezi k.ú.Horní Bobrová a Dolní Bobrová					
	stabilizace plast. značkou stabilizace kamennou značkou	bod bod	955 3	150 2 100	143 250 6 300	24 24

	Vyhotovení GP na změnu katastrálních hranic mimo společné hranice s k.ú. Dolní Bobrová	100 bm	41	1 500	61 500	24
1g	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2	100 bm	25	2 000	50 000	24
	- vyšetření hranic pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	50	150	7 500	
	Zjišťování hranic lesních pozemků řešených v KPÚ: - vyšetření hranic pozemků	100 bm	310	1 700	527 000	24
	- stabilizace plastovou značkou	bod	370	150	55 500	24
1h	Dokumentace nároků vlastníků	ha	702	500	351 000	29
Zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav (1b + 1c + 1d + 1e + 1f) bez DPH						1 556 650
Ostatní přípravné práce (1a + 1g + 1h) bez DPH						1 155 320
Přípravné práce celkem (1a – 1h) bez DPH						2 711 970
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací)	ha	702	600	421 200	38
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení.	ha	75	1 000	75 000	38
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	100bm	40	2 100	84 000	38
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	632	1 850	1 169 200	46
2e	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	3	7 000	21 000	47
Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH						1 770 400
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	500	700	350 000	do 3měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	500	150	75 000	

3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	632	500	316 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a + 3b) bez DPH						741 000
REKAPITULACE						
1.Přípravné práce celkem (1a – 1h) bez DPH						2 711 970
2.Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH						1 770 400
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a - 3b) bez DPH						741 000
Cena celkem bez DPH						5 223 370
DPH 20 %						1 044 674
Celková cena díla včetně DPH 20 %						6 268 044

KPÚ Dolní Bobrová č.j. PÚ K/47-KPÚ/08

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
1 Přípravné práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	678	260	176 280	24
1b	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	10	700	7 000	12
1c	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	40	2 400	96 000	12
1d	Zaměření skutečného stavu (polohopisné zaměření zájmového území vč.část.výškopisu, zjištění nesouladů v KN) včetně částí sousedních k.ú., mimo lesní pozemky	ha	550	1 100	605 000	20
1e	Zaměření skutečného stavu (polohopisné zaměření zájmového území vč.část.výškopisu) v lesních pozemcích	ha	165	1 200	198 000	20

1f	Stanovení obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů (mimo délku převzatých katastrálních hranic), včetně kat. hranice mezi k.ú. Horní Bobrová a Dolní Bobrová	100 bm	158	2 200	347 600	24
	stabilizace plast. značkou stabilizace kamennou značkou	bod bod	795 4	150 2 100	119 250 8 400	
	Vyhotovení GP na změnu společné katastrální hranice s k.ú. Horní Bobrová	100 bm	43	1 500	64 500	24
1g	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2	100 bm	25	2 000	50 000	24
	- vyšetření hranic pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	50	150	7 500	
	Zjišťování hranic lesních pozemků řešených v KPÚ: - vyšetření hranic pozemků	100 bm	360	1700	612 000	24
	- stabilizace plastovou značkou	bod	430	150	64 500	24
1h	Dokumentace nároků vlastníků	ha	678	500	339 00	29
Zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav (1b +1c + 1d +1e + 1f) bez DPH						1 445 750
Ostatní přípravné práce (1a + 1g + 1h) bez DPH						1 249 280
Přípravné práce celkem (1a –1h) bez DPH						2 695 030
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací)	ha	678	600	406 800	38
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení.	ha	75	1 000	75 000	38
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	100bm	40	2 100	84 000	38
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	678	1 850	1 254 300	46
2e	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	3	7 000	21 000	47

Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH						1 841 100
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	500	700	350 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	500	150	75 000	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	678	500	339 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a + 3b) bez DPH						764 000
REKAPITULACE						
1. Přípravné práce celkem (1a – 1h) bez DPH						2 695 030
2. Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH						1 841 100
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a - 3b) bez DPH						764 000
Cena celkem bez DPH						5 300 130
DPH 20 %						1 060 026
Celková cena díla včetně DPH 20 %						6 360 156

Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

- Vychází se z předpokladu, že počet měrných jednotek je orientační. V případě menšího množství měrných jednotek budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.
- Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se počítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
- Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

2) Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2009 zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 2. 11. 2012

V Brně dne: 31. 10. 2012



 Ing. Jiří Klusáček
 ředitel Pozemkového úřadu
 Žďár nad Sázavou





 Ing. Ivo Hanzl
 jednatel společnosti
 GB-geodezie, spol. s r.o.


 GB-geodezie, spol. s r.o.
 Lazaretní 4038/13
 615 00 BRNO-Židenice
 DIČ: CZ26271044, OR: C41159