

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2010 č. 744/10/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Spálené Poříčí**, okres Plzeň-jih

Smluvní strany:

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky
IČ: 01312774
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
Zástupce: Martin Vondráček, jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:
pracovní úkon 2.3.b), c) – termín plnění se mění z 31.5.2013 na **31.7.2013**.

Ke změně termínu plnění u výše citovaného pracovního úkonu dochází na základě žádosti zpracovatele ze dne 24.5.2013, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 29.5.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

Objednatel:

Ing. Václav Baněček
pověřen vedením
Pobočky Plzeň

Zhotovitel:

Martin Vondráček
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

GEOREAL[®]
GEOREAL spol. s r.o.
Hádkova 12, 301 00 PLZEŇ
tel.: 377 237 343, 49; fax: 377 320 529

Státní pozemkový úřad	
KPÚ pro Plzeňský kraj - Pobočka Plzeň Nerudova 35, 301 00 Plzeň	
došlo	
dne	27-05-2013 ①
č.j.	177/2013
k vyřízení	1.2.2013
počet příloh	

Státní pozemkový úřad
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

 VYŘIZUJE / LINKA
 Ing. Vondráčková/542

 DNE
 24.5.2013

Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č. 744/10/PÚ KPÚ v k.ú. Spálené Poříčí

Žádáme o dodatek ke smlouvě o dílo č. 744/10/PÚ KPÚ v k.ú. Spálené Poříčí, ve kterých budou upraveny termíny plnění některých etap.

Etap dle smlouvy o dílo
 2.3. b),c)

Původní termín
 31.5.2013

Navržený termín
 31.7.2013

Odůvodnění:

O prodloužení termínů žádáme z důvodu průtahů odsouhlasení návrhu ze strany města Spálené Poříčí. Návrh byl řádně projednán a odsouhlasen se soukromými vlastníky již ke konci loňského roku. Město Spálené Poříčí, které vlastní 27% výměry řešených pozemků, však návrh neodsouhlasilo, neboť požadovalo směnu pozemků Města s pozemky státu dotčenými blokací dle §3 odst 5. zákona č.139/2002 Sb. v platném znění (tzv. „církevní majetek“). Jelikož se jedná o pozemky navazující na zastavěnou část obce, zpracovatel požadavky předložil Státnímu pozemkovému úřadu, který „církevní majetek“ při pozemkové úpravě odsouhlasuje, k vyjádření. Státní pozemkový úřad se směnou nesouhlasil, nicméně umožnil starostovi Města Spálené Poříčí jednat o směně přímo se zástupci církve s tím, že jednání má být ukončeno tak, aby nebyl ohrožen termín odevzdání návrhu nového uspořádání. Do dnešního dne však směna pozemků nebyla ze strany církve odsouhlasena. Vzhledem k výměře řešených pozemků ve vlastnictví Města Spálené Poříčí nelze návrh schválit.

Věřím, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 24.5.2013

Za zhotovitele:

Ing. Karel Vondráček
 jednatel
 GEOREAL spol. s r.o.
 Hájkova 12, 301 00 PLZEŇ
 IČ: 40527514 DIČ: CZ40527514
 tel.: +420 377 237 343 fax: 377 320 529