

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2010 č. 741/10/PÚ  
na dodávku komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území **Bezděkov u Kasejovic**, okres Plzeň-jih

### **Smluvní strany:**

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Plzeň-jih  
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
IČ: 00020478  
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.  
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514  
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.  
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

*pracovní úkon 2.2. – termín plnění se mění z 31.5.2012 na **28.9.2012***

Ke změně termínu plnění u výše citovaného pracovního úkonu dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 10.5.2012, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne **21 -05- 2012**

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - JIH  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 5 -

**GEOREAL**  
GEOREAL spol. s r.o.  
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ  
IČ: 40527514 DIČ: CZ40527514  
tel: 377 237 343.49, fax 377 320 629

Objednatel : .....  
Ing. Václav Mazín Ph.D.  
ředitel PÚ Plzeň-jih

Zhotovitel : .....  
Ing. Karel Vondráček,  
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Ministerstvo zemědělství</b><br>PÚ Plzeň | Čís. dop. |
| Došlo: 14-05-2012                           | Zprac.    |
| Č. j.: 393/12/PÚ                            | Ukl. zn.  |
| Počet listů:..... Počet příl.:.....         |           |

MZe – Pozemkový úřad Plzeň-jih  
 Nerudova 35  
 301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

 VYŘIZUJE / LINKA  
 M.Vondráček/510

 DNE  
 10.5.2012

**Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č. 741/10/PÚ KPÚ v k.ú. Bezděkov u Kasejovic a č. 743/10/PÚ KPÚ v k.ú. Chloumek u Kasejovic.**

Žádáme o dodatky ke smlouvám o dílo č. 741/10/PÚ KPÚ v k.ú. Bezděkov u Kasejovic a č. 743/10/PÚ KPÚ v k.ú. Chloumek u Kasejovic, ve kterých budou upraveny termíny plnění některých etap.

**Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkových úprav pro k.ú. Bezděkov u Kasejovic a Chloumek u Kasejovic:**

**Etapy dle smluv o dílo**  
 2.2

**Původní termín**  
 31.5.2012

**Navržený termín**  
 28.9.2012

#### Odůvodnění:

Ke dnešnímu dni byly předány naší firmě pracovní verze náčrtů zjišťování průběhu hranic (ZPH), které prováděl Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, odbor obnovy katastrálního operátu – viz přiložený předávací protokol. Vzhledem ke skutečnosti, že společně se zpracováním a projednáním nároků v rámci KPÚ se projednávají také případné nesoulady při obnově katastrálního operátu novým mapováním, nelze tuto etapu dokončit v řádném termínu dle smlouvy o dílo. Vyšetřené hranice v rámci ZPH je nutno nejprve v terénu zaměřit, provést kontrolu ZPH ve spolupráci s KÚ, zpracovat elaborát obnovy katastrálního operátu novým mapováním a zpracovat koncept DKM. Následně lze provést vyhotovení a projednání nároků se všemi vlastníky.

V příloze Vám zasílám předávací protokoly z předchozích etap 1.5.c) dle příslušných smluv o dílo, ze kterých je zřejmé, že ke zdržení nedošlo na straně zhotovitele KPÚ.

Věřím, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 10.5.2012

Za zhotovitele: .....  
 Martin Vondráček, jednatel

**GEOREAL**®  
 GEOREAL spol. s r.o.  
 Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ  
 tel.: 377 237 343, fax: 377 320 529