

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2010 č. 746/10/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Těnovice, okr. Plzeň-jih

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

pracovní úkon **2.3.c)** – termín plnění se mění z 30.11.2012 na **31.3.2013**

pracovní úkon **3.1.a)** – termín plnění se mění z 31.5.2013 na termín **do 4 měsíců od výzvy objednatele**

pracovní úkon **3.1.b)** – termín plnění se mění z 31.7.2013 na termín **do 4 měsíců od výzvy objednatele**

pracovní úkon **3.1.c)** – termín plnění se mění z 31.8.2013 na termín **do 4 měsíců od výzvy objednatele**

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě Zápisu z jednání ve věci změny termínů plnění výše jmenovaných etap ze dne 27.11.2012, jehož kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 28.11.2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - JIH
301 00 Plzeň, Nerudova 35

Objednatel :
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

Zhotovitel :
Ing. Karel Vondráček,
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel: 377 237 343, 49, fax: 377 320 529

Zápis

z jednání ve věci změny termínů etap 2.3. a 3.1. u pozemkových úprav v k.ú. **Spálené Poříčí a Těnovice** za účasti zhotovitele - firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň zastoupené jednatelem Ing. Karlem Vondráčkem a objednatele - Pozemkového úřadu Plzeň – jih, sepsaný dne 27.11. 2012 v sídle PÚ Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň zastoupené komisařem Ing. Jiřím Menclem.

Důvodem dohody o změně termínu je nepřidělení finančních prostředků na KPÚ financovaných z protipovodňových opatření.

Účastníci jednání se dohodli na následujících změnách termínů:

Změny termínů dokončení etap:

k.ú.: Spálené Poříčí

etapa	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD	Předpokládaný termín dokončení
2.3.c)	30.11.2012	31.3.2013	—
3.1.a)	31.5.2013	Do 4. měsíců od výzvy objednavatele	30.9.2013
3.1.b)	31.7.2013		
3.1.c)	31.8.2013		

k.ú.: Těnovice

etapa	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD	Předpokládaný termín dokončení
2.3.c)	30.11.2012	31.3.2013	
3.1.a)	31.5.2013	Do 4. měsíců od výzvy objednavatele	30.9.2013
3.1.b)	31.7.2013		
3.1.c)	31.8.2013		

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 744/10/OÚ pro KPÚ Spálené Poříčí a ke smlouvě o dílo 746/10/PÚ na KPÚ Těnovice.**

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Zápis sepsal : Ing. Jiří Mencil

V Plzni: 27.11.2012

Zápis jsem četl/četla a souhlasím.

Organizace	Jméno	Podpis
GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň	Ing. Karel Vondráček	
	Ing. Jiří Mencil	
	Ing. Václav Baněček	