

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2010 č. 743/10/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Chloumek u Kasejovic**, okres Plzeň-jih

Smluvní strany:

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

pracovní úkon 2.2. – termín plnění se mění z 31.5.2012 na 28.9.2012

Ke změně termínu plnění u výše citovaného pracovního úkonu dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 10.5.2012, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne **21 -05- 2012**

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - JIH
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 5 -

Objednatel :
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514 DIČ: CZ40527514
tel. 377 237 343,49, fax 377 320 528

Zhotovitel :
Ing. Karel Vondráček,
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň	Čís. dop.
Došlo: 14-05-2012	Zprac.
Č. j.: 393/12/PÚ	Ukl. zn.
Počet listů:..... Počet příl.:.....	

MZe – Pozemkový úřad Plzeň-jih
Nerudova 35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
M.Vondráček/510

DNE
10.5.2012

Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č. 741/10/PÚ KPÚ v k.ú. Bezděkov u Kasejovic a č. 743/10/PÚ KPÚ v k.ú. Chloumek u Kasejovic.

Žádáme o dodatky ke smlouvám o dílo č. 741/10/PÚ KPÚ v k.ú. Bezděkov u Kasejovic a č. 743/10/PÚ KPÚ v k.ú. Chloumek u Kasejovic, ve kterých budou upraveny termíny plnění některých etap.

Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkových úprav pro k.ú. Bezděkov u Kasejovic a Chloumek u Kasejovic:

Etapy dle smluv o dílo	Původní termín	Navržený termín
2.2	31.5.2012	28.9.2012

Odůvodnění:

Ke dnešnímu dni byly předány naší firmě pracovní verze náčrtů zjišťování průběhu hranic (ZPH), které prováděl Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, odbor obnovy katastrálního operátu – viz příložený předávací protokol. Vzhledem ke skutečnosti, že společně se zpracováním a projednáním nároků v rámci KPÚ se projednávají také případné nesoulady při obnově katastrálního operátu novým mapováním, nelze tuto etapu dokončit v řádném termínu dle smlouvy o dílo. Vyšetřené hranice v rámci ZPH je nutno nejprve v terénu zaměřit, provést kontrolu ZPH ve spolupráci s KÚ, zpracovat elaborát obnovy katastrálního operátu novým mapováním a zpracovat koncept DKM. Následně lze provést vyhotovení a projednání nároků se všemi vlastníky.

V příloze Vám zasílám předávací protokoly z předchozích etap 1.5.c) dle příslušných smluv o dílo, ze kterých je zřejmé, že ke zdržení nedošlo na straně zhotovitele KPÚ.

Věřím, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 10.5.2012

Za zhotovitele:
Martín Vondráček, jednatel