

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2010 č. 745/10/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Hořehledy**, okr. Plzeň-jih

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: **Hálkova 12, 301 22 Plzeň**
IČ: **40527514**
DIČ: **CZ40527514**
Zástupce: **Martin Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.**

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

pracovní úkon **2.3.b), c)** – termín plnění se mění z 31.7.2013 na **30.9.2013**

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti objednatele ze dne 26.7.2013, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 30.7.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

Objednatel:
Ing. Ivo Rada
ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel: 377 237 343 48, fax 377 320 529

Zhotovitel:
Martin Vondráček
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Státní pozemkový úřad	
KPÚ pro Plzeňský kraj - Pobočka Plzeň	
Nerudova 35, 301 00 Plzeň	
došlo	
dne	29-07-2013
č.j.	<i>2257/2013</i>
k vyřízení	<i>Ing. GBL</i>
počet příloh	

MZe – Pozemkový úřad Plzeň-jih
Nerudova 35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

 VYŘIZUJE / LINKA
 Ing. Vondráčková/542

 DNE
 26.7.2013

Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č.745/10/PÚ KPÚ v k.ú. Hořehledy

Žádáme o dodatek ke smlouvě o dílo č.745/10/PÚ KPÚ v k.ú. Hořehledy, ve kterém budou upraveny termíny plnění některých etap.

Návrh změny termínů plnění dílčích etap pozemkové úpravy:

Etapa dle smlouvy o dílo	Původní termín	Navržený termín
2.3. b)	31.7.2013	30.9.2013
2.3. c)	31.7.2013	30.9.2013

Odůvodnění:

Před dokončením odsouhlasování návrhu nového uspořádání pozemků v červnu tohoto roku se vlastníci, kteří dohromady vlastní cca 18% výměry upravovaného území (LV372, LV375, LV596) dohodli na směně několika pozemků řešených v pozemkové úpravě. Řízení o vkladu bylo zahájeno na počátku měsíce července, ale momentálně je ve stadiu přerušení řízení a účastníci řízení byli vyzváni katastrálním úřadem o doplnění předložených dokladů. Protože zároveň směňují i pozemky v intravilánu obce, které jsou mimo obvod pozemkové úpravy, a zpracovateli není známo, které pozemky jsou do směny zahrnuté, nelze návrh do doby provedení vkladu s vlastníky odsouhlasit. Písemný souhlas vlastníků s návrhem je z důvodů překročení kritérií dle §10 zákona č.139/2002 Sb., v platném znění nutný.

Věřím, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 26.7.2013

Za zhotovitele:

Martin Vondráček
 Martin Vondráček
 jednatel

GEOREAL
 GEOREAL spol. s r.o.
 Hálkova 12, 301 00 Plzeň
 IČ: 40527514 DIČ: CZ40527514
 Bankovní spojení: ČS a.s. Plzeň č.ú. 0720092329/0800