

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2010 č. 744/10/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Spálené Poříčí**, okr. Plzeň-jih

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

pracovní úkon **1.2. a), b), c)** – termín plnění se mění na z 30.4.2011 na **30.6.2011**

pracovní úkon **1.3.** – termín plnění se mění na z 30.4.2011 na **30.6.2011**

pracovní úkon **1.4. a), b)** – termín plnění se mění na z 30.4.2011 na **30.6.2011**

pracovní úkon **1.5. a), b), c)** – termín plnění se mění na z 30.4.2011 na **30.6.2011**

pracovní úkon **2.1.** – termín plnění se mění na z 30.4.2011 na **30.9.2011**

pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění na z 30.4.2011 na **30.9.2011**

Ke změně termínu plnění u výše cit. pracovního úkonu dochází na základě žádosti firmy Georeal spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň ze dne 24.3.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 29.03.2011

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - JIH
301 00 Plzeň, Nerudova 35

- 5 -

Objednatel :
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

Zhotovitel :
Ing. Karel Vondráček,
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel: 377 237 343.49, fax: 377 320 629

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dep.
Došlo: 28-03-2011		Zprac.
Č. j.: 4731/M/PC		Ukl. zn.
Počet listů: 1	Počet příl.: 1	

Ing. Velkoborský
MZe – Pozemkový úřad Plzeň-jih
Nerudova 35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Vondráčková/542

DNE
24.3.2011

Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č. 744/10/PÚ KPÚ v k.ú. Spálené Poříčí, č.745/10/PÚ KPÚ v k.ú. Hořehledy a č. 746/10/PÚ KPÚ v k.ú. Těnovice

Žádáme o dodatky ke smlouvám o dílo č. 744/10/PÚ KPÚ v k.ú. Spálené Poříčí, č.745/10/PÚ KPÚ v k.ú. Hořehledy a č. 746/10/PÚ KPÚ v k.ú. Těnovice, ve kterých budou upraveny termíny plnění některých etap.

Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkových úprav:

1) k.ú. Těnovice a k.ú. Hořehledy

Etapy dle smlouvy o dílo

1.2 a) - 1.5 c)
2.1, 2.2

Původní termín	Navržený termín
31.3.2011	30.06.2011
30.4.2011	30.09.2011

2) k.ú. Spálené Poříčí

Etapy dle smlouvy o dílo

1.2 a) - 1.5 c)
2.1, 2.2

Původní termín	Navržený termín
31.4.2011	30.06.2011
30.4.2011	30.09.2011

Odůvodnění:

Jedná se o pozemkové úpravy vyhlášené za účelem řešení protivodňových opatření. Finanční prostředky na tyto pozemkové úpravy byly uvolněné později než se předpokládalo, a tedy i zeměměřické činnosti byly zahájeny s ohledem na tuto skutečnost později. Též došlo bohužel k souběhu termínů z více pozemkových úprav tohoto charakteru, neboť je provádíme i v jiných částech republiky. Ve spojení se špatnými klimatickými podmínkami nejsme schopni přípravné zeměměřické práce, tj. etapy 1.2 a) – 1.5 c) dokončit v termínu dle smlouvy o dílo a zároveň i v odpovídající kvalitě. S tím souvisí i žádost o posun termínů následných etap zpracování pozemkové úpravy (2.1 – Plán společných zařízení a 2.2 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků). Změna dílčích termínů plnění smluv o dílo neohrozí konečný termín dokončení pozemkových úprav.

Věřím, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 24.3.2011

Za zhotovitele:

Ing. Karel Vondráček
jednatel

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel. 377 237 343, fax 377 320 529