

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.12.2012 č. 2401-2012-130729
na zpracování **projektové dokumentace** na výstavbu polních cest **VPC 1 a VPC 2** v k.ú. **Jablečno**, okres
Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710 -

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Škubalová – Projekční kancelář**
Sídlo: **U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň**
IČ: 13890450
DIČ: CZ5651090258
Zastoupený: **Ing. Danielou Škubalovou**

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo takto:

- v čl. V. – Doba plnění se mění termín předání díla, a to z 30.4.2013 na **31.7.2013**.

Ke změně termínu plnění dochází na základě žádosti firmy Projekční kancelář Ing. Škubalová ze dne 14.2.2013, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 29.4.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

2

Objednatel: 
Ing. Václav Baněček
pověřený vedením
Pobočky Plzeň

Zhotovitel: 
Ing. Daniela Škubalová

ING. DANIELA ŠKUBALOVÁ
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
U BACHMAČE 29, 326 00 PLZEŇ
IČ: 13890450, DIČ: CZ5651090258



Projektční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
☎ 377 455 842, fax: 377 440 345
IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

ČR – Mze, Pozemkový úřad Rokycany

Klostermannova 635/III
337 01 Rokycany

Naše značka: 134 /2013/Pit

Datum: 14.2.2013

Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání PD

Akce: Polní cesta VPC 2 v k.ú. Jablečno

Naše projektová kancelář zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby na polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú. Jablečno. Součástí zadání bylo geodetické zaměření dotčeného území předané objednatelem. Geodeticky byla ale zaměřena pouze cesta VPC1, zaměření VPC2 bylo zcela mimo koridor pozemkových úprav. Toto zaměření je pro návrh polní cesty VPC2 nepoužitelné. Dne 13.2.2013 nám geodetická kancelář zaslala elektronicky zaměření cesty VPC2, které opět není zcela v místě, které je dáno komplexní pozemkovou úpravou pro návrh nové polní cesty. Měření je navíc neúplné, situace obsahuje pouze zaměření bodů osy. Prosíme proto o předání zaměření ve standardním provedení.

Z důvodu zpoždění geodetického zaměření jsme zatím nemohli zahájit projekční práce na polní cestě VPC2. Podle výzvy k podání nabídky je zahájení projekčních prací stanoveno na 20.12.2012, ukončení včetně stavebního povolení do 30.4.2013.

Žádáme proto o prodloužení termínu předání VPC2 s konečným termínem 4 měsíce od předání úplného geodetického zaměření.

Děkuji za pochopení, s pozdravem


Ing. Daniela Škubalová
tel. 377 455 842

ING. ŠKUBALOVÁ OYŠ DANIELA
Projektční kancelář
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
Tel. 377 440 345, 377 455 842
IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258