

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 7/2013, č. zhotovitele 116-2593-13** ze dne 28. května 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. března 2014, dodatku č. 2 ze dne 26. března 2014, dodatku č. 3 ze dne 30. května 2014 a dodatku č. 4 ze dne 26. září 2014, na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Olešnice na Moravě**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno, Slavičkova 840/1b.

V průběhu zpracování ucelené části díla 1. Přípravné práce, dílčího fakturačního celku 1.4. Vyšetření hranic pozemků řešených, ale nesměňovaných, vyvstala nutnost, vzhledem ke značně členitému a nepřehlednému terénu z hlediska viditelnosti označení průběhu hranic, umístit více stabilizací, než bylo předpokládáno množství dle smlouvy o dílo. Ke stabilizaci je nutno použít navíc 1041 kusů dřevěných kolíků.

V důsledku víceprací na provádění předmětu díla se navyšuje cena dílčího fakturačního celku 1.4.2. Stabilizace hranic pozemků dřevěným kolíkem (navýšení o 1041 MJ ze 400 MJ na 1441 MJ) o 12 492 Kč bez DPH (15 115 Kč včetně DPH).

Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. VII. odst. 1. nově zní:

Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu **Kč bez DPH 1 611 447,- (slovy: jedenmilion šestsetjedenácttisíc čtyřistačtyřicet sedm korun českých)**. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 16. ledna 2013, a cenové nabídky zhotovitele na vícepráce ze dne 6.10.2014 je ponížena v důsledku použití jiného stabilizačního materiálu (dodatek č. 1) a o méněpráce dodatkem č. 3.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny tabulkový přehled nově zní:

JPÚ Olešnice na Moravě	Cena (Kč)		
	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena díla (dle nabídky na VZ ze dne 16. 1. 2013)	1 629 300,-	342 153,-	1 971 453,-
Snížení ceny v důsledku použití jiného stabilizačního materiálu - dle 1.4.2. (dodatek č. 1)	-21 200,-	-4 452,-	-25 652,-
Méněpráce (dodatek č. 3)	-9 145,-	-1 920,-	-11 065,-
Vícepráce (dodatek č. 5)	12 492,-	2 623,-	15 115,-
Cena díla celkem	1 611 447,-	338 404,-	1 949 851,-

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. **objednatele 7/2012, č. zhotovitele 116-2593-13**. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 08 -10- 2014


V Brně dne 8.10.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Ústřední pozemkový úřad pro Jihoomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko



.....
JUDr. Ivana Antlová
pověřena vedením pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

AGROPROJEKT PSO
S.R.O.
Slavičkova 16, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483



.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)