

Č. j. PVL-79143/2023/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: VN Šlapanice – odstranění sedimentu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 2. 11. 2023

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 21. 11. 2023

V zadávací dokumentaci je v bodě G. Doba plnění veřejné zakázky uvedena předpokládaná doba plnění od 1. 3. 2024 do 30. 11. 2024. V rozporu s tímto je v textové části PD na str. 49, čl.: „Při omezení prací v zátopě vodního díla v měsíci duben až červenec je potřebný denní odvoz sedimentu min. 300 m3/den (30 m3/hodina). Potom je orientační doba odstranění sedimentu v zátopě při uvažovaném odstranění sedimentu 63 051,5 m3 cca 210 dnů, tj. 7 měsíců (v měsících září až březen, kdy je utlumena činnost chráněných živočichů).“ Pokud je tedy závěrečné ustanovení SO 01 v platnosti, pak není předpokládanou dobu realizace uvedenou v ZD možné dodržet. Potřebovali bychom tedy znát skutečnou dobu plnění.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V textové části projektové dokumentace bylo výše uvedené ustanovení ohledně omezení prací v zátopě uvedeno administrativním pochybením.

Zadavatel tímto vysvětlením uveřejňuje upravenou projektovou dokumentaci (textová část), ze které bylo výše uvedené omezení prací v měsíci duben – červenec v závěrečném ustanovení SO 01 odstraněno, tzn., že práce v zátopě vodního díla budou probíhat bez omezení a předpokládaná doba plnění zůstává beze změny, jak se uvádí v bodě G. zadávací dokumentace.

Příloha:

A_D_DSP_Šlapanice_odstranění_sedimentu_2023_11_22

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční