



JIHLÁVKA, PROSTŘEDKOVICE, REVITALIZACE TOKU

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: ENVICONS s.r.o.

2.3.2023

2. Výrobní výbor.

Ing. Marie Kutlíková – Povodí Moravy s.p. – Závod Dyje

Ing. Aneta Hedejová – Povodí Moravy s.p. – Závod Dyje

Ing. Lucie Seifertová – Povodí Moravy s.p. – Závod Dyje

Jindřich Kult – Povodí Moravy s.p. – Závod Dyje

Ing. Vladimír Kožich – Povodí Moravy s.p. – Závod Dyje

Ing. Tomáš Caha – Starosta obce Suchá

Ing. Jiří Šubrt – ENVICONS s.r.o.

Ing. Aleš Hejtman – ENVICONS s.r.o.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:

Úvod:

Projektanti seznámili přítomné zástupce Povodí Moravy, s.p. a pana starostu obce Suchá s koncepty dvou variant návrhů řešení revitalizace toku Jihlávky v obci Prostředkovice. První varianta plně akceptuje limity území v podobě inženýrských sítí a je koncipována tak, aby nevznikly při revitalizaci toku přeložky. Druhá varianta je velkorysejší a uvažuje v maximální možné míře využít stávající území pro možnost rozšíření nivy toku a potenciálu rekreace. S touto variantou jsou ale spojeny přeložky sítí v podobě vodovodu, kanalizace, nadzemního vedení a sdělovacího vedení. Projektant představil hrubý odhad objemu zemních prací pro jednotlivé varianty, dále představil velmi hrubý cenový odhad pro realizaci jednotlivých přeložek a souvisejících činností. Nakonec také zmínil stanovení výsledné ceny nákladů obvyklých opatření MŽP pro jednotlivé varianty.

ENVICONS s.r.o.

Sídlo a provozovna společnosti
Hradecká 569
533 52 Pardubice – Polabiny

Tel. / FAX: +420 466 531 787
Mobil: +420 724 708 680
info@envicons.cz • www.envicons.cz

IČ: 275 60 015
DIČ: CZ 275 60 015
ID datové schránky: 9vm4b4e

Představené varianty byly následně podrobně prodiskutovány a byla odsouhlasená první varianta s možností rozšíření revitalizace v místech vodovodu a sdělovacího vedení jako kompromisnímu řešení potenciálu území. Tato úprava vyvolá přeložky daných sítí.

V rámci jednotlivých bodů bylo dohodnuto následující:

1. Starosta obce Suchá projedná se zastupiteli obce možnost realizace vodovodní přípojky z prostředků obce.

V případě kladného projednání přeložky vodovodu na obecním zastupitelstvu investor souhlasí s realizací přeložky v podobě sdělovacího vedení (CETIN a.s.) ve své režii. Projektant upozorňuje, že realizací PD na přeložku může dojít ke zdržení povolovacího procesu a tím i k nutnosti prodloužení termínů odevzdání.
2. Projektant zkusí projednat plánovanou přeložku nadzemního vedení v režii správce vedení. Realizace přeložky v rámci jedné stavební činnosti při realizaci revitalizace.
3. V případě projednání přeložky sítí vodovodu a sdělovacího vedení, dojde k úpravě pěšiny se stávající mostní konstrukcí. Nově bude navržena snížená pěšina v nivě s ocelovo-dřevěnou lávkou bez zábradlí – povalová lávka (v případě požadavků ze strany obce na jinou konstrukci, si zadá obec vypracování projektu na lávku samostatně). Realizaci lávky si hradí obec na svoje náklady.

V případě neprojednání přeložek vedení. Bude v rámci projektové dokumentace lávka stržena a obnoveny pilíře pro možnost budoucí montáže lávky. Budoucí realizaci lávky si hradí obec na svoje náklady.
4. Investor se starostou obce Suchá, vznesli požadavek na zřízení pobytového schodiště.
5. Projektant zpracuje rozšíření nivy toku v místě nově vyústěného výtoku z domovní ČOV, č.p.39. Stávající bet. čelo bude zdemolováno a nahrazeno kamenným.
6. V případě, že výsledky výkopku budou vyhovovat příslušným hodnotám zákona, bude výkopek uložen na parcelách obce Suchá, jako hrubé terénní úpravy. Uvažuje se s výkopkem cca 600-800 m³. Přesný objem výkopku bude stanoven podle schválení přeložky vodovodu a sdělovacího vedení, které by umožnilo rozšíření nivy toku.
7. *Zastupitelé Povodí Moravy s.p. se shodli se starostou obce Suchá na uzavření smlouvy o provádění udržovacích prací v dotčeném území.*

Příloha:

foto podobné úpravy terénu – Kobylí potok (1-4)
foto lávky (1-2)
foto náslapné kameny (1-2)

Zapsal:

Ing. Aleš Hejtman

ENVICONS s.r.o.

