

D o d a t e k č. 4

ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-02/08 ze dne 27.10.2008

O b j e d n a t e l: **ČR - Státní pozemkový úřad**

Sídlem: **Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

Doručovací adresa: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Příbram
Poštovní 4, 261 01 Příbram V

Zastoupený: JUDr. Janou Kubovou
vedoucí Pobočky Příbram

V technických záležitostech oprávněn jednat: Jana Tesková

Bankovní spojení: Česká národní banka Praha

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

Z h o t o v i t e l: **Ing. Helena Krausová**

Adresa: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Panušková

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 2450615001/5500

IČ/DIČ: 72274433/CZ 7056022215

II.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele dle smlouvy o dílo číslo KPÚ-02/08 ze dne 27.10.2008 .

III.

V souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo číslo KPÚ-02/08 ze dne 27.10.2008, na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. KPÚ-02/08 ze dne 3.9.2013, dle bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 a na základě bodu III. dodatku č.1 ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-02/08 ze dne 27.10.2008 uzavřen dne 8.3.2011 se mění dle skutečně provedených prací příloha č. 1 k této smlouvě o dílo takto:

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-02/08 výpočet ceny

Tato příloha je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo – kat. území Korkyně, obec Korkyně

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1 Přípravné práce						
1a	Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu	ha	268	300,00	80 400,00	30.11.2009
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (vč.část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	268	1 000,00	268 000,00	30.11.2009
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území a katastrální hranice vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou	100 bm	101	1 600,00	161 600,00	30.11.2009
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100 bm	65	1 400,00	91 000,00	30.11.2009
1e	Dokumentace nároků vlastníků včetně průběžné aktualizace	LV	59	2 000,00	118 000,00	31.3.2010

Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH					719 000,00 Kč	
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	266	500,00	133 000,00	15.3.2011
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení	ha	266	200,00	53 200,00	15.3.2011
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	266	1 000,00	266 000,00	30.9.2011
2d	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	4	10 000,00	40 000,00	29.2.2012
Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					492 200,00 Kč	
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	266	1 000,00	266 000,00	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
3b	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	110	300,00	33 000,00	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					299 000,00 Kč	
REKAPITULACE						
1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH					719 000,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					492 200,00 Kč	
3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3a-3b) bez DPH					299 000,00 Kč	
Cena celkem bez DPH					1 510 200,00 Kč	
DPH					300 832,20 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 811 032,20 Kč	

IV.

Bod III. tohoto dodatku (výpočet DPH) je zpracován dle sazeb DPH platných k datu podpisu tohoto dodatku (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2013). Vzhledem k tomu, že pozastávky dle bodu V. čl. V.3. ve výši 10% z ceny jednotlivých etap byly zahrnuty do tohoto dodatku s DPH 21% a tyto pozastávky jsou splatné v roce 2014, dohodly se strany smlouvy na tom, že 10% pozastávky budou v případě změny sazeb DPH zaplacený ve výši pozastávek bez DPH zdaněných dle aktuální sazby DPH k datu jejich splatnosti.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo KPÚ-02/08 ze dne 27.10.2008 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří záznam o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. KPÚ-02/08 ze dne 3.9.2013.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne: 8.10.2013

Dne:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Ústřední úřad pro Státní pozemkový úřad
Ústřední úřad pro Státní pozemkový úřad
Příbram
201 01 Příbram

Za objednatele:.....

JUDr. Jana Kubová
vedoucí Pobočky Příbram

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetické a projekční práce
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

Za zhotovitele:

Ing. Helena Krausová

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. KPÚ-02/08

V rámci realizace KoPÚ v katastrálním území Korkyně, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. KPÚ-02/08 ze dne 27.10.2008, v etapě 3b došlo ke snížení počtu MJ v důsledku menšího zájmu vlastníků pozemků o vytyčení vlastnických hranic pozemků. Dílo bylo zpracováno v rozsahu 110 MJ, což je o 40 MJ nižší rozsah prací než předpokládaný.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 40 MJ v důsledku menšího zájmu vlastníků pozemků o vytyčení vlastnických hranic pozemků, což nemohl ovlivnit ani SPÚ, Pobočka Příbram, ani zhotovitel KPÚ. Tento záznam bude součástí dodatku ke smlouvě o dílo č. KPÚ – 02/08.

Dne: 03.09.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Kobylitzská 10, 250 02 Příbram
Příbram

Za objednatele:.....

JUDr. Jana Kubová
vedoucí Pobočky Příbram
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetické a projekční práce
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

Za zhotovitele:

Ing. Helena Krausová