

Dodatek č. 7

ke smlouvě č. 39/08 ze dne 5. 11. 2008, ve znění pozdějších dodatků

I. Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:

Ing. Petr Hejduk, pověřen vedením Pobočky Semily

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:

Ing. Dáša Zemanová, referent Pobočky Semily

Adresa:

Bítochovská 1, 513 01 Semily

Telefon/fax:

+420 481 655 711/+420 481 655 736

e-mail:

semily.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:

ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

a

2. Sdružení VRV - AGP

Adresa:

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Telefon/fax:

+420 257 325 490

e-mail:

dep3@vrv.cz

Vedoucí společník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.)

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

IČ: 47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930

společník:

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 64255611

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupeno:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík (VRV)
Josef Šplíchal (AGP)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 7** ke Smlouvě o dílo č. 39/08 ze dne 5.11.2008 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- **2. Sdružení VRV - AGP**

Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Telefon/fax: +420 257 325 490
e-mail: dep3@vrv.cz

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
IČ: 47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930
společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.,
Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl,
IČ: 64255611

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 8321

Zastoupeno:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03,
VRV a.s.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík (VRV)
Josef Šplíchal (AGP)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

- **Článek V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění**

etapa plnění 1.7.1 vypracování návrhu nového uspořádání včetně
„vystavení návrhu KoPU“, v rozsahu dokumentace dle vyhlášky

15. 12. 2013
Cena bez DPH 700 000,- Kč

etapa plnění 1.7.2 vypracování návrhu nového usprádní
zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU
včetně bilancí a kompletace návrhu.

15. 2. 2013
Cena bez DPH 104 100,- Kč

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- **2. Sdružení VRV - AGP**

Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Telefon/fax: +420 257 325 490
e-mail: dep3@vrv.cz

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
IČ: 47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930
společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.,
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto,
IČ: 64255611

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupeno:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Smrčka, ředitel
divize 03, VRV a.s.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Kubík (VRV)
Josef Šplíchal (AGP)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

• **Článek V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění**

etapa plnění 1.7.1 vypracování návrhu nového uspořádání včetně
„vystavení návrhu KoPU“, v rozsahu dokumentace dle vyhlášky

15. 12. 2013
Cena bez DPH 700 000,- Kč

etapa plnění 1.7.2 vypracování návrhu nového uspořádání
zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU
včetně bilancí a kompletace návrhu.

30. 5. 2014
Cena bez DPH 104 100,- Kč

III. Zvláštní ustanovení

Dodatek č. 7 byl vypracován na základě žádosti zhotovitele ze dne 12. 2. 2014 o změnu termínu plnění etapy 1.7.2. Předtím bylo objednatelem zahájeno reklamační řízení k odstranění vad dokumentace k dílčí etapě 1.7.1 vypracované pro vyvěšení návrhu. Důvodem reklamace byl nesoulad této části díla s platnou legislativou (novela zákona č. 139/2002 Sb.). V důsledku odstranění výše zmiňovaného nesouladu dochází k posunu termínu pro předání dokumentace k etapě 1.7.1 bez vad a nedodělků. Tato skutečnost má za následek časový posun etapy 1.7.2.

IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Liberci dne: 21. 2. 2014
STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Pobočka Semily
Bítouchovská 1
513 01 Semily

.....
Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Zhotovitel:

V Praze dne: 19. 2. 2014
**VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-12-

.....
Ing. František Smrčka

ředitel divize 03, VRV a.s.