

Dodatek č. 5

ke smlouvě č. 39/08 ze dne 5.11.2008 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.10.2009, Dodatku č.2 ze dne 20.1.2010, Dodatku č. 3 ze dne 29.6.2010 a Dodatku č. 4 ze dne 31.1.2011

I. strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Petr Hejduk, pověřen vedením Pobočky Semily

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Mgr. Martin Hubačík, referent pobočky Semily

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Telefon/fax: +420 481 655 711/+420 481 655 736

e-mail: semily.pk@spucr.cz

Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

a

2. Sdružení VRV - AGP

Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Telefon/fax: +420 257 325 490

e-mail: dep3@vrv.cz

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
IČ: 47116901

společník: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1930
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl
IČ: 64255611

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupeno:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík (VRV)
Josef Šplíchal (AGP)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

SP

uzavírají **Dodatek č. 5** ke Smlouvě o dílo č. 39/08 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

V článku V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění

etapy plnění 1.7 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí

31.8.2013

se ruší a nahrazuje následujícím

V článku V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění

etapy plnění 1.7 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí

15.11.2013

III. Zvláštní ustanovení

Dodatek č. 5 byl vypracován na základě žádosti zhotovitele ze dne 11.6.2013 o změnu termínu plnění etapy 1.7. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Tuto žádost zpracovatel podal na základě požadavků obce Vyskeř vznesených při projednávání II: varianty návrhu KoPU v květnu tohoto roku. Obec Vyskeř požaduje přehodnocení protierozních opatření zpracovaných v plánu společných zařízení a to ve čtyřech lokalitách. Případné změny PSZ je nutné zpracovat do návrhu KoPU a projednat s vlastníky a dotčenými orgány státní správy.

IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po 2 stejnopisech.

Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Liberci dne:



Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
1. úřadovna
461 01 Liberec

Zhotovitel:

V Praze dne:

20.8.2013



Ing. František Smrčka

ředitel divize 03, VRV a.s.