

D o d a t e k č.4

ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-001/08 ze dne 30.1.2008

Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Sídlem: **Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

Doručovací adresa: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Příbram
Poštovní 4, 261 01 Příbram V

Zastoupený: JUDr. Janou Kubovou
vedoucí Pobočky Příbram

Zástupce pro technické záležitosti: Ing. Josef Havelka

Bankovní spojení: Česká národní banka Praha

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

GEOMAPA RAKOVNÍK s.r.o.

Adresa: Tyršova 157, 269 01 Rakovník

Oprávněn smluvně jednat: Ing. Bohumír Jankovský

Zástupce pro technické záležitosti: Ing. Bohumír Jankovský

Bankovní spojení: KB Rakovník

Číslo účtu: 27-6680460277/0100

IČ/DIČ: 27094189 / CZ 27094189

Zapsán u Městského soudu v Praze, obchodního rejstříku, oddíl C vložka 95785

(dále jen "zhotovitel")

II.

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici odběratele dle smlouvy o dílo číslo KPÚ-001/08 ze dne 30.1.2008.

III.

V souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo číslo KPÚ-001/08 ze dne 30.1.2008, na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-001/08 ze dne 29.11.2013, dle bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 a na základě bodu IV. v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-001/08 ze dne 30.1.2008 uzavřen dne 8.3.2011 se mění dle skutečně provedených prací příloha č. 1 k této smlouvě takto:

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-001/08 výpočet ceny

Tato příloha je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo – kat. území Třebsko, obec Třebsko

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1 Přípravné práce						
1a	Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu	ha	322	550,-	177.100,-	31.1.2009
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (vč.část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	322	1.100,-	354.200,-	31.3.2009
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území a katastrální hranice vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou	100 bm	137	1.500,-	205.500,-	30.11.2009
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100 bm	38	1.000,-	38.000,-	30.11.2009
1e	Dokumentace nároků vlastníků včetně průběžné aktualizace	LV	104	1.000,-	104.000,-	30.11.2009

Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH						878 800,- Kč
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	313	400,-	125.200,-	30.4.2010
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení	ha	313	300,-	93.900,-	30.4.2010
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	313	1.200,-	375.600,-	31.3.2011
2d	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	4	20.000,-	80.000,-	30.11.2011
Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH						674 700,- Kč
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	322	500,-	161.000,-	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
3b	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	8	1.000,-	8.000,-	(do 5 měsíců od výzvy objednatele)
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH						169 000,- Kč
REKAPITULACE						
1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH						878 800,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH						674 700,- Kč
3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3a-3b) bez DPH						169 000,- Kč
Cena celkem bez DPH						1 722 500,- Kč
DPH						335 792,- Kč
Celková cena díla včetně DPH						2 058 292,- Kč

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo KPÚ-001/08 ze dne 30. 1. 2008 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-001/08 ze dne 29.11.2013

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Dne: 29.11.2013

Za objednatele:

JUDr. Jana Kubová
vedoucí Pobočky Příbram

Za zhotovitele:

Ing. Bohumír Jankovský
jednatel
GEOMAPA RAKOVNÍK s.r.o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Příbram
Poštovní 4
269 01 Příbram V

2

GEOMAPA RAKOVNÍK s.r.o.
Tyršova 157, 269 01 Rakovník
IČO: 270 94 189 DIČ: CZ27094189

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. KPÚ-001/08

V rámci realizace KoPÚ v kat. území Třebsko, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. KPÚ-001/08 ze dne 30. 1. 2008, v etapě 3b došlo ke snížení počtu MJ v důsledku menšího zájmu vlastníků pozemků o vytyčení vlastnických hranic pozemků (ze 150 MJ na 8 MJ). Dílo bylo zpracováno v rozsahu 8 MJ, což je o 142 MJ nižší rozsah prací než předpokládaný.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 142 MJ v důsledku menšího zájmu vlastníků pozemků o vytyčení vlastnických hranic pozemků, což nemohl ovlivnit ani SPÚ, Pobočka Příbram, ani zhotovitel KoPÚ. Tento záznam bude součástí dodatku ke smlouvě o dílo č. KPÚ-001/08.

Dne: 29. 11. 2013

Za objednatele:

JUDr. Jana Kubová
vedoucí pobočky Příbram

Za zhotovitele:

Ing. Bohumír Jankovský
jednatel
GEOMAPA RAKOVNÍK s.r.o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Příbram
Poštovní 4
261 01 Příbram V

2

GEOMAPA RAKOVNÍK s.r.o.
Tyršova 157, 269 01 Rakovník
IČO: 270 94 189 DIČ: CZ27094189