

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na zpracování návrhu KPÚ Rakovec

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Frýdek-Místek

Adresa:

ul. 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Hana Konvičná,
ředitelka PÚ Frýdek-Místek

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Horynová
referentka PÚ Frýdek-Místek

Bankovní spojení:

KB Opava

Číslo účtu:

22431-821/0100

IČ:

00020478

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ / DIČ:

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rakovec a části katastrálního území Guty je provedení dodatečných služeb u částí:
 - 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu
 - 1.7. Dokumentace nároků vlastníků
 - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
 - 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
2. Potřeba dodatečných služeb byla shledána po vyšetření hranic obvodu pozemkových úprav, přičemž bylo zjištěno, že výměra obvodu pozemkových úprav činí celkem 214 ha a převyšuje počet měrných

jednotek uvedených ve smlouvě o dílo o 4 ha. Provedení těchto dodatečných služeb je nezbytné pro dokončení původního díla.

Čl. II Cena za dodatečné služby a doba plnění

1. Cena za provedení dodatečných služeb je stanovena na základě jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění konaného dne 20.12. 2012 a činí:

Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena
				Kč/MJ	Kč
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	4	200,-	800,-
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků	ha	4	300,-	1 200,-
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	4	330,-	1 320,-
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	4	950,-	3 800,-
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	4	250,-	1 000,-
Celková cena bez DPH					8 120,-
DPH					1 624,-
Celková cena včetně DPH					9 744,-

2. Doba plnění dodatečných služeb je tatáž jako doba plnění pro dané fakturační celky uvedená ve smlouvě o dílo.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 20. 12. 2012
Za objednatele:



.....
Ing. Hana Konvičná
ředitelka Pozemkového úřadu Frýdek-Místek

V Brně dne 20. 12. 2012
Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ④

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel