

127-2013-534 205

**DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

**číslo objednatele 127-2013-537205**

**číslo zhotovitele 2013/01-10**

UZ 202 A/5

**Smluvní strany**

-----

**I. I. O b j e d n a t e l:**

ČR – Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Kolín

**Adresa:**

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jana Zajícová  
Vedoucí Pobočky Kolín  
tel. 321 744 386

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jitka Málková  
zástupce vedoucího pobočky  
tel.: 321 744 269

**Bankovní spojení:**

Česká národní banka

**Číslo účtu:**

3723001/0710

**IČ/DIČ**

01312774 / není plátce

**II. Z h o t o v i t e l:**

H-INTES s r.o.

**Adresa :**

Pod Borkem 319,29301 Mladá Boleslav

**Zastoupený:**

Ing. Bořivojem Horákem , jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :**

Ing. Bořivoj Horák ,jednatel

**V technických záležitostech oprávněn jednat :**

Ing. Jiří Vesecký,výrobní ředitel

**Bankovní spojení:**

KB Mladá Boleslav

**Číslo účtu**

19-7497310267/0100

**IČ / DIČ :**

25636332/CZ25636332

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném – Městským soudem v Praze,odd.  
C,vložka 56829

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele:  
127-2011- 537205 ze dne 30.6.2013 uzavřené mezi objednatelem Státním pozemkovým úřadem,  
Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj, pobočkou Kolín a zhotovitelem firmou H-  
INTES . s r.o. (dále jen smlouva) s odkazem na čl. VI. odst. 3 smlouvy a zápis z kontrolního dne na  
stavbě ze dne 3.12.2013.Tímto dodatkem dochází ke změně čl. VI. odst. 1 smlouvy takto:

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 07.03.2014

SPU 107085/2014

listy: 7 přílohy:

druh:



spuess566eecb7

**Čl.VI.**  
**Cena za provedení díla s termínem plnění**

1)

**I. cena díla po dodatku č. 1 ke smlouvě:**

A) Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Objednatel hradí tyto práce :

**a) geodetické práce ,provedené prostřednictvím osoby oprávněné k provádění zeměměřických činností**

-před výstavbou -vytyčení umístění propustku dle realizačního projektu,  
,výškopis podle realizačního projektu

**b) vytyčení tras podzemních vedení dle č. II. bod 2 smlouvy**

**c) stavební práce dle výkazu výměr výše uvedeného realizačního projektu :**

**Stavební objekt SO-01 Propustek**

**Stavební objekt SO-02 Náhradní výsadba**

**d) geodetické práce ,provedené prostřednictvím osoby oprávněné k provádění zeměměřických činností - po provedení výstavby – kontrolní zaměření po provedené výstavbě**

a) Cena prací včetně geodetických prací bez DPH stavební objekt SO 01: 1,481.504,32 Kč.

Samostatně DPH (sazba 21 %) stavební objekt SO 01: 311.115,91 Kč.

Cena prací s DPH stavební objekt SO 01: 1,792.620,23 Kč.

b) Cena prací bez DPH stavební objekt SO 02: 60.588,48 Kč.

Samostatně DPH (sazba 21 %) stavební objekt SO 02: 12.723,58 Kč.

Cena prací s DPH stavební objekt SO 02: 73.312,06 Kč.

**c) Cena prací celkem bez DPH (stavební objekt SO 01 +stavební objekt SO 02): 1,542.092,80 Kč**

**Samostatně DPH (sazba 21 %)(stavební objekt SO 01 +stavební objekt SO 02):  
323.839,49 Kč**

**Cena prací celkem s DPH (stavební objekt SO 01 +stavební objekt SO 02): 1,865.932,87 Kč.**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu dle dodatku č. 1 této smlouvy.

**B) cena dodatečných stavebních prací**

Cena prací bez DPH :

66 582,02 Kč.

Samostatně DPH (sazba 21 %): 13 982,23 Kč.

Cena prací s DPH: 80 564,25 Kč.

**C) cena prací celkem (ad) A+ ad) B)**

Cena prací bez DPH : 1,608.674,82 Kč.

Samostatně DPH (sazba 21 %): 337.822, 72 Kč.

Cena prací s DPH: 1,946.496,54 Kč.

Ostatní odst. tohoto článku smlouvy zůstávají beze změny

**I. cena díla po dodatku č. 2 ke smlouvě:** dle změnového listu stavby odsouhlaseného na kontrolním dnu , který se konal dne 3.12.2013, který je nedílnou součástí tohoto dodatku :

**Cena prací bez DPH :** 1,606.380,26 Kč.

**Samostatně DPH (sazba 21 %):** 337.339,74 Kč.

**Cena prací s DPH:** 1,943.720,00 Kč.

Ostatní odst. tohoto článku smlouvy zůstávají beze změny


Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: 28.2.2014

V Mladé Boleslavi dne: 27.02.2014

**Z a o b j e d n a t e l e :**

**Z a z h o t o v i t e l e :**



.....  
**Ing. Jana Zajícová**  
Vedoucí pobočky



.....  
**Ing. Bořivoj Horák**  
jednatel

**ZH-INTES s.r.o.**  
Pod Borkem 319  
293 01 Mladá Boleslav  
t: +420 326 716 040 DIČ: CZ25692200

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Kolín

15. března náměstí 45

**PŘEZKOUMAL:** 

**OBJEDNATEL:**Název: **ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro StČk, Pobočka Kolín**

Sídlo: karlovo nám. 45, 28030 Kolín

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátce

Za **ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Kolín** schválil:**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 2.**

Nabídka č.: 13036-2\_5

Revize č.: 5.

Na zakázku:

**Propustek na vodním toku Bečvárka realiz. V rámci KPÚ  
- Změna stavby -**

Datum vyhotovení: 8.2.2014

**CERTLINE**ČSN EN ISO 9001:2009  
ČSN EN ISO 14001:2005**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



**KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: **2.**

Číslo nabídky: 13036-2\_5

dodatečné práce k akci: "Propustek na vodním toku Bečvářka realiz. V rámci KPÚ"

Na zakázku:

**Propustek na vodním toku Bečvářka realiz. V rámci KPÚ  
- Změna stavby -****OBJEDNATEL:**

Název: **ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro StČk, Pobočka Kolín**  
Sídlo: karlovo nám. 45, 28030 Kolín  
IČ: 013 12 774 DIČ: není plátce  
Kontaktní osoba: Ing. Jana Zajícová  
Telefon: e-mail:

**DODAVATEL:**

Název: **H-Intes s.r.o.**  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332  
Statutární zástupce: Ing. Bořivoj Horák - jednatel  
Telefon: +420 326 771 024 FAX: +420 326 921 352 E-mail: info@h-intes.cz  
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829 web: http://www.h-intes.cz

**NABÍDKOVÁ CENA:**

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
<b>-2 294,56 Kč</b>	<b>-481,86 Kč</b>	<b>-2 776,42 Kč</b>

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK


**TERMÍNY:**

Termín zahájení prací: dle dispozic stavby  
Celková doba plnění díla:  
Termín ukončení prací:  
Fakturační splatnost: dle SoD  
Platnost nabídky: 5 měsíců od data vyhotovení

**OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:**

Vypracoval: Aleš Neudert

Datum vyhotovení: 8.2.2014



Titul, jméno, příjmení:  
Funkce:

Ing. Bořivoj Horák  
jednatel společnosti

**POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):**

## REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 2.

Číslo nabídky:

13036-2\_5

dodatečné práce k akci: "Propustek na vodním toku Bečvárka realiz. V rámci KPÚ"

Na zakázku:

**Propustek na vodním toku Bečvárka realiz. V rámci KPÚ  
- Změna stavby -**

## ZADAVATEL:

Název: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro StČk, Pobočka Kolín

Sídlo: Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátce

## UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: H-Intes s.r.o.

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



## REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
SO - 01 Propustek	39 316,00	8 256,36	47 572,36
ODPOČTY	-266 816,16	-56 031,39	-322 847,55
PŘÍPOČTY	306 132,17	64 287,76	370 419,93
SO - 02 Náhradní výsadba	-41 610,56	-8 738,22	-50 348,78
ODPOČTY	-41 610,56	-8 738,22	-50 348,78
<b>CENA CELKEM:</b>	<b>-2 294,56</b>	<b>-481,86</b>	<b>-2 776,42</b>

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

## OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Aleš Neudert

Datum vyhotovení nabídky: 8.2.2014



Titul, jméno, příjmení:

Ing. Bořivoj Horák

Funkce:

jednatel společnosti

## POZNÁMKY:

## INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

ZL\_13036-2\_5\_Změna\_stavby

Verze nabídky:

5.

Stránka: 3 ze 4

# SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÉHO LISTU

dodatečné práce k akci: "Propustek na vodním toku Bečvářka realiz. V rámci KPÚ"

## Propustek na vodním toku Bečvářka realiz. V rámci KPÚ

Na zakázku:

- Změna stavby -

Zadavatel (objednatel):

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro StČk, Pobočka Kolín

Uchazeč (zhotovitel):



H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

8.2.2014

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v v ZL č.2	Jednot. Cena	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
<b>D S</b>	<b>SO - 01 Propustek</b>			<b>1 481 504,33</b>			<b>39 316,00</b>		<b>1 520 819,51</b>
<b>D 1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>254 374,89</b>			<b>26 802,34</b>		<b>281 177,23</b>
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	50,000		21,00	1 050,00		1 050,00
2	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	40,000	-22,000	132,00	5 280,00	-2 904,00	2 376,00
3	111 25-1111.R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	7,000		185,00	1 295,00		1 295,00
4	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	40,000	-22,000	281,00	11 240,00	-6 182,00	5 058,00
5	162 30-1421.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	40,000	-22,000	42,00	1 680,00	-924,00	756,00
6	162 30-1921.R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	40,000	-22,000	18,00	720,00	-396,00	324,00
7	124 20-3101.R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	408,000		91,00	37 128,00		37 128,00
8	171 10-3101.R00	Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4	m3	130,000		78,00	10 140,00		10 140,00
9	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	130,000		67,00	8 710,00		8 710,00
10	174 10-1103.R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	408,000		57,00	23 256,00		23 256,00
11	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	260,000		22,00	5 720,00		5 720,00
12	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	27,900	19,650	109,00	3 041,10	2 141,85	5 182,95
13	131 20-1102.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	332,303		112,00	37 217,94		37 217,94
14	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	247,680	23,720	67,00	16 594,56	1 589,24	18 183,80
<b>15</b>	<b>583-37213</b>	<b>Štěrkopisek frakce 0-32 Z</b>	<b>m3</b>	<b>128,391</b>	<b>145,723</b>	<b>204,00</b>	<b>26 191,80</b>	<b>29 727,49</b>	<b>55 919,29</b>
16	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	14,400		74,00	1 065,60		1 065,60
17	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	184,890	104,160	36,00	6 656,04	3 749,76	10 405,80
18	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	187,640		96,00	18 013,44		18 013,44
19	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	187,640		6,00	1 125,84		1 125,84
20	171 20 9012	Skládkovné	t	455,352		84,00	38 249,57		38 249,57
<b>D 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>537 221,48</b>			<b>-233 606,78</b>		<b>303 614,70</b>
21	329 31-1111.R00	Konstrukce ostatní z betonu prostého V4 TO B12,5	m3	14,640		2 090,00	30 597,60		30 597,60
22	329 32-1111.R00	Konstrukce ostatní z betonu železového V4 TO B12,5	m3	2,384	-2,384	2 285,00	5 448,13	-5 448,13	
23	329 32-1114.R00	Konstrukce ostatní z betonu železového V8 T100 B30	m3	88,468	-18,958	2 860,00	253 017,05	-54 220,17	198 796,88
24	329 35-1010.R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	337,095	-337,095	184,00	62 025,48	-62 025,48	
25	329 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	337,095	-337,095	21,00	7 079,00	-7 079,00	
26	329 36-8211.R00	Výztuž ostatních žb konstrukcí svařovanou sítí	t	0,539	-0,539	31 260,00	16 842,89	-16 842,89	
27	329 36-1101.R00	Výztuž ostatních žb konstr. ocelí 10216, D 12 mm	t	0,126	-0,126	34 209,99	4 313,88	-4 313,88	
28	329 36-5111.R00	Výztuž ost. žb konstr. ocel 10425(BST 500 S) 12mm	t	1,444	-0,819	34 210,00	49 409,50	-28 017,99	21 391,51
29	329 36-5112.R00	Výztuž ost. žb konstr. ocel 10425(BST 500 S) 32 mm	t	3,193	-1,638	33 980,00	108 487,95	-55 659,24	52 828,71

# SOUTISK POLOZEK ŘÍDÍCIHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÉHO LISTU

dodatečné práce k akci: "Propustek na vodním toku Bečvářka realiz. V rámci KPÚ"

## Propustek na vodním toku Bečvářka realiz. V rámci KPÚ - Změna stavby -

Na zakázku:

Zadavatel (objednatel): **ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro stčk, Pobočka Kolín**  
 Uchazeč (zhotovitel): **H-Intes s.r.o.**  
 Datum vyhotovení nabídky: **8.2.2014**



TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v ZL č.2	Množství celkem	Jednot. Cena	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
<b>D 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>									
30	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze šterkopiskou do 63 mm	m3	19,320		19,320	421,00	8 133,72	18 815,31	203 900,97
31	462 51-1270.R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	31,020	8,730	39,750	949,00	29 437,98	8 284,77	37 722,75
32	462 51-9002.R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	31,020	8,730	39,750	98,00	3 039,96	855,54	3 895,50
33	465 51-3227.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	110,400	8,600	119,000	741,00	81 806,40	6 372,60	88 179,00
34	451 31-1531.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 TO B 12,5, do 20 cm	m2	110,400	8,600	119,000	384,00	42 393,60	3 302,40	45 696,00
35	452 31-8510.R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	9,300		9,300	2 180,00	20 274,00		20 274,00
<b>D 5</b>	<b>Komunikace</b>									
36	564 76-2113.R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň.kamen. 22 cm	m2	194,000	-55,000	139,000	162,00	31 428,00	-8 910,00	22 518,00
37	575 18-1111.R00	Makadam živičný vsypný, kamenivo + asfalt 9 cm	m2	194,000	-55,000	139,000	138,00	26 772,00	-7 590,00	19 182,00
38	573 41-1114.R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	194,000	-55,000	139,000	32,00	6 208,00	-1 760,00	4 448,00
<b>D 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>									
39	919 99 9002	WFD ocel. konstr. Multi Plate MP 200, typ VN 11 dl. 5,0 m	kpl	1,000	0,710	1,710	345 250,00	345 250,00	245 127,50	590 377,50
		vč. nátěru a dopravy - dle nabídky								
<b>D 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>									
40	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	61,000		61,000	39,00	2 379,00		2 379,00
41	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	61,000		61,000	14,00	854,00		854,00
42	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	61,000		61,000	31,00	1 891,00		1 891,00
<b>D 96</b>	<b>Bourání konstrukci</b>									
43	960 990001	Bourání konstrukce stávajícího mostu z betonu	m3	44,000		44,000	498,00	21 912,00		21 912,00
44	960 990002	Bourání konstrukce stávajíc. mostu ze železobetonu	m3	8,000		8,000	569,00	4 552,00		4 552,00
<b>D 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>									
45	979 08-2318.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	116,000		116,000	78,00	9 048,00		9 048,00
46	979 08-2319.R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	464,000		464,000	7,00	3 248,00		3 248,00
<b>D 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>									
47	998 33-2011.R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	830,223	160,678	990,875	31,00	25 736,91	4 981,02	30 717,11
48	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenniva	t	146,561	-146,561		31,00	4 543,39	-4 543,39	
<b>D VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>									
K 001		Zařízení staveniště	kpl	1,000		1,000	21 000,00	21 000,00		21 000,00
<b>Celkem</b>										
								<b>1 481 504,33</b>	<b>39 316,00</b>	<b>1 520 819,51</b>



## SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Průpustek na vodním toku Bečvárka realiz. V rámci KPÚ"

Na zakázku:

**Průpustek na vodním toku Bečvárka realiz. V rámci KPÚ**  
**- Změna stavby -**

Zadavatel (objednatel):

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro StČk, Pobočka Kolín

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

8.2.2014



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suř celkem
<b>SO - 01 Průpustek</b>						<b>39 316,01 Kč</b>		
<b>0</b>	<b>ODPOČTY</b>					<b>-266 816,16 Kč</b>	<b>-112,583</b>	
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>-10 406,00 Kč</b>		
2	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	-22,000	132,00	-2 904,00		
		-40 "- původní výměra"		-40,000				
		18 "- nová výměra"		18,000				
		Součet		-22,000				
4	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	-22,000	281,00	-6 182,00		
		-40 "- původní výměra"		-40,000				
		18 "- nová výměra"		18,000				
		Součet		-22,000				
5	162 30-1421.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	-22,000	42,00	-924,00		
		-40 "- původní výměra"		-40,000				
		18 "- nová výměra"		18,000				
		Součet		-22,000				
6	162 30-1921.R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	-22,000	18,00	-396,00		
		-40 "- původní výměra"		-40,000				
		18 "- nová výměra"		18,000				
		Součet		-22,000				
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>-233 606,77 Kč</b>	<b>-71,032</b>	
22	329 32-1111.R00	Konstrukce ostatní z betonu železového V4 T0 B12,5	m3	-2,384	2 285,00	-5 448,13	-6,601	
		-2,384 "- původní výměra"		-2,384				
		0,0 "- nová výměra"						
		Součet		-2,384				
23	329 32-1114.R00	Konstrukce ostatní z betonu železového V8 T100 B30	m3	-18,958	2 860,00	-54 220,17	-55,880	
		-88,468 "- původní výměra"		-88,468				
		69,50 "- nová výměra"		69,510				
		Součet		-18,958				
24	329 35-1010.R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	-337,095	184,00	-62 025,48	-4,871	
		-337,095 "- původní výměra"		-337,095				
		0,0 "- nová výměra"						
		Součet		-337,095				
25	329 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	-337,095	21,00	-7 079,00	-0,337	
		-337,095 "- původní výměra"		-337,095				
		0,0 "- nová výměra"						
		Součet		-337,095				
26	329 36-8211.R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	-0,539	31 260,00	-16 842,89	-0,554	
		-0,538 "- původní výměra"		-0,539				
		0,0 "- nová výměra"						
		Součet		-0,538				
27	329 36-1101.R00	Výztuž ostatních ŽB konstr. ocelí 10216, D 12 mm	t	-0,126	34 210,00	-4 313,88	-0,137	
		-0,126 "- původní výměra"		-0,126				
		0,0 "- nová výměra"						
		Součet		-0,126				
28	329 36-5111.R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10425(BSt 500 S) 12mm	t	-0,819	34 210,00	-28 017,99	-0,922	
		-1,444 "- původní výměra"		-1,444				
		0,625 "- nová výměra"		0,625				
		Součet		-0,819				
29	329 36-5112.R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10425(BSt 500 S) 32 mm	t	-1,638	33 980,00	-55 659,24	-1,730	
		-3,193 "- původní výměra"		-3,193				
		1,555 "- nová výměra"		1,555				
		Součet		-1,638				
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>-18 260,00 Kč</b>	<b>-41,551</b>	
36	564 76-2113.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 22 cm	m2	-55,000	162,00	-8 910,00	-29,362	
		-194,000 "- původní výměra"		-194,000				
		139,0 "- nová výměra"		139,000				
		Součet		-55,000				
37	575 18-1111.R00	Makadam živičný vsypný, kamenivo + asfalt 9 cm	m2	-55,000	138,00	-7 590,00	-11,000	

## SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Propustek na vodním toku Bečvárka realiz. V rámci KPÚ"

Na zakázku:

**Propustek na vodním toku Bečvárka realiz. V rámci KPÚ**  
**- Změna stavby -**

 Zadavatel (objednatel):  
 Uchazeč (zhotovitel):  
 Datum vyhotovení nabídky:

 ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro StČk, Pobočka Kolín  
 H-Intes s.r.o.  
 8.2.2014


P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		-194,000 "- původní výměra"		-194,000				
		139,0 "- nová výměra"		139,000				
		Součet		-55,000				
38	573 41-1114.R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	-55,000	32,00	-1 760,00	-1,189	
		-194,000 "- původní výměra"		-194,000				
		139,0 "- nová výměra"		139,000				
		Součet		-55,000				
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-4 543,39 Kč</b>		
48	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-146,561	31,00	-4 543,39		
		-146,561 "- původní výměra"		-146,561				
		0,0 "- nová výměra"						
		Součet		-146,561				
<b>P</b>		<b>PŘÍPOČTY</b>				<b>306 132,17 Kč</b>	<b>273,234</b>	
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>37 208,34 Kč</b>	<b>243,357</b>	
12	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	19,650	109,00	2 141,85		
		-27,900 "- původní výměra"		-27,900				
		1,50*1,0*(12,50+14,0)+0,30*1,0*(12,50+13,50) "- nová výměra"		47,550				
		Součet		19,650				
14	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,720	67,00	1 589,24		
		-247,680 "- původní výměra"		-247,680				
		271,400 "- nová výměra"		271,400				
		Součet		23,720				
15	583-37213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	145,723	204,00	29 727,49	243,357	
		-128,391 "- původní výměra"		-128,391				
		271,400*1,01 "- nová výměra"		274,114				
		Součet		145,723				
17	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	104,160	36,00	3 749,76		
		-184,890 "- původní výměra"		-184,890				
		47,550+241,500 "- nová výměra"		289,050				
		Součet		104,160				
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>18 815,31 Kč</b>	<b>29,877</b>	
31	462 51-1270.R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	8,730	949,00	8 284,77	18,525	
		-31,020 "- původní výměra"		-31,020				
		1,50*1,0*(12,50+14,0) "- nová výměra"		39,750				
		Součet		8,730				
32	462 51-9002.R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	8,730	98,00	855,54		
		-31,020 "- původní výměra"		-31,020				
		1,50*(12,50+14,0) "- nová výměra"		39,750				
		Součet		8,730				
33	465 51-3227.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	8,600	741,00	6 372,60	7,086	
		-110,400 "- původní výměra"		-110,400				
		68,0+51,0 "- nová výměra"		119,000				
		Součet		8,600				
34	451 31-1531.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 20 cm	m2	8,600	384,00	3 302,40	4,266	
		-110,400 "- původní výměra"		-110,400				
		68,0+51,0 "- nová výměra"		119,000				
		Součet		8,600				
<b>91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>245 127,50 Kč</b>		
39	919 99 9003	M+D ocel. konstr. Multi Plate MP 200, typ VN 11 dl. 5,0 m vč. nátěru a dopravy	kpl	0,710	345 250,00	245 127,50		
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 981,02 Kč</b>		
47	998 33-2011.R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	160,678	31,00	4 981,02		
<b>Cena celkem za</b>						<b>39 316,00 Kč</b>	160,678	

# SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCIHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÉHO LISTU

dodatečné práce k akci: "Propustek na vodním toku Bečvářka realiz. V rámci KPÚ"

Na zakázku: **Propustek na vodním toku Bečvářka realiz. V rámci KPÚ**  
- Změna stavby -

Zadavatel (objednatel):

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro StČk, Pobočka Kolín

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

8.2.2014



TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v ZL č.2	Množství celkem	Jednot. Cena	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
<b>D</b>	<b>SO - 02</b>	<b>Náhradní výsadba</b>						<b>60 588,80</b>	<b>-41 610,56</b>	<b>18 978,24</b>
<b>D 1</b>		<b>Zemní práce</b>						<b>58 688,80</b>	<b>-41 328,16</b>	<b>17 360,64</b>
1	183 10-1114.R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	40,000	-28,000	12,000	64,00	2 560,00	-1 792,00	768,00
2	184 20-1111.R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	40,000	-28,000	12,000	81,00	3 240,00	-2 268,00	972,00
3	026 900005	<i>Dodávka stromků v. do 180 cm</i>	ks	42,000	-30,000	12,000	410,00	17 220,00	-12 300,00	4 920,00
4	005 724802	<i>Silvamic ( tableta )</i>	ks	40,000	-28,000	12,000	23,00	920,00	-644,00	276,00
5	184 80-1121.R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	40,000	-28,000	12,000	208,00	8 320,00	-5 824,00	2 496,00
6	184 90-1111.R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	120,000	-84,000	36,000	72,00	8 640,00	-6 048,00	2 592,00
7	052 900001	<i>kály ke stromkům</i>	ks	121,200	-84,840	36,360	64,00	7 756,80	-5 429,76	2 327,04
8	184 80-4113.R00	Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině	kus	80,000	-56,000	24,000	18,00	1 440,00	-1 008,00	432,00
9	005 724803	<i>Morsavin</i>	kg	4,000	-2,800	1,200	218,00	872,00	-610,40	261,60
10	184 80-4112.R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	40,000	-28,000	12,000	140,00	5 600,00	-3 920,00	1 680,00
11	185 80-4311.R00	Zalitií rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	2,000	-1,400	0,600	200,00	400,00	-280,00	120,00
12	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km	m3	2,000	-1,400	0,600	860,00	1 720,00	-1 204,00	516,00
<b>D 99</b>		<b>Stavební přesun hmot</b>						<b>400,00</b>	<b>-282,40</b>	<b>117,60</b>
13	998 23-1311.R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,500	-0,353	0,147	800,00	400,00	-282,40	117,60
<b>D VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>
<b>K 001</b>		<b>Zařízení staveniště</b>	kpl	1,000		1,000	1 500,00	1 500,00		1 500,00
<b>Celkem</b>								<b>60 588,80</b>	<b>-41 610,56</b>	<b>18 978,24</b>

## SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Průpustek na vodním toku Bečvárka realiz. V rámci KPÚ"

Na zakázku:

**Průpustek na vodním toku Bečvárka realiz. V rámci KPÚ**  
**- Změna stavby -**

Zadavatel (objednatel):

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad pro StČk, Pobočka Kolín

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

8.2.2014



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	
<b>SO - 02 Náhradní výsadba</b>						<b>-41 610,56 Kč</b>			
<b>0</b>	<b>ODPOČTY</b>						<b>-41 610,56 Kč</b>		
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>-41 328,16 Kč</b>		
1	183 10-1114.R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	-28,000	64,00	-1 792,00			
		-40 "- původní výměra"		-40,000					
		12 "- nová výměra"		12,000					
		Součet		-28,000					
2	184 20-1111.R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině	kus	-28,000	81,00	-2 268,00			
		-40 "- původní výměra"		-40,000					
		12 "- nová výměra"		12,000					
		Součet		-28,000					
3	026 900005	Dodávka stromků v. do 180 cm	ks	-30,000	410,00	-12 300,00			
		-42 "- původní výměra"		-42,000					
		12 "- nová výměra"		12,000					
		Součet		-30,000					
4	005 724802	Silvamic ( tableta )	ks	-28,000	23,00	-644,00			
		-40 "- původní výměra"		-40,000					
		12 "- nová výměra"		12,000					
		Součet		-28,000					
5	184 80-1121.R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	-28,000	208,00	-5 824,00			
		-40 "- původní výměra"		-40,000					
		12 "- nová výměra"		12,000					
		Součet		-28,000					
6	184 90-1111.R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	-84,000	72,00	-6 048,00			
		-120 "- původní výměra"		-120,000					
		12*3 "- nová výměra"		36,000					
		Součet		-84,000					
7	052 900001	Kůly ke stromkům	ks	-84,840	64,00	-5 429,76			
		-121,20 "- původní výměra"		-121,200					
		12*3*1,01 "- nová výměra"		36,360					
		Součet		-84,840					
8	184 80-4113.R00	Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině	kus	-56,000	18,00	-1 008,00			
		-80 "- původní výměra"		-80,000					
		12*2 "- nová výměra"		24,000					
		Součet		-56,000					
9	005 724803	Morsuvin	kg	-2,800	218,00	-610,40			
		-4,0 "- původní výměra"		-4,000					
		12*0,05*2 "- nová výměra"		1,200					
		Součet		-2,800					
10	184 80-4112.R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	-28,000	140,00	-3 920,00			
		-40 "- původní výměra"		-40,000					
		12 "- nová výměra"		12,000					
		Součet		-28,000					
11	185 80-4311.R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	-1,400	200,00	-280,00			
		-2,0 "- původní výměra"		-2,000					
		12*0,01*5 "- nová výměra"		0,600					
		Součet		-1,400					
12	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	-1,400	860,00	-1 204,00			
		-2,0 "- původní výměra"		-2,000					
		12*0,01*5 "- nová výměra"		0,600					
		Součet		-1,400					
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>-282,40 Kč</b>		
13	998 23-1311.R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	-0,353	800,00	-282,40			
<b>Cena celkem za</b>						<b>-41 610,56 Kč</b>			