

D o d a t e k 4

ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-01/09 ze dne 15. 10. 2009

Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Sídlem: **Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**
Doručovací adresa: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Příbram
Poštovní 4, 261 01 Příbram V
Zastoupený: JUDr. Janou Kubovou
vedoucí Pobočky Příbram
Zástupce pro technické záležitosti: Anna Černá
Bankovní spojení: Česká národní banka Praha
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

Zhotovitel: **Sdružení „ALINEX, s r.o. & Ing. Libuše Pražáková“,**
reprezentované ALINEXem, s.r.o.
Adresa: **Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5**
Oprávněn smluvně jednat: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
Zástupce pro technické záležitosti: Ing. Libuše Pražáková
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1
Číslo účtu: 201958688/0300
IČ/DIČ: 48114723/CZ48114723

II.

V souladu ustanovením článku XIV. smlouvy o dílo číslo KPÚ-01/09 ze dne 15. 10. 2009, na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č. j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-01/09 ze dne 28. 6. 2013 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-01/09 výpočet ceny se snižuje v bodu 2c počet měrných jednotek na 171 z důvodu nižšího rozsahu prací než předpoklad u komplexní pozemkové úpravy katastrální území Zadní Chlum, obec Klučenice, okres Příbram.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo KPÚ-01/09 ze dne 15. 10. 2009 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří záznam o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-01/09 ze dne 28. 6. 2013.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne: 28. 6. 2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Český pozemkový úřad pro Středočeský kraj
66 Pobočka Příbram
Poštovní 4
261 01 Příbram V

ALINEX, s.r.o.
ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 401
156 00 PRAHA 5
DIČ 005-48114723

Za objednatele:.....

JUDr. Jana Kůbová
vedoucí Pobočky Příbram

Za zhotovitele:.....

doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-01/09

V rámci realizace KoPÚ v k.ú. Zadní Chlum, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. KPÚ-01/09 ze dne 15. 10. 2009, v etapě 2c došlo ke snížení počtu MJ. Počet MJ odpovídá výměře na jednotlivých listech vlastnictví. Dílo bylo zpracováno v rozsahu 171 MJ, což je o 7 MJ nižší rozsah prací než předpokládaný.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 7MJ. Tento záznam bude součástí dodatku ke smlouvě o dílo č. KPÚ-01/09.

Dne: 28.6.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Příbram
Poštovní 4
261 01 Příbram V

Za objednatele:.....

JUDr. Jana Kubová
vedoucí Pobočky Příbram
Státní pozemkový úřad

ALINEX, s.r.o.
ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 401
156 00 PRAHA 5
DIČ 005-48114723

Za zhotovitele:.....

doc. Ing. Jiří Němec, CSc.