

## **D o d a t e k č. 5**

ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-01/09 ze dne 15. 10. 2009

### **Objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad**

Sídlem: **Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

Doručovací adresa: Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Příbram  
Poštovní 4, 261 01 Příbram V

Zastoupený: JUDr. Janou Kubovou  
vedoucí Pobočky Příbram

Zástupce pro technické záležitosti: Ing. Josef Havelka

Bankovní spojení: Česká národní banka Praha

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen "objednatel")

### **Zhotovitel:**

**Sdružení „ALINEX, s r.o. & Ing. Libuše Pražáková“,**  
reprezentované ALINEXem, s.r.o.

Adresa: **Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5**

Oprávněn smluvně jednat: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

Zástupce pro technické záležitosti: Ing. Libuše Pražáková

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1

Číslo účtu: 201958688/0300

IČ/DIČ: 48114723/CZ48114723

## **II.**

V souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo číslo KPÚ-01/09 ze dne 15. 10. 2009, na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. KPÚ-01/09 ze dne 6.11.2014, dle bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 a na základě bodu III. v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-01/09 ze dne 15. 10. 2009 uzavřen dne 9. 3. 2011, se mění dle skutečně provedených prací příloha č. 1 k této smlouvě takto:

**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo číslo KPÚ- 01/09**  
**výpočet ceny**

Tato příloha je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo – kat. území Zadní Chlum, obec Klučenice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1 Přípravné práce</b>						
1a	Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu	ha	258	400,-	103.200,-	30.6.2010
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (vč. část výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	258	900,-	232.200,-	30.4.2010
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území a katastrální hranice vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou	100 bm	103	1.200,-	123.600,-	30.9.2010
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100 bm	272	800,-	217.600,-	31.3.2011
1e	Dokumentace nároků vlastníků včetně průběžné aktualizace	LV	47	2.746,64	129.092,-	28.2.2012

<b>Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH</b>						<b>805.692,-Kč</b>
<b>2 Návrhové práce</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	178	600,-	106.800,-	30.4.2011
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení	ha	178	600,-	106.800,-	31.3.2011
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	171	800,-	136.800,-	31.5.2013
2d	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	4	10.000,-	40.000,-	30.6.2013
<b>Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH</b>					<b>390.400,-Kč</b>	
<b>3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>						
3a	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	258	400,-	103.200,-	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
3b	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	11	580,-	6 380,-	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>					<b>109.580,-Kč</b>	
<b>REKAPITULACE</b>						
<b>1.Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH</b>					<b>805.692,-Kč</b>	
<b>2.Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH</b>					<b>390.400,-Kč</b>	
<b>3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3a-3b) bez DPH</b>					<b>109.580,- Kč</b>	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>1,305.672,- Kč</b>	
<b>DPH</b>					<b>264.808,09 Kč</b>	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>1,570.480,09 Kč</b>	

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo KPÚ-01/09 ze dne 15. 10. 2009 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří záznam o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. KPÚ-01/09 ze dne 6. 11. 2014.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Dne: 6. 11. 2014

Za objednatele: .....

JUDr. Jana Kubová  
vedoucí Pobočky Příbram

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Příbram  
Poštovní 4  
261 01 Příbram V

1

Za zhotovitele: .....

doc. Ing. Jiří Němec, CSc.  
jednatel

ALINEX, s.r.o.  
ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 401  
156 00 PRAHA 5  
DIČ 005-48114723

## ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. KPÚ-01/09

V rámci realizace KoPÚ Zadní Chlum, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. KPÚ-01/09 ze dne 15. 10. 2009, došlo ke snížení počtu MJ v etapě III.4.2. (Příloha č. 1 – 3b) v důsledku fakturace skutečného stavu dle zjištěných potřeb vlastníků ze 100 MJ na 11 MJ. Dílo bylo zpracováno v rozsahu 11 MJ, což je o 89 MJ nižší rozsah prací než předpokládaný.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 89 MJ. Tento záznam bude součástí dodatku ke smlouvě o dílo č. KPÚ-01/09.

Dne: 6.11.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Ústřední pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Příbram  
Poštovní 4  
251 01 Příbram V

ALINEX, s.r.o.  
ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 401  
156 00 PRAHA 5  
DIČ 005-48114723

Za objednatele: .....

JUDr. Jana Kubová  
vedoucí pobočky Příbram

Za zhotovitele: .....

Ing. Jiří Němec, CSc  
ALINEX, s.r.o.