

č.smlouvy zhotovitele:  
č.smlouvy objednatele: 1/2009

## Dodatek č. 7

**ke smlouvě objednatele č. 1/2009 – KPÚ Horní a Dolní Václavov**  
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Bruntál  
Sídlo: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál  
Zastoupený: Ing. Václav Stráník, ředitel PÚ Bruntál,  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Rechterik, pracovník oddělení PÚ  
Bankovní spojení: Komerční banka pobočka Opava  
Číslo účtu: 866917830257/0100  
IČ: 00020478  
DIČ: není plátce  
(dále jen objednatel)

a

**zhotovitel:** **OLGEO, s.r.o.**  
Sídlo: Ibsenova 128/12, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: Ing. Martin Snížek, jednatel společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Urban, Pavel Bortl  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1814659319/0800  
IČ: 47668024  
DIČ: CZ47668024  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 4878  
(dále jen zhotovitel)

se s odkazem na bod 3. článku X. „Smlouvy“ Ostatní ujednání dohodli na níže uvedeném:

### A)

V rámci stanovení obvodů komplexních pozemkových úprav a vyhotovení dokumentace nároků vlastníků v srpnu 2011, bylo zjištěno, že v obvodu pozemkových úprav se nenachází žádné pozemky neřešené dle § 2 zákona a proto nebyla provedena fakturace etapy č. 1d) dle smlouvy o dílo č. 1/2009 a dodatkem ke smlouvě by mělo dojít ke snížení plnění tohoto fakturačního celku.

Při vyhotovování návrhu plánu společných zařízení v říjnu 2011 bylo navržena změna obvodu pozemkových úprav, neboť část navržených opatření buď navazuje na stávající opatření nacházejícím v zastavěné části obce (tedy mimo obvod pozemkových úprav) anebo pro funkčnost těchto nově navržených zařízení je nutné, aby tyto zasahovaly i na pozemky mimo obvod pozemkových úprav.

Z předběžného návrhu na rozšíření obvodu pozemkových úprav vyplývá, že se zde budou nacházet i pozemky neřešené dle § 2 zákona. Nedojde tedy ke snížení plnění výše uvedeného fakturačního celku, ale je nutné provést změnu termínu plnění tohoto fakturačního celku.

B)

Po provedené změně zní bod 1. Čl. VI. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění takto:

k.ú. Horní Václavov

Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena bez DPH celkem (Kč)	Návrh harmonogramu prací (datum dokončení)
<b>Přípravné práce - ucelená část č. 1</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu	ha	1170	180	210.600,-	08/2009
1b	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění					09/2009
	mimo lesní porosty	ha	979	1.100,-	1.076.900,-	
	dtto - v lesních porostech	ha	191	1.400,-	267.400,-	
1c	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					11/2010
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	147	3.000,-	441.000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	321	150,-	48.150,-	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	1	600,-	600,-	
	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2					do 1 měsíce od stanovení rozšířeného obvodu upravovaného území
	- vytyčení pozemků	100 bm	10	4.000,-	40.000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	50	150,-	7.500,-	
1e	Dokumentace nároků vlastníků	LV	57	2.000,-	114.000,-	08/2011
<b>Přípravné práce celkem (1a – 1e) bez DPH</b>						<b>2.546.650,-</b>
<b>Návrhové práce - ucelená část. 2</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení vč. vyjádření orgánů a organizací a posudku na vodohospodářská opatření	ha	1170	300,-	351.000,-	09/2011
2b	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	40	1.000,-	40.000,-	09/2011
2c	Výkresová dokumentace navržených spol. zařízení pro stanovení dostatečné plochy pro realizaci	km	10	3.000,-	30.000,-	09/2011
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	LV	57	8.000,-	456.000,-	03/2012
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ	pare	4	10.000,-	40.000,-	05/2012
<b>Návrhové práce celkem (2a – 2e) bez DPH</b>						<b>917.000,-</b>
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č. 3</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovou značkou	LV	30	2.000,-	60.000,-	do 4 měsíců od výzvy objednatele
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1170	400,-	468.000,-	do 4 měsíců od výzvy objednatele



<b>Rekapitulace k.ú.Horní Václavov</b>	
<b>1.Přípravné práce celkem ( 1a-1e) bez DPH</b>	<b>2.546.650,-</b>
<b>2.Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH</b>	<b>917.000,-</b>
<b>3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3a-3b) bez DPH</b>	<b>528.000,-</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>3.991.650,-</b>
DPH v Kč (20% DPH / etapy 1a a část 1b 19% DPH)	785.455,-
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>4.777.105,-</b>

**k.ú. Dolní Václavov**

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena bez DPH celkem (Kč)	Návrh harmonogramu prací (datum dokončení)
<b>Přípravné práce - ucelená část č. 1</b>					
1a Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu	ha	1342	180,-	241.560,-	08/2009
1b Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění					09/2009
mimo lesní porosty	ha	816	1.100,-	897.600,-	
dtto - v lesních porostech	ha	526	1.300,-	683.800,-	
1c Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					11/2010
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	152	2.800,-	425.600,-	
- stabilizace plastovou značkou	bod	397	150,-	59.550,-	
- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	0	600,-	0,-	
Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					11/2010
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	67	3.000,-	201.000,-	
- stabilizace plastovou značkou	bod	196	150,-	29.400,-	
1d Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2					do 1 měsíce od stanovení rozšířeného obvodu upravovaného území
- vytyčení pozemků	100 bm	10	4.000,-	40.000,-	
- stabilizace plastovou značkou	bod	50	150,-	7.500,-	
1e Dokumentace nároků vlastníků	LV	29	2.000,-	58.000,-	07/2011
<b>Přípravné práce celkem (1a – 1e) bez DPH</b>					<b>2.644.010,-</b>
<b>Návrhové práce - ucelená část. 2</b>					
2a Vypracování plánu společných zařízení vč. vyjádření orgánů a organizací a posudku na vodohospodářská opatření	ha	1342	300,-	402.600,-	09/2011
2b Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	40	1.000,-	40.000,-	09/2011
2c Výkresová dokumentace navržených spol. zařízení pro stanovení dostatečné	km	10	3.000,-	30.000,-	09/2011

	plochy pro realizaci					
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	LV	29	8.000,-	232.000,-	03/2012
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ	pare	4	10.000,-	40.000,-	05/2012
<b>Návrhové práce celkem (2a – 2e) bez DPH</b>						<b>744.600,-</b>
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č. 3</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovou značkou	LV	15	2.000,-	30.000,-	do 4 měsíců od výzvy objednatele
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1342	380,-	509.960,-	do 4 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH</b>						<b>539.960,-</b>

<b>Rekapitulace k.ú. Dolní Václavov</b>	
<b>1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH</b>	<b>2.644.010,-</b>
<b>2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH</b>	<b>744.600,-</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>	<b>539.960,-</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>3.928.570,-</b>
<b>DPH v Kč (20% DPH / etapy 1a a část 1b 19% DPH)</b>	<b>772.879,-</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>4.701.449,-</b>

C.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

D.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu, s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele.

V Bruntále dne 14.11.2011

Objednatel:

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
BRUNTÁL -3-  
792 01 Bruntál, Partyzánská 7

.....  
razítko a podpis

Zhotovitel:

OLGEO s.r.o.  
Ibsenova 128/12, 779 00 Olomouc  
DIČ: CZ47868024

.....  
razítko a podpis