

č.smlouvy zhotovitele:
č.smlouvy objednatele: 1/2009

Dodatek č. 8

ke smlouvě objednatele č. 1/2009 – KPÚ Horní a Dolní Václavov
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Bruntál
Sídlo: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
Zastoupený: Ing. Václav Stráník, ředitel PÚ Bruntál,
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Rechtorik, pracovník oddělení PÚ
Bankovní spojení: Komerční banka pobočka Opava
Číslo účtu: 866917830257/0100
IČ: 00020478
DIČ: není plátce
(dále jen objednatel)

a

zhotovitel: **OLGEO, s.r.o.**
Sídlo: Ibsenova 128/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Martin Snížek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Urban, Pavel Bortl
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1814659319/0800
IČ: 47668024
DIČ: CZ47668024
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 4878
(dále jen zhotovitel)

se dohodli na následujícím:

A.

Na základě čl. VII. Platební a fakturační podmínky, bodu 3. smlouvy a jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále jen zákon, se navyšují měrné jednotky a cena takto:

k.ú.Horní Václavov

etapa 1e – Dokumentace nároků vlastníků 38 MJ x 2.000,- – tj. **celkem 76.000,- Kč bez DPH**
91.200,- vč. 20% DPH

k.ú. Dolní Václavov

etapa 1e – Dokumentace nároků vlastníků 9 MJ x 2.000,- – tj. **celkem 18.000,- Kč bez DPH**
21.600,- vč. 20% DPH

B.

Článek VI. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění ve znění dosud uzavřených dodatků č. 1. až 8. zní nyní takto:

k.ú. Horní Václavov

Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena bez DPH celkem (Kč)	Návrh harmonogramu prací (datum dokončení)
Přípravné práce - ucelená část č. 1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu	ha	1170	180	210.600,-	08/2009
1b	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění					09/2009
	mimo lesní porosty	ha	979	1.100,-	1.076.900,-	
	dtto - v lesních porostech	ha	191	1.400,-	267.400,-	
1c	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					11/2010
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	147	3.000,-	441.000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	321	150,-	48.150,-	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	1	600,-	600,-	
	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	93	3.000,-	279.000,-	11/2010
	- stabilizace plastovou značkou	bod	410	150,-	61.500,-	
	1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2				
	- vytyčení pozemků	100 bm	10	4.000,-	40.000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	50	150,-	7.500,-	
1e	Dokumentace nároků vlastníků	LV	95	2.000,-	190.000,-	08/2011
Přípravné práce celkem (1a – 1e) bez DPH						2.622.650,-
Návrhové práce - ucelená část. 2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení vč. vyjádření orgánů a organizací a posudku na vodohospodářská opatření	ha	1170	300,-	351.000,-	09/2011
2b	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	40	1.000,-	40.000,-	09/2011
2c	Výkresová dokumentace navržených spol. zařízení pro stanovení dostatečné plochy pro realizaci	km	10	3.000,-	30.000,-	09/2011
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	LV	57	8.000,-	456.000,-	03/2012
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ	pare	4	10.000,-	40.000,-	05/2012
Návrhové práce celkem (2a – 2e) bez DPH						917.000,-
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č. 3						

3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovou značkou	LV	30	2.000,-	60.000,-	do 4 měsíců od výzvy objednatele
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1170	400,-	468.000,-	do 4 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH						528.000,-
Rekapitulace k.ú.Horní Václavov						
1.Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH					2.622.650,-	
2.Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					917.000,-	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3a-3b) bez DPH					528.000,-	
Cena celkem bez DPH					4.067.650,-	
DPH v Kč (20% DPH / etapy 1a a část 1b 19% DPH)					800.655,-	
Celková cena včetně DPH					4.868.305,-	

k.ú. Dolní Václavov

Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena bez DPH celkem (Kč)	Návrh harmonogramu prací (datum dokončení)
Přípravné práce - ucelená část č. 1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu	ha	1342	180,-	241.560,-	08/2009
1b	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění					09/2009
	mimo lesní porosty	ha	816	1.100,-	897.600,-	
	dtto - v lesních porostech	ha	526	1.300,-	683.800,-	
1c	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					11/2010
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	152	2.800,-	425.600,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	397	150,-	59.550,-	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	0	600,-	0,-	
	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					11/2010
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	67	3.000,-	201.000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	196	150,-	29.400,-	
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2					do 1 měsíce od stanovení rozšířeného obvodu upravovaného území
	- vytyčení pozemků	100 bm	10	4.000,-	40.000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	50	150,-	7.500,-	
1e	Dokumentace nároků vlastníků	LV	38	2.000,-	76.000,-	07/2011
Přípravné práce celkem (1a – 1e) bez DPH						2.662.010,-
Návrhové práce - ucelená část. 2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení vč. vyjádření orgánů a organizací a posudku na vodohospodářská opatření	ha	1342	300,-	402.600,-	09/2011
2b	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	40	1.000,-	40.000,-	09/2011
2c	Výkresová dokumentace navržených spol. zařízení pro stanovení dostatečné	km	10	3.000,-	30.000,-	09/2011

	plochy pro realizaci					
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	LV	29	8.000,-	232.000,-	03/2012
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ	pare	4	10.000,-	40.000,-	05/2012
Návrhové práce celkem (2a – 2e) bez DPH						744.600,-
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č. 3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovou značkou	LV	15	2.000,-	30.000,-	do 4 měsíců od výzvy objednatele
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1342	380,-	509.960,-	do 4 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH						539.960,-
Rekapitulace k.ú. Dolní Václavov						
1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH						2.662.010,-
2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH						744.600,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH						539.960,-
Cena celkem bez DPH						3.946.570,-
DPH v Kč (20% DPH / etapy 1a a část 1b 19% DPH)						776.479,-
Celková cena včetně DPH						4.723.049,-

Celková cena díla za k.ú. Horní Václavov a k.ú. Dolní Václavov

Cena celkem bez DPH	8.014.220,-
DPH v Kč (19 a 20% DPH)	1.577.134,-
Celková cena díla včetně DPH	9.591.354,-

C.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

D.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu, s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a tři vyhotovení pro objednatele.

V Bruntále dne: 13.2.2012

Objednatel:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
BRUNTÁL
792 01 Bruntál, Páryzská 7
- 1 -

.....
razítko a podpis

Zhotovitel:

OLGEO, s.r.o.
Ibsenova 128/12
779 00 OLOMOUČ
DIČ: CZ4947024

.....
razítko a podpis