

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 10/09

I. Strany dodatku

- 1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Semily**
zastoupený ředitelem PÚ: Ing. Martinem Kendíkem,
v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Petr Hejduk, referent PÚ Semily
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon/fax: +420 481 655 711/+420 481 655 736
e-mail: pu_semily@mze.cz
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 78-5812490247/0100
IČ: 00020478
(dále jen „objednatel“)

a

2. SDRUŽENÍ GRID + PROJEKCE

- Zastoupené firmou: GRID a spol., a.s.
Adresa: Novákových 6, 180 00 Praha 8
Telefon/fax: +420 26631 92 80
e-mail: info@grid.cz
Bankovní spojení: Citibank a. s.
Číslo účtu: 5005770007/2600
IČ:/DIČ: 61251437/CZ61251437

Smluvní strany sdružení:

- Grid a spol., a.s.**
Novákových 6, 180 00 Praha 8
IČ: 61251437, DIČ: CZ61251437
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8925

- Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE**
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
IČ: 43820654, DIČ: CZ 6705260859

Sdružení zastoupené:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva GRID a spol., a. s.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva GRID a spol., a. s.

Ing. Jindřich Jíra

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 6** ke Smlouvě o dílo č. 10/09 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly v souladu s odstavcem č. 3, článku XI. Smlouvy o dílo na níže uvedených změnách smlouvy:

V článku V. členění díla, jeho cena a doba plnění, v etapě 2. Návrhové práce se část 2b, která zní:

2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	462.000,-	01.01.2011	30.06.2012
----	---	-----------	------------	------------

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	462.000,-	01.01.2011	30.10.2012
----	---	-----------	------------	------------

III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů akceptovaných objednatelem na základě žádosti zhotovitele ze dne 15.6.2012. Při pracích na návrhu nového uspořádání pozemků vyplynula potřeba dodatečných změn průběhu obvodu upravovaného území. V důsledku toho vyvstala nutnost doměření polohopisu řešeného území, vypracování GP a následného zapsání na katastru nemovitostí. V souvislosti s výše uvedeným se stala etapa 2b časově náročnější, než byl původní předpoklad a dochází tím k jejímu časovému posunu.

IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po jednom stejnopise.

Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Semilech dne: 18.6.2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
SEMILY
513 01 Semily, Bítouchovská 1
- 1 -




Ing. Martin Kendík
ředitel Pozemkového úřadu Semily

Zhotovitel:

V Praze dne: 18.6.2012

GRID a spol., a.s.
Novákových 6
180 00 Praha 8
tel./fax: 266 316 280
tel./fax: 284 827 128



Ing. Zdeněk Štefka,
předseda představenstva GRID a spol., a. s.