

Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění

Stručná identifikace veřejné zakázky:

Název: KPÚ Ropice – dodatečné služby

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na služby

Druh použitého řízení:

jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.

Předpokládaná hodnota bez DPH:

13 470,- Kč

Stručný popis předmětu veřejné zakázky:

Navýšení měrných jednotek fakturačních celků 2a Zpracování plánu společných zařízení, 2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3b Zpracování mapového díla dle skutečné výměry zjištěné při šetření hranic obvodu území řešeného komplexními pozemkovými úpravami v katastrálním území Ropice (dále jen „KPÚ“).

Odůvodnění účelnosti zadání dané veřejné zakázky:

Na základě zpracované dokumentace fakturačního celku 1d Stanovení obvodu upravovaného území bylo zjištěno, že výměra pozemků v obvodu pozemkových úprav je o 5,55 ha, tj. o 6 MJ, větší v porovnání s předpokládaným počtem měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo č. 12/2009/KPÚ. Tato úprava výměry vzešla z důvodů dílčích změn průběhu linie vnějšího a vnitřního obvodu pozemkových úprav, které byly shledány jako účelné pro dosažení cílů KPÚ.

Popis rizik souvisejících s nerealizací veřejné zakázky:

Povaha této veřejné zakázky vychází z přesně stanovených exaktních údajů předcházející dílčí etapy díla, tj. stanovení obvodu upravovaného území, a její nerealizování by zmařilo následné zpracování plánu společných zařízení, návrhu KPÚ a mapového díla v rámci vyšetřeného obvodu.

Odůvodnění zadavatelem stanovené předpokládané hodnoty zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na základě jednotkových cen uvedených v původní smlouvě o dílo. Navýšení ceny díla se projeví v etapě 2a o částku 2.070,- Kč bez DPH, v etapě 2b bude cena navýšena o 6.000,- Kč bez DPH a v etapě 3b o 5.400,- Kč bez DPH. Celková hodnota zakázky tak činí 13.470,- Kč bez DPH.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění, jelikož se jedná o dodatečné služby a jsou splněny podmínky ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb. Dodatečné služby nebyly svým rozsahem obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původní zakázky a nemohou být technicky odděleny od původní zakázky. Dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Původní cena zakázky činila 6.057.800,- Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bylo navýšení měrných jednotek na etapu 1b Doplnění a vybudování PBPP, již došlo k navýšení ceny o 50.400,- Kč. Celkový rozsah dodatečných prací při dalším navýšení o 13.470,- Kč bez DPH nepřekročí 20 % z ceny původní zakázky.

Závěrečné shrnutí:

S ohledem na výše uvedené odůvodnění v souladu s čl. VIII, bod 2 Přílohy č. I k Příkazu č. 21/2012 ministra zemědělství žádáme o posouzení vzniklé situace a o souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na navýšení počtu měrných jednotek u výše uvedených etap díla.

Ve Frýdku-Místku dne: 26.11.2012

.....
Ing. Hana Konvičná
ředitelka Pozemkového úřadu Frýdek-Místek
Číslo útvaru: 130 768