

D o d a t e k č.3

ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-02/09 ze dne 6.11.2009

Zhotovitel:

- firma: **Ing. Josef Honz**
- adresa: Zahorčice 2 , 387 42 Lnáře
- oprávněn smluvně jednat: Ing. Josef Honz
- zástupce pro technické záležitosti: Ing. Josef Honz, Ing. Eva Kozová
- bankovní spojení: ČSOB a.s.
- číslo účtu: 612715023/0300
- IČ/DIČ: 48223981 / CZ7312190138
(dále jen "zhotovitel")

Objednatel:

- název: **ČR - Ministerstvo zemědělství**
Pozemkový úřad Příbram
- adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
- zastoupené: JUDr. Janou Kubovou
vedoucí oddělení - ředitelkou Pozemkového úřadu Příbram
- zástupce pro technické záležitosti: Dagmar Šrainová
- bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
pobočka Praha Smíchov, Štefánikova 22, 150 47 Praha 5
- číslo účtu: 51-1737230227/0100
- IČ: 00020478
(dále jen „objednatel“)

II.

V souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo číslo KPÚ-02/09 ze dne 6.11.2009, na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-02/09 ze dne 30.7.2012 se strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-02/09 výpočet ceny se snižuje v bodu 1e počet měrných jednotek na 201 z důvodu změn katastrální hranice.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo KPÚ-02/09 ze dne 6.11.2009 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří záznam o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-02/09 ze dne 30.7.2012.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel obdrží dvě vyhotovení.


Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne: 30.7.2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM
261 01 Příbram V, Poštovní 4
-1-

Ing. JOSEF HONZ
projekce pozemkových úprav
387 42 LNÁŘE, ZAHORČICE č.p. 2
IČ: 48223981, DIČ: CZ7312190138
Tel.: 608 111 886, 382 217 246

Za objednatele: 
JUDr. Jana Kubová
vedoucí oddělení-ředitelka
Pozemkového úřadu Příbram

Za zhotovitele: 
Ing. Josef Honz

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-02/09

V rámci realizace KPÚ v k.ú. Vranovice pod Třemšínem, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. KPÚ-02/09 ze dne 6. 11. 2009, v etapě 1e došlo v návaznosti na etapy 1c ke snížení počtu LV v důsledku změn katastrální hranice. Dílo bylo zpracováno u etapy 1e v rozsahu 201 LV, což je o 113 LV nižší rozsah prací než předpokládaný.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 113 LV v etapě 1e v důsledku změn katastrální hranice. Tento záznam bude součástí dodatku č.3 smlouvě o dílo č. KPÚ-02/09.

Dne: 30. 7. 2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM
261 01 Příbram V, Poštovní 4
-1-

Za objednatele:

JUDr. Jana Kubová

ředitelka Pozemkového úřadu Příbram

Ing. JOSEF HONZ

projekce pozemkových úprav
387 42 LNÁŘE, ZAHOŘČICE č.p. 2
IČ: 48223981, DIČ: CZ 7312190138
Tel.: 608 111 886, 382 217 246

Za zhotovitele:

Ing. Josef Honz