

D o d a t e k č.4

ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-02/09 ze dne 6.11.2009

Zhotovitel:

- firma: **Ing. Josef Honz**
- adresa: Zahorčice 2 , 387 42 Lnáře
- oprávněn smluvně jednat: Ing. Josef Honz
- zástupce pro technické záležitosti: Ing. Josef Honz, Ing. Eva Kozová
- bankovní spojení: ČSOB a.s.
- číslo účtu: 612715023/0300
- IČ/DIČ: 48223981 / CZ7312190138
(dále jen "zhotovitel")

Objednatel:

- název: **ČR - Ministerstvo zemědělství**
Pozemkový úřad Příbram
- adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
- zastoupené: JUDr. Janou Kubovou
vedoucí oddělení - ředitelkou Pozemkového úřadu Příbram
- zástupce pro technické záležitosti: Dagmar Šrainová
- bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
pobočka Praha Smíchov, Štefánikova 22, 150 47 Praha 5
- číslo účtu: 51-1737230227/0100
- IČ: 00020478
(dále jen „objednatel“)

II.

V souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo číslo KPÚ-02/09 ze dne 6.11.2009, na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-02/09 ze dne 10.9.2012 se strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo KPÚ-02/09 výpočet ceny se snižuje v bodu 2b počet měrných jednotek na 67 a to z důvodu částečného provedení prací etapy 2b v rámci etapy 1b.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo KPÚ-02/09 ze dne 6.11.2009 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří záznam o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-02/09 ze dne 10.9.2012.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne: 10.9.2012


Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM
261 01 Příbram V, Poštovní 4
-1-

Za objednatele:.....


JUDr. Jana Kubová
vedoucí oddělení-ředitelka
Pozemkového úřadu Příbram

Ing. JOSEF HONZ
projekce pozemkových úprav
387 42 LDMÁNE, ZAHR. ÚČINEK p.p. 2
IČ: 48223031, IČO: 01 512100133
TEL: 602 111 626, 331 217 546

Za zhotovitele:.....


Ing. Josef Honz

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy č. KPÚ-02/09

V rámci realizace KPÚ v k.ú. Vranovice pod Třemšínem, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. KPÚ-02/09 ze dne 6. 11. 2009, v etapě 2b bylo provedeno pouze výškopisné zaměření protipovodňových opatření. Zaměření výškopisu cestní sítě bylo provedeno a zahrnuto do etapy 1b – zaměření skutečného stavu vč. částečného výškopisu. Tím došlo u etapy 2b ke snížení počtu ha z celého plánu společných zařízení pouze na protipovodňová opatření.. Dílo bylo zpracováno u etapy 2b v rozsahu 67 ha, což je o 333 ha nižší než rozsah prací pro tuto etapu předpokládaný.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 333 ha v etapě 2b v důsledku částečného provedení prací etapy 2b v rámci etapy 1b. Tento záznam bude součástí dodatku č.4 smlouvě o dílo č. KPÚ-02/09.

Dne: 10. 9. 2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PŘÍBRAM
261 01 Příbram V, Poštovní 4

Za objednatele:.....

JUDr. Jana Kubová

ředitelka Pozemkového úřadu Příbram

Ing. JOSEF HONZ
projektce pozemkových úprav
387 42 LNÁŘE, ZAHNÁČICE č.p. 2
IČ: 48223981, DIČ: CZ 312190188
Tel.: 608 111 883, 592 317 245

Za zhotovitele:.....

Ing. Josef Honz