

15.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 13.8.2008

uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb,

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Osová Bítýška

Ve smyslu ust. § 23 odst.7 písm. a) zák. 137/2006 Sb. v úplném znění se mění výše cit. smlouva o dílo takto:

V čl. VII. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

V bodu 1. se mění a zvyšuje rozsah, tj. počet měrných jednotek o 9 ha a tím i cena takto:

Ucelená část	1a	625 x 350 = 218.750,- Kč
	1d	572 x 1280 = 732.160,- Kč
	1h	625 x 600 = 375.000,- Kč
	2a	625 x 700 = 437.500,- Kč
	2d	625 x 1550 = 968.750,- Kč


Na základě výše popsaného se mění cena díla celkem bez DPH na 5.993.265,- Kč.

3) Ostatní články výše cit. smlouvy zůstávají nezměněny.

Zdůvodnění změn: V průběhu prací bylo nutné upřesnit a rozšířit obvod pozemkových úprav o část katastrálního území Záblatí u Osové Bítýšky. Souhlas s uzavřením tohoto dodatku učinil Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu dopisem č.j. ÚO 542/2010 ze dne 13.5.2010.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 20.5.2010

V Brně dne: 20.5.2010


Za objednatele:
Ing. Jiří Klusáček
Ředitel PÚ Žďár nad Sázavou



AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ②


Za zhotovitele:
Ing. Luděk Střítecký,
Jednatel společnosti