

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přidělu  
v katastrálním území **Vojkovice**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:**

Adresa:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ

ČR - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Brno-venkov  
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,  
Ing. Petr Grmela, ředitel PÚ Brno-venkov  
Ing. Radmila Grmelová, CSc.  
Komerční banka  
27-9585150207 / 0100  
00020478 / není plátce

a

**Zhotovitel:**

Adresa:  
Zastoupený:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno  
Ing. Luděk Střítecký, jednatel  
Ing. Luděk Střítecký  
ČSOB, a. s.  
372520453/0300  
41601483/CZ41601483

**Tímto dodatkem se mění:**

1. Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který převzal práva a povinnosti objednatele (ČR – Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Brno – venkov) této veřejné zakázky. S účinností od 1. ledna 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

**Objednatel:**

Adresa:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:

ČR - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Pobočka Brno-venkov  
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno,  
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JM kraj  
Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov  
Ing. Miroslava Priessnitzová  
Česká národní banka  
3723001 / 0710  
01312774 / CZ01312774

2. Na straně objednatele se mění osoba oprávněna jednat v technických záležitostech. Za ing. Radmilu Grmelovou, CSc., je oprávněna k jednání ing. Miroslava Priessnitzová.

3. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 se změnila sazba DPH z 20% na 21%, mění se cena za provedení díla v čl. VI. smlouvy.

**Cenová rekapitulace:**

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| a) Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo a dod.č.1,2 | 4 177 250,- Kč |
| b) Fakturovaná částka do 31.12.2012 bez DPH            | 3 497 610,- Kč |
| c) DPH 19% a 20% z části b)                            | 696 143,- Kč   |
| d) Zbývajících cena dle smlouvy o dílo (a-b) bez DPH   | 679 640,- Kč   |
| e) DPH 21% z části d)                                  | 142 724,- Kč   |
| f) Upravená celková cena (b+c+d+e) včetně DPH          | 5 016 117,- Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: 10. 04. 2013

V Brně dne: 11. 4. 13

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



.....  
Ing. Jan Ševčík

ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Jihoomoravský kraj

.....

za správnost

Ing. Petr Grmela

vedoucí Pobočky Brno-venkov

**AGROPROJEKT PSO**

S. r. o.

Slavičkov 1b, 638 00 BRNO

DIČ: CZ41601483 ②

.....

Ing. Luděk Střítecký

jednatel společnosti